



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo Dodatku č.2 smlouvy Objednatele: 0126000144

Číslo Dodatku č.2 smlouvy Zhotovitele:

Evidenční číslo smlouvy Objednatele: 0124000488

Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: SOD00200918

ID zakázky: 177964

Evidenční číslo EDS: 133D22Y000003

Smluvní strany:

Objednatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**
se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
zastoupený: Ing. Michalem Hojdekrem, Ph.D., MBA., kvestorem
IČO: 60076658
DIČ: CZ60076658
bank. spojení: ČSOB České Budějovice
č. účtu: 104725778/0300

Osoby zmocněné jednat:

Ve věcech smluvních: Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA., tel.: [REDACTED], e-mail:
[REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED] tel.: + [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Autorský dozor: Atelier 99 s.r.o., zastoupený Ing. Martinem Jeřábkem, Ing. Petrem Prokšem
TDI objednatele: REINVEST spol. s.r.o., zastoupený Ing. Markem Raškou
KooBOZP: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., zastoupený Janem Bělohlavem

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s.**
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
právní forma: akciová společnost
zastoupený: [REDACTED], 1.místopředsedou představenstva a generálním
ředitelem a [REDACTED], členem představenstva a obchodním
ředitelem
ve věcech technických: [REDACTED], vedoucím projektu
bank. spojení: Raiffeisen bank
číslo účtu: 1014501513/5500
(dále jen „zhotovitel“)



Mezi smluvními stranami byla dne 13.11.2024 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla „**JU-PF-REKO sportovního areálu Na Sádkách**“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. 6. odst. 6.15 Smlouvy společně dohodli na znění tohoto dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „dodatek“), neboť v průběhu provádění díla vznikly překážky, které nastaly na straně Objednatele, Zhotovitel je před podpisem Smlouvy nemohl předvídat a mají vliv na průběh stavebních prací a dopady na provádění prací, harmonogram prací a termíny plnění díla zhotovitelem.

1.

1.1 Předmětem dodatku smlouvy je změna předmětu díla, v návaznosti na vznik nepředvídatelných okolností, které mají současně vliv na cenu díla. Změny díla jsou činěny v rozsahu oboustranně odsouhlasených stavebních prací, které jsou podrobně uvedeny a odůvodněny ve Změnových listech (dále jen „ZL“). ZL č. 14 - 32 tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na znění tohoto dodatku, neboť v průběhu provádění díla vyvstala potřeba dalších prací nad rámec původního předmětu díla a současně vyšlo najevo, že některé práce jsou zapotřebí v menším rozsahu, než předpokládalo původní vymezení díla. Změny, díla jsou vyvolané zjištěním nepředvídatelných skutečností, které ovlivnily provedení díla.

1.2 Předmětem změny díla podrobně odůvodněné ve ZL č. 32 jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a jsou dle požadavku objednatelů nezbytné k dokončení díla.

1.3 Tento dodatek je činěn v režimu nepodstatné změny, v souladu s § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 ZZVZ, kdy příčiny tkví v překážkách, které nastaly nezávisle na vůli stran a které by působily vůči všem ostatním případným dodavatelům (na místě zhotovitele) shodně.

2.

2.1 Původní znění odstavce 1.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1.3. Přesný rozsah a specifikace stavebních prací jsou doloženy dokumentací dle odst. 1. 2. této smlouvy, dokladovou částí, položkovými rozpočty, Dodatkem č. 1 se Změnovými listy č. 1 až 13 a Dodatkem č. 2 se Změnovými listy č. 14 až 32. Položkové rozpočty, Dodatek č. 1, Dodatek č. 2 a Změnové listy č. 1 až 32 jsou nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, předáním předmětu díla Objednateli.

2.2 Původní znění odstavce 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1. Cena díla je stanovena ve výši:

Popis	Cena díla bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo	95 799 220,00	20 117 836,20	115 917 056,20
Dodatek č.1	7 326 286,42 Kč	1 538 520,15 Kč	8 864 806,57 Kč
ZL č. 14	194 000,28 Kč	40 740,06 Kč	234 740,34 Kč
ZL č. 15	330 560,46 Kč	69 417,70 Kč	399 978,16 Kč



ZL č. 16	179 744,09 Kč	37 746,26 Kč	217 490,35 Kč
ZL č. 17	63 500,13 Kč	13 335,03 Kč	76 835,16 Kč
ZL č. 18	338 858,33 Kč	71 160,25 Kč	410 018,58 Kč
ZL č. 19	18 116,71 Kč	3 804,51 Kč	21 921,22 Kč
ZL č. 20	31 423,42 Kč	6 598,92 Kč	38 022,34 Kč
ZL č. 21	-2 267 882,88 Kč	-476 255,40 Kč	-2 744 138,28 Kč
ZL č. 22	-2 283 788,11 Kč	-479 595,50 Kč	-2 763 383,61 Kč
ZL č. 23	57 857,04 Kč	12 149,98 Kč	70 007,02 Kč
ZL č. 24	384 993,79 Kč	80 848,70 Kč	465 842,49 Kč
ZL č. 25	1 166 532,62 Kč	244 971,85 Kč	1 411 504,47 Kč
ZL č. 26	491 007,72 Kč	103 111,62 Kč	594 119,34 Kč
ZL č. 27	111 318,74 Kč	23 376,94 Kč	134 695,68 Kč
ZL č. 28	57 060,00 Kč	11 982,60 Kč	69 042,60 Kč
ZL č. 29	44 502,50 Kč	9 345,53 Kč	53 848,03 Kč
ZL č. 30	13 250,00 Kč	2 782,50 Kč	16 032,50 Kč
ZL č. 31	26 751,09 Kč	5 617,73 Kč	32 368,82 Kč
ZL č. 32	7 286 889,16 Kč	1 530 246,72 Kč	8 817 135,88 Kč
Dodatek č.2	6 244 695,09 Kč	1 311 385,97 Kč	7 556 081,06 Kč
Nová cena díla s Dodatkem č.2	109 370 201,51 Kč	22 967 742,32 Kč	132 337 943,83 Kč

3.

3.1 Na základě ZL č.32 se prodlužuje termín dokončení díla o dobu potřebnou k realizaci prací v něm uvedených.

3.2 Původní znění odstavce 4.4.1. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

4.4.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle dle závazného časového harmonogramu **nejpozději do 31.5.2026.**



4.

Dodatek je uzavírán elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

- 4.1. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.2. Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení smlouvy, jež nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, se nemění.

Přílohy:

Příloha č. 1 (Seznam změnových a krycích listů č. 14 -32)

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne

V Brně dne.....

Ing. Michal Hojdeckr, Ph.D., MBA.
kvestor
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva a generální ředitel
OHLA ŽS, a.s.

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva a obchodní ředitel
OHLA ŽS, a.s.