

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 3. 4. 2017 na realizaci stavby

„Realizace energeticky úsporných opatření – Střední odborná škola lesnická Šternberk“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Společnost FACTORY 2014 a LS

Vedoucí účastník:

Spisová značka:

Se sídlem: Palackého 824/28, 784 01 Litovel
IČ: 03161846
DIČ: CZ 03161846
Zastoupený: Bc. Františkem Suchým – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Drahomír Vyroubal, hlavní stavbyvedoucí
telefon: 585 000 310
e-mail: info@factory2014.cz
Zdeněk Ryšánek, stavbyvedoucí
telefon: 585 000 310
e-mail: info@factory2014.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č.ú.: 2110368833/2700

Účastník: **Litovelská stavební spol. s r.o.**
Spisová značka: Zapsaná v obchodním rejstříku soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 41299
Se sídlem: Boskovicova 780/1, 784 01 Litovel
IČ: 27765059
DIČ: CZ 27765059
Zastoupený: Jakub Hradil - jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna
č.ú.: 2106722/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2017/00703/OVZI/DSM ze dne 3. 4. 2017.

ČÁST A.

Dne 3. 4. 2017 uzavřel Olomoucký kraj Smlouvu o dílo č. 2017/00703/OVZI/DSM na realizaci stavby „Realizace energeticky úsporných opatření – SOŠ lesnická Šternberk“, kdy předmětem této smlouvy byl závazek Zhotovitele provést stavební opatření pro snížení energetické náročnosti řešeného objektu Střední odborné školy lesnické a strojírenské ve Šternberku na ulici Olomoucká 25, zahrnující komplexní zateplení stěn obvodového pláště a střechy.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Z důvodu úpravy vnitřních omítek pod obložením chodeb, demolice anglických dvorků, provedení rekonstrukce venkovního vstupu do sklepa, odbourání skladby vozovky, zateplení stropu sklepa, prostupy pro rozvody, ochrana tepelné izolace v půdním prostoru, nové malby, instalace budek pro rorýse, zakrytí svislého VZT a odečtů 2 kusů informačních tabulí, se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě rozsahu předmětu Smlouvy o dílo a úpravě ceny díla.

Nad rámeček čl. II. odst. 5 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 1 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci následujících dohodnutých změn a doplnění:

Popis změn
<p>1) Úprava vnitřních omítek pod obložením chodeb, ZL č. 1 Jedná se o změnu použitého nátěru pro úpravu povrchu omítek stěn chodeb včetně navýšení jeho plochy o 27,09 m². Dále o změnu rozsahu otlučení omítek stěn chodeb v rozsahu jen do 30% plochy, ale provedených celkově na větší ploše. Navýšení plochy otlučení omítek stěn soklů chodeb oproti výkazu výměr je o 117,09 m². Je navržena i oprava keramického soklu podlahy chodby v 1.NP v celkové délce 167,8 m.</p>
<p>2) Demolice anglických dvorků ZL č. 2 Jedná se o zrušení 2 kusů anglických dvorků.</p>
<p>3) Vstup do sklepa, ZL č. 3 Provedení rekonstrukce venkovního vstupu do sklepa pod přístavkem, včetně nového zastřešení vstupu.</p>
<p>4) Odbourání skladby vozovky, ZL č. 4 Odbourání skladby přilehlé asfaltové vozovky u objektu školy v šířce 0,5 m a délce 43,2 m s následným zapravením do podoby okapového chodníčku šířky 0,5 m z betonových dlaždic.</p>
<p>5) Zateplení stropu sklepa, ZL č. 5 Zateplení stropu přístavku v 1. PP tepelnou izolací EPS tl. 10 cm o celkové ploše 74,58 m².</p>
<p>6) Prostupy pro rozvody VZT, ZL č. 8 Nové zapravení celkem 40 prostupů přes stropy a půdu pro VZT potrubí.</p>
<p>7) Ochrana tepelné izolace v půdním prostoru, ZL č. 9 Zřízení protiprachové ochrany tepelné izolace podlahy půdy v ploše 625,19 m² folií Jutadach. Zřízení doplňkových pochůzích podlah na tepelné izolaci půdy pro potřeby servisu k VZT regulátorům průtoku vzduchu pomocí dřevotřískové nášlapné vrstvy v celkové ploše 36,44 m².</p>
<p>8) Malby, ZL č. 10 Nová výmalba vnitřních obvodových stěn objektu v celkové ploše 881,3 m².</p>
<p>9) Budky, ZL č. 11 Instalace 2 ks budek pro rorýse.</p>
<p>10) Kapotáž VZT, ZL č. 13 Zakrytí svislého VZT potrubí sádrokartonovými předstěnami v jednotlivých</p>

učebnách, v celkové ploše 246,2 m².**11) Informační tabule, ZL č. 15**

Odečet 2 kusů informačních dotačních tabulí.

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovými rozpočty, které tvoří přílohu č. 1, Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

IV. CENA DÍLA

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu smlouvy o dílo dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, se mění a nově činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo včetně rezervy (dále jen „SOD“)	6 410 797,02	1 346 267,38	7 757 064,40
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 SOD	501 932,00	105 405,72	607 337,72
Celková cena SOD včetně Dodatku č. 1	6 912 729,02	1 451 673,10	8 364 402,12

(celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: osm-milionů-třiista-šedesát-čtyři-tisíc-čtyřista-dva-korun-českých-dvanáct-haléřů)

ČÁST C.


- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
- Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů.

5. Příloha č. 1 Dodatku č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
6. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/22/12/2017 ze dne 11. 9. 2017.

V Olomouci dne: 19.9.2017


Objednatel:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

V Litovli dne: 19.9.2017

Zhotovitel:



Společnost FACTORY 2014 a LS
Bc. František Suchý
předseda představenstva