

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18
Stavba: Mohelnice - lékařská ordinace



KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 12. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			8 541,74
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 8 541,74	Výše daně 1 793,77
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		10 335,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18
Stavba: Mohelnice - lékařská ordinace




Místo: Datum: 18. 12. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

8 541,7410 335,51

- 01 - BVCP podlahy + SDK
- 02MNP podlahová stěrka
- 03VCP oprava stropů
- 04MNP sádrokartonové podhledy
- 05VCP zpevnění příček CD profily
- 06VCP nivelace podlah pod vinyl
- 07výmalba
- 08zpevnění a opláštění SDK
- 09VCP zpevnění podlahy pod křesly
- 10MNP zpevnění podlahy pod křesly
- 11MNP ostatní



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice - lékařská ordinace

Objekt:

01 - B - VCP podlahy + SDK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

83 882,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 882,79	21,00%	17 615,39
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

101 498,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Mohelnice - lékařská ordinace
Objekt: 01 - B - VCP podlahy + SDK

Místo:	Datum:	18. 12. 2025
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací

83 882,79

HSV - Práce a dodávky HSV	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
PSV - Práce a dodávky PSV	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mohelnice - lékařská ordinace
Objekt: 01 - B - VCP podlahy + SDK



Místo: Datum: 18. 12. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 83 882,79

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	632451109	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 20 do 25 mm	m2	61,570		S ÚRS 2025 02 90%	
	VV		Mapei Ultraplan Renovation - 25MPa					
	VV		m.č. 5.24					
	VV		16,31		16,310			
	VV		m.č. 5.23					
	VV		14,47		14,470			
	VV		m.č. 5.17					
	VV		14,48		14,480			
	VV		m.č. 5.16					
	VV		16,31		16,310			
	VV		Součet		61,570			
2	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	15,153		S ÚRS 2025 02 90%	
	VV		Mapei Ultraplan Renovation - 25MPa					
	VV		vylití podlah výšky 3mm					
	VV		76,723-61,57		15,153			
3	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,295		D ř. 96	
4	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	3,295		D ř. 97	
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
5	K	763121411.1	SDK stěna předsazená tl 50 mm profil CW+UD 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	8,866		D ř. 28	
	VV		přístěna z SDK					
	VV		3,41*2,6		8,866			
6	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,105		D ř. 35	
	VV		hmotnost 1m2 příčky dle ÚRS x výměra					
	VV		3,41*2,6*0,01182		0,105			
7	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,105		D ř. 36	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Mohelnice - lékařská ordinace

Objekt:

02 - MNP podlahová stěrka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-15 182,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 182,85	21,00%	-3 188,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-18 371,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice - lékařská ordinace

Objekt:

02 - MNP podlahová stěrka

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:

18. 12. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-15 182,85



SOUPIS PRACÍ





Stavba: Mohelnice - lékařská ordinace
Objekt: 02 - MNP podlahová stěrka

Místo: Datum: 18. 12. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	-76,723		SOD ř. 85
2	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,349		SOD ř. 96
VV		hmotnost nivelace plochy 61,57 m (hm. 1 m2 nivelace x -76,723*0,00455			-0,349		
3	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,349		SOD ř. 97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Mohelnice - lékařská ordinace

Objekt:

03 - VCP oprava stropů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

41 046,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 046,49	21,00%	8 619,76
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

49 666,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Mohelnice - lékařská ordinace
Objekt: 03 - VCP oprava stropů

Místo: Datum: 18. 12. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		41 046,49
HSV - Práce a dodávky HSV		
PSV - Práce a dodávky PSV		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mohelnice - lékařská ordinace
Objekt: 03 - VCP oprava stropů



Místo: Datum: 18. 12. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 41 046,49

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						
1	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	61,560			SOD pol. 115
	VV		výměra m.č. 5.16, 5.17, 5.23, 5.24 dle PD					
	VV		"5.16"					
	VV		16,31		16,310			
	VV		"5.17"					
	VV		14,47		14,470			
	VV		"5.23"					
	VV		14,47		14,470			
	VV		"5.24"					
	VV		16,31		16,310			
	VV		Součet		61,560			
2	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	61,560			SOD pol. 114
	VV		výměra m.č. 5.16, 5.17, 5.23, 5.24 dle PD					
	VV		"5.16"					
	VV		16,31		16,310			
	VV		"5.17"					
	VV		14,47		14,470			
	VV		"5.23"					
	VV		14,47		14,470			
	VV		"5.24"					
	VV		16,31		16,310			
	VV		Součet		61,560			
3	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	61,560			CS ÚRS 2025 02 90%
	VV		výměra m.č. 5.16, 5.17, 5.23, 5.24 dle PD					
	VV		"5.16"					
	VV		16,31		16,310			
	VV		"5.17"					
	VV		14,47		14,470			
	VV		"5.23"					
	VV		14,47		14,470			
	VV		"5.24"					
	VV		16,31		16,310			
	VV		Součet		61,560			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
4	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	61,560			CS ÚRS 2025 02 90%
	VV		výměra m.č. 5.16, 5.17, 5.23, 5.24 dle PD					
	VV		"5.16"					
	VV		16,31		16,310			
	VV		"5.17"					
	VV		14,47		14,470			
	VV		"5.23"					
	VV		14,47		14,470			
	VV		"5.24"					
	VV		16,31		16,310			
	VV		Součet		61,560			
5	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	61,560			CS ÚRS 2025 02 90%
	VV		výměra m.č. 5.16, 5.17, 5.23, 5.24 dle PD					
	VV		"5.16"					
	VV		16,31		16,310			
	VV		"5.17"					
	VV		14,47		14,470			
	VV		"5.23"					
	VV		14,47		14,470			
	VV		"5.24"					
	VV		16,31		16,310			
	VV		Součet		61,560			
6	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	61,560			CS ÚRS 2025 02 90%
	VV		výměra m.č. 5.16, 5.17, 5.23, 5.24 dle PD					
	VV		"5.16"					
	VV		16,31		16,310			
	VV		"5.17"					
	VV		14,47		14,470			
	VV		"5.23"					
	VV		14,47		14,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV			"5.24"		
			VV			16,31		
			VV			Součet	61,560	
7	K	784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	61,560			CS ÚRS 2025 02 90%
			VV			výměra m.č. 5.16, 5.17, 5.23, 5.24 dle PD		
			VV			"5.16"		
			VV			16,31	16,310	
			VV			"5.17"		
			VV			14,47	14,470	
			VV			"5.23"		
			VV			14,47	14,470	
			VV			"5.24"		
			VV			16,31	16,310	
			VV			Součet	61,560	
8	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,475			SOD pol. 23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Mohelnice - lékařská ordinace

Objekt:

04 - MNP sádrokartonové podhledy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-56 958,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-56 958,29	21,00%	-11 961,24
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-68 919,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice - lékařská ordinace

Objekt:

04 - MNP sádrokartonové podhledy

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:

18. 12. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-56 958,29



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mohelnice - lékařská ordinace
Objekt: 04 - MNP sádrokartonové podhledy



Místo: Datum: 18. 12. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -56 958,29

1	K	763131411.1	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-62,115		
2	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	-62,115		
3	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,751		
4	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	-0,751		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Mohelnice - lékařská ordinace

Objekt:

05 - VCP zpevnění příček CD profily

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 818,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 818,81	21,00%	2 691,95
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 510,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice - lékařská ordinace

Objekt:

05 - VCP zpevnění příček CD profily

Místo:

Datum: 18. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 818,81

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

10 207,35



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Mohelnice - lékařská ordinace
Objekt: 05 - VCP zpevnění příček CD profily

Místo: Datum: 18. 12. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 12 818,81

1	M	59030624	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28	m	18,280			CS ÚRS 2025 02 90%
	VV		m.č. 5.17 a 5.24					
	VV		4,72*2		9,44			
	VV		4,42*2		8,84			
	VV		Součet		18,28			
2	M	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	m	76,120			CS ÚRS 2025 02 90%
	VV		22*3,46		76,12			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
3	K	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář	hod	19,000			CS ÚRS 2025 02 90%
	VV		montáž a demontáž profilů CD a UD stropů v m.č. 5.17 a 5.24					
	VV		montáž					
	VV		8		8,00			
	VV		demontáž					
	VV		5		5,00			
	VV		montáž zpevňujících profilů stěn v m.č. 5.17 a 5.24					
	VV		6		6,00			
	VV		Součet		19,00			
4	M	59030656	závěs přímý dl 125mm	kus	132,000			CS ÚRS 2025 02 90%
5	M	59030050	hřeb stropní pro připevnění závěsů 6x35mm	100 kus	2,000			CS ÚRS 2025 02 90%
6	M	59030651	hmoždinka natloukací 6x35	100 kus	2,000			CS ÚRS 2025 02 90%
7	M	30909152	šroub samovrtný s čokkovitou hlavou TEX DIN 7504-N PH ZB 3,5x9,5mm	100 kus	3,000			CS ÚRS 2025 02 90%

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Mohelnice - lékařská ordinace

Objekt:

06 - VCP nivelace podlah pod vinyl

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 117,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 117,83	21,00%	5 274,74
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 392,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice - lékařská ordinace

Objekt:

06 - VCP nivelace podlah pod vinyl

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:

18. 12. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 117,83



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Mohelnice - lékařská ordinace
Objekt: 06 - VCP nivelace podlah pod vinyl

Místo: Datum: 18. 12. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							25 117,83	
1	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	62,115			OD Pol. 84
	VV		penetrace sádrovláknité desky před vylitím nivelace					
	VV		62,115		62,115			
2	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	62,115			S ÚRS 2025 02 90%
	VV		Mapei Ultraplan Renovation - 25MPa					
	VV		vylití podlah výšky 5mm nivelační hmotou Ultraplan renovation nad podlahovými dílci E20					
	VV		62,115		62,115			
3	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	62,115			OD Pol. 81
	VV		broušení šlepu z nivelace před pokládkou a lepením vinylové podlahy					
	VV		62,115		62,115			
4	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	62,115			S ÚRS 2025 02 90%
	VV		vysátí po přebroušení před lepením vinylovépodlahy					
	VV		62,115		62,115			
5	K	998776113	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,634			OD pol. 96
6	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,634			OD pol. 97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice - lékařská ordinace

Objekt:

07 - výmalba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 944,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 944,70	21,00%	2 508,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 453,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice - lékařská ordinace

Objekt:

07 - výmalba

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:

18. 12. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 944,70



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mohelnice - lékařská ordinace
Objekt: 07 - výmalba



Místo: Datum: 18. 12. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 944,70

1	K	783807420	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	75,000			SOD pol. 110
	vv		3. vrstva výmalby stěny - 1 vrstva, 1/2 výměry					
	vv		75		75,000			
	vv		Součet		75,000			
2	M	HET.0063931.U RS	LATEX UNIVERZÁLNÍ bílá matná omyvatelná latexová barva univerzální do vnitřních i venkovních prostor	kg	25,202			SOD pol. 111
	vv		spotřeba cca 0,13 kg/m2/nátěr					
	vv		(193,86*0,13)		25,202			
	vv		Součet		25,202			
3	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otlěrůvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	60,000			SOD pol. 117
	vv		3. vrstva výmalby stropy					
	vv		60		60,000			
	vv		Součet		60,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Mohelnice - lékařská ordinace

Objekt:

08 - zpevnění a opláštění SDK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 606,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 606,09	21,00%	547,28
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 153,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Mohelnice - lékařská ordinace
Objekt: 08 - zpevnění a opláštění SDK

Místo:	Datum:	18. 12. 2025
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 606,09
PSV - Práce a dodávky PSV	2 606,09
763 - Konstrukce suché výstavby	2 606,09

SOUPIS PRACÍ




Stavba: Mohelnice - lékařská ordinace
Objekt: 08 - zpevnění a opláštění SDK

Místo: Datum: 18. 12. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 606,09

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		763	Konstrukce suché výstavby					
1	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	4,000			S ÚRS 2025 02 90%
VV		výztuž pro rentgen, police a kuchyňku						
VV		4*1				4,000		
2	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,021		D Pol 35	
3	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,021		D Pol 36	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Mohelnice - lékařská ordinace

Objekt:

09 - VCP zpevnění podlahy pod křesly

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 393,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 393,98	21,00%	712,74
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 106,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice - lékařská ordinace

Objekt:

09 - VCP zpevnění podlahy pod křesly

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:

18. 12. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 393,98



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mohelnice - lékařská ordinace
Objekt: 09 - VCP zpevnění podlahy pod křesly



Místo: Datum: 18. 12. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1	K	631311112R	Betonový potěr TOPCEM PRONTO tl. 40mm	m3	0,096			ndiv
	vv		zpevnění podlah pod zubařskými křesly pomocí maltové směsi Topcem PRONTO					
	vv		2*1*1,2*0,04		0,096			
2	K	632459174	Příplatek k potěrům tl přes 30 do 40 mm za plochu do 5 m2	m2	2,400			CS ÚRS 2025 02 90%
	vv		zpevnění podlah pod zubařskými křesly pomocí maltové směsi Topcem PRONTO					
	vv		2*1*1,2		2,400			
3	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,013			CS ÚRS 2025 02 90%
	vv		výztuž podlahy kari sítí 8mm oka 150x150					
	vv		0,005267 "t"*2*1*1,2		0,013			
4	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,167			SOD pol 23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Mohelnice - lékařská ordinace

Objekt:

10 - MNP zpevnění podlahy pod křesly

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-501,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-501,29	21,00%	-105,27
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-606,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice - lékařská ordinace

Objekt:

10 - MNP zpevnění podlahy pod křesly

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací



Datum:

18. 12. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-501,29

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Mohelnice - lékařská ordinace
Objekt: 10 - MNP zpevnění podlahy pod křesly

Místo: Datum: 18. 12. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -501,29

1	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-2,400			
	vv		zpevnění podlah pod zubařskými křesly pomocí maltové směsi Topcem PRONTO					
	vv		odečet EPS					
	vv		-2*1*1,2		-2,400			
2	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm	m2	-2,400			
	vv		zpevnění podlah pod zubařskými křesly pomocí maltové směsi Topcem PRONTO					
	vv		odečet EPS					
	vv		-2*1*1,2		-2,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Mohelnice - lékařská ordinace

Objekt:

11 - MNP ostatní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-99 626,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-99 626,52	21,00%	-20 921,57
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-120 548,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice - lékařská ordinace

Objekt:

11 - MNP ostatní

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:

18. 12. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-99 626,52



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Mohelnice - lékařská ordinace
Objekt: 11 - MNP ostatní

Místo: Datum: 18. 12. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							-99 626,52	
1	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 300 mm	m	-9,600			
2	M	61140078	parapet plastový vnitřní š 200mm	m	-9,600			
3	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	-4,000			
4	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	-25,260			
5	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	-27,786			
6	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	-72,780			
7	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	-50,436			
8	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-5,772			
9	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-14,916			
10	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	-16,408			
11	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,315			
12	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,315			
13	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	-16,400			
14	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	-16,400			
15	K	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	-3,000			
16	K	725211641	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm do nábytku připevněné na stěnu šrouby	soubor	-3,000			
17	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	-3,000			
18	M	55145686	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	-3,000			
19	K	763173111	Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci	kus	-3,000			
20	M	55281731	montážní prvek pro umyvadlo se stojánkovou armaturou do lehkých stěn s kovovou konstrukcí stavební v 1120mm	kus	-3,000			
21	K	725861102	Zápchová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	-3,000			