



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 293/2025/OSM „Lékařský dům – stavební úpravy stomatologické ordinace – elektroinstalace, VZT“

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Mohelnice**
se sídlem: U Brány 916/2
789 85 Mohelnice
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou města
Telefon: +420 583 452 132
E-mail: kubap@mohelnice.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] technik
Telefon: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** **ELEKTRO-FLEXI s. r. o.**
se sídlem: U Kapličky 21, 783 49 Lutín
IČ: 28602340
DIČ: CZ28602340
zastoupený: Petr Galda, jednatel
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 293/2025/OSM, jejímž předmětem je zhotovení díla „Lékařský dům – stavební úpravy stomatologické ordinace – elektroinstalace, VZT“. Dodatek č. 2 je vyhotoven dle skutečně provedených prací a je specifikován v příloze.

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na prodloužení termínu plnění.

Článek III. odst. 1 smlouvy tedy nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provedení díla zhotovitelem: 26.11.2025

Termín provedení díla nejpozději do: 23.02.2026

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zhotovitele bude nemožné termín předpokládaného zahájení provádění díla dodržet a předpokládaný termín zahájení provádění díla se zpozdí, zhotovitel není oprávněn požadovat změnu termínu provedení díla. Navržený termín provedení díla nemůže být posunut a musí být ze strany zhotovitele respektován.

2. Dodatkem č. 2 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 1, který nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně)	964.473,02 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	52.153,75 Kč
Celková cena dle dodatku č. 2 bez DPH	1.016.626,77 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede zákazník (objednatel).

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla včetně záruční údržby na provedeném díle po dobu záruční doby, čl. VII odst. 1. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které ve výzvě k podání cenové nabídky nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv požadované lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.



5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 18.02.2026 usnesením č. 2763/105/RM/2026.

V Mohelnici dne: 20.02.2026

.....
objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta

.....
zhotovitel
Petr Galda, jednatel