



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 071

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	---

Dotčená část stavby:	SO 01 - Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany - část A		
Název / označení změny:	kanalizace část A - skutečnost		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	15.01.2026
Zdůvodnění a popis změny: Dopočet výměr dle geodetického zaměření na základě skutečného provedení.			
Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		-	100 124,61 Kč
přípočty celkem:			2 887,00 Kč
odpočty celkem:		-	103 011,61 Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC situace geodetického zaměření SD obrázková příloha stanovisko AD stanovisko TDS		
firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z_241016
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-100 124,61
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-100 124,61	-21 026,17
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-121 150,78

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z_241016

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-100 124,61	-121 150,78	
ZL71	Přeložka kanalizace Litohlavy – Rokycany - část A	-100 124,61	-121 150,78	STA
SO 01	Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany část A	-100 124,61	-121 150,78	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL71 - Přeložka kanalizace Litohlavy – Rokycany - část A
Soupis:
SO 01 - Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany část A

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ: 72053119
DIČ:
IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-100 124,61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-100 124,61 0,00	21,00% 15,00%	-21 026,17 0,00
Cena s DPH			-121 150,78
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL71 - Přeložka kanalizace Litohlavy – Rokycany - část A
Soupis: **SO 01 - Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany část A**
Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-100 124,61

VCP - VÍCEPRÁCE

2 887,00

MPR - MĚNĚPRÁCE

-103 011,61

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt:

ZL71 - Přeložka kanalizace Litohlavy – Rokycany - část A

Soupis:

SO 01 - Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany část A

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvkovo

Projektant:

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-100 124,61

D	VCP	VÍCEPRÁCE					2 887,00
1	K	87834	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY	M			817,00

P Poznámka k položce:
včetně utěsnění
položka zahrnuje: pojizdné sedla (objímky) případně předepsané utěsnění konců chráničky nezahrnuje dodávku potrubí
Položka z SOD z objektu SO 01, pol.č. 16
"odečtena výměra dle SOD"
-11
"výměra dle skutečného zaměření"
12
Součet

2	K	86834	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM	M			2 070,00
---	---	-------	--	---	--	--	----------

P Poznámka k položce:
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon, zahrnuje: - výrazní dokumentaci (všechné technologické předpisy) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiálu a pod.), podpěrných, zdvýchacích a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního zasklepení konců a pod - úprava prostupů, průchodů, šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zkušební, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vt. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
Položka z SOD z objektu SO 01, pol.č. 38
"odečtena výměra dle SOD"
-11
"výměra dle skutečného zaměření"
12
Součet

D	MPR	MÉNĚPRÁCE					-103 011,61
3	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3			-15 865,20

P Poznámka k položce:
zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce
zemina 377,664-255,373=122.291 [A] rušené potrubí 191,4*0,0095=1.818 [B] A+B=124,109 [C]


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		Položka z SOD z objektu SO 01, pol.č. 1				
	WV		"odečtena výměra dle SOD"				
	WV		-(377,664-255,373)				
	WV		"výměra dle skutečného zaměření"				
	WV		309,624-231,403				
	WV		Součet				
4	K	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3			-60 555,60
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svaahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopěvky, odstranění kořenů a nepedávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přeřezávání (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svaahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i>				
	WV		Položka z SOD z objektu SO 01, pol.č. 3				
	WV		"odečtena výměra dle SOD"				
	WV		"nový řad" -224,8*0,8*2,1				
	WV		"odstranění stávajícího řadu" -191,4*0,8*1,9				
	WV		"výměra dle skutečného zaměření"				
	WV		"nový řad" 203,7*0,8*1,9				
	WV		"odstranění stávajícího řadu" 191,4*0,8*1,9				
	WV		Součet				
5	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			-3 211,98
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>zásyp výkopkem</i> <i>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení prováděcí vč. hutnění ve zřízených podmlnkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</i>				
	WV		Položka z SOD z objektu SO 01, pol.č. 4				
	WV		"odečtena výměra dle SOD"				
	WV		-224,8*0,8*(2,1-0,12-0,15-0,11-0,3)				
	WV		"výměra dle skutečného zaměření"				
	WV		203,7*0,8*(2,1-0,12-0,15-0,11-0,3)				
	WV		Součet				
6	K	451573	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3			-1 981,43
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>drenáž ve dně výkopu, frakce 8/16</i> <i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>				
	WV		Položka z SOD z objektu SO 01, pol.č. 34				
	WV		"odečtena výměra dle SOD"				
	WV		-224,8*0,8*0,12				
	WV		"výměra dle skutečného zaměření"				
	WV		"nový řad" 203,7*0,8*0,12				
	WV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3			-2 344,10
	P		<i>Poznámka k položce:</i> podšyp a obsyp potrubí do výšky 300 mm nad potrubí - lomové dř 4/8 podšyp VŠ 8/16 index zhutnění ID do 0,9 položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přleazy, sjezdy, nájazdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
	VW		Položka z SOD z objektu SO 01, pol.č. 6				
	VW		"odečtena výměra dle SOD"				
	VW		-224,8*0,8*(0,15+0,11+0,3)				
	VW		"výměra dle skutečného zaměření"				
	VW		203,7*0,8*(0,15+0,11+0,3)				
	VW		Součet				
8	K	87327	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	M			-8 482,20
	P		<i>Poznámka k položce:</i> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případné izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chříníčkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci Položka z SOD z objektu SO 01, pol.č. 7				
	VW		"odečtena výměra dle SOD"				
	VW		-224,8				
	VW		"výměra dle skutečného zaměření"				
	VW		203,7				
	VW		Součet				
9	K	89972	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	M			-1 772,40
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody. Položka z SOD z objektu SO 01, pol.č. 12				
	VW		"odečtena výměra dle SOD"				
	VW		-224,8				
	VW		"výměra dle skutečného zaměření"				
	VW		203,7				
	VW		Součet				
10	K	899621	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M			-2 110,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílů pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zasklepení odboček pro armatury a pro odbočující řady. Položka z SOD z objektu SO 01, pol.č. 32				
	VW		"odečtena výměra dle SOD"				
	VW		-224,8				
	VW		"výměra dle skutečného zaměření"				
	VW		203,7				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet			0	
11	K	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M			-5 886,90
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>drenáž ve dně výkopu</i> <i>položky pro zhotovení potrubí plátí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiálu a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního zasklepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky plátí pro práce prováděné v prostoru zapeřeném i nezapeřeném a i v kolektorech, chráničích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</i>				
	VV		Položka z SOD z objektu SO 01, pol.č. 33				
	VV		"odečtena výměra dle SOD"				
	VV		-224,8				
	VV		"výměra dle skutečného zaměření"				
	VV		203,7				
	VV		Součet				
12	K	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M			-400,90
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývozy.</i>				
	VV		Položka z SOD z objektu SO 01, pol.č. 43				
	VV		"odečtena výměra dle SOD"				
	VV		-224,8				
	VV		"výměra dle skutečného zaměření"				
	VV		203,7				
	VV		Součet				
13	K	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M			-400,90
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</i>				
	VV		Položka z SOD z objektu SO 01, pol.č. 44				
	VV		"odečtena výměra dle SOD"				
	VV		-224,8				
	VV		"výměra dle skutečného zaměření"				
	VV		203,7				
	VV		Součet				


S0300

d1. PE DN100 203,7m





STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



SO 300 A - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
DENÍK: D5, I. ETAPA SO 300 PŘELOŽKA KANALIZACE LITOHLOVY -
ROKYCANY ČÁST A

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	11,6°C	0,0 mm/h	3,1 m/s	233°	83%
12:00	Polojasno	16,5°C	0,0 mm/h	7,1 m/s	238°	64%
18:00	Déšť	16,3°C	0,1 mm/h	4,2 m/s	238°	78%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DEKAKOM plus s.r.o.							
	Dělník	1	8		Dělník	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8		Dělník	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8


MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásové rypadlo CAT 22 t	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Dumper BELL	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:


POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 300 přeložka kanalizace Litohlovy - Rokycany část A	DEKAKOM plus s.r.o.		
- čerpání vody			
- proveden podsyp			
- pokládka a montáž potrubí vč. signalizačního vodiče a výstražné fólie			
- obsyp potrubí			
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP			

Podpisy:





STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



SO 300 A - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI
DENÍK: D5, I. ETAPA SO 300 PŘELOŽKA KANALIZACE LITOHLOVY -
ROKYCANY ČÁST A

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	17,8°C	0,0 mm/h	1,3 m/s	297°	90%
12:00	Polojasno	23,2°C	0,0 mm/h	3,7 m/s	234°	71%
18:00	Polojasno	25,0°C	0,0 mm/h	2,9 m/s	284°	62%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DEKAKOM plus s.r.o.							
	Dělník	1	8		Dělník	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8		Dělník	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				


MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásové rypadlo CAT 22 t	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Dumper BELL	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:


POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 300 přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany část A	DEKAKOM plus s.r.o.		
- zásyp rýh			
- hutnění po vrstvách			
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP			

Podpisy:





STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



SO 300 A - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
DENÍK: D5, I. ETAPA SO 300 PŘELOŽKA KANALIZACE LITOHLAVY -
ROKYCANY ČÁST A

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 300 A - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 300 přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany část A

Stavební práce na tomto objektu jsou dokončeny. Dle geodetického zaměření bude vypracován změnový list na základě skutečného provedení.

PŘÍLOHY

OSEK - SO 300 A - ...07-
18.pdf

Podpisy:

ROADFIN
cesty jsou př...



Ragemia, s.r.o.

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235



IDDS: pwq8mry

Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa


Objekt: SO 300 - Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany - část A

ZL č.: 071

Název změny: kanalizace část A - skutečnost

Jedná se o dopočet výměr dle geodetického zaměření na základě skutečného provedení. Beze změny technického řešení.

AD souhlasí s navrženou změnou.



Ragemia, s.r.o.

STANOVISKO TDS K ZL č. 71

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 071

Název ZL: SO 01 Přeložka kanalizace Litohlavy – Rokycany část A

Zdůvodnění:

Dopočet výměr byl proveden dle geodetického zaměření na základě skutečného provedení.

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Technické posouzení:

Bylo provedeno doměření dle skutečného zaměření.

Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby.

Odpočítané položky: - 103 011,61 Kč

Připočítané položky: 2 887,00 Kč

Celkem ZL: - 100 124,61 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.



DOZOR inženýring 5
DOZOR inženýring s.r.o.
Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň
www.dozori.cz, IČO: 07870213