



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 070

Stavební akce:	"Nápojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	---

Dotčená část stavby:	SO 306 - Ochrana hlavního odvodňovacího zařízení v km 5,070		
Název / označení změny:	SO306 - nerealizováno		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	15.01.2026
Zdůvodnění a popis změny: Tento stavební objekt nebyl realizován z důvodu, že existence skutečného uložení po prováděných sondách nebyla nalezena.			
Změna se týká položek: viz příložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		-	42 192,78 Kč
přípočty celkem:			- Kč
odpočty celkem:		-	42 192,78 Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC situace SD obrázková příloha stanovisko AD stanovisko TDS		
firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z_241016

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvkovo

IČ: 72053119
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-42 192,78
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-42 192,78	-8 860,48
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-51 053,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Z_241016

Stavba:

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo:

Rokycansko

Datum:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-42 192,78	-51 053,26	
ZL70	SO 306 - Ochrana hlavního odvodňovacího zařízení v km 5,070	-42 192,78	-51 053,26	STA
SO 306	Ochrana hlavního odvodňovacího zařízení v km 5,070	-42 192,78	-51 053,26	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL70 - SO 306 - Ochrana hlavního odvodňovacího zařízení v km 5,070
Soupis:
SO 306 - Ochrana hlavního odvodňovacího zařízení v km 5,070

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			-42 192,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-42 192,78 0,00	21,00% 15,00%	-8 880,48 0,00
Cena s DPH			-51 053,26

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL70 - SO 306 - Ochrana hlavního odvodňovacího zařízení v km 5,070
Soupis: SO 306 - Ochrana hlavního odvodňovacího zařízení v km 5,070

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant: 0
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-42 192,78
MPR - MĚNĚPRÁCE	-42 192,78

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL70 - SO 306 - Ochrana hlavního odvodňovacího zařízení v km 5,070
Soupis: SO 306 - Ochrana hlavního odvodňovacího zařízení v km 5,070
Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant: 0
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-42 192,78	
D	MPR	MÉNĚPRÁCE					-42 192,78	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod			-2 572,00	
	PP	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min						
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapežených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3			-3 980,40	
	PP	Hloubení rýh nezapežených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně						
3	K	174253302	Zásyp rýh pro drény hl přes 1,0 do 1,5 m	m			-371,00	
	PP	Zásyp rýh pro drény hl přes 1,0 do 1,5 m						
4	K	175151101	Obsypání potrubí	m3			-685,08	
	PP	Obsypání potrubí						
5	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t			-2 033,20	
	PP	šterkopísek netříděný zásypový materiál						
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			-532,50	
	PP	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3						
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			-2 610,60	
	PP	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04						
8	K	100000001R	Kopaná sonda	kus			-1 950,00	
	PP	Kopaná sonda						
9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3			-1 176,00	
	PP	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku						
10	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3			-752,00	
	PP	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop						
11	K	800000003R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PE DN 200	m			-4 680,00	
	PP	Dodávka a montáž drenážního potrubí PE DN 200						
12	K	895211131R	Drenážní šachtičky z betonových dílců prům. 800	kus			-18 300,00	
	PP	Drenážní šachtičky z betonových dílců prům. 800						
13	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t			-2 550,00	
	PP	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh						

5,0 ~~5,0~~

DŠ1(306) $\frac{450,41}{449,20}$

DN 200 - PVC
37,8 ‰ - 18,0 m

DŠ2(306) $\frac{451,13}{449,98}$ 5,04439


306
OCHRANA HOZ V KM 5,041
PE, DN200, DÉLKA 18,0 m

1321/17

1321/16

1321/16
2,50 ‰


1321/18



EGYPROJEKT PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Vodohospodářské stavby a vodní hospodářství IČO : 63 50 96 87 Janáčkova ul.6,67, 323 23 Pízeň Provozovna : Částkova 74, Pízeň Tel. : e-mail :	Místo : Rokycansko	Investor : Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.	
	Zpracoval:	[REDACTED]	Datum : 05/2019
	Zodp.proj.:	[REDACTED]	Č.zak.: 1418
	Hl.ing.proj.:	[REDACTED]	Stupeň : PDPS
Objekt : SO 306 Ochrana HOZ v km 5,041 Ploha : Situace objektu M 1:500			Příloha : 2.
Akce : Napojení Rokycanska na dálnici D5, I.etapa			



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



SO 306 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
DENÍK: D5, I. ETAPA SO 306 - OCHRANA HLAVNÍHO
ODVODŇOVACÍHO ZAŘÍZENÍ V KM 5,070

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR

NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 306 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 306 - Ochrana hlavního odvodňovacího zařízení v km 5,070


Tento stavební objekt nebyl realizován z důvodu, že existence skutečného uložení po prováděných sondách nebyla nalezena. V rámci objektu SO303 jsou vybudovány nové odvodňovací systémy.

PŘÍLOHY



OSEK - SO 306 - OS...09-
30.pdf

Podpisy:

ROAD
cesty jsou p



Ragemia, s.r.o.

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235



IDDS: pwq8mry

Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Objekt: SO 306 - Ochrana hlavního odvodňovacího zařízení v km 5,070

ZL č.: 070

Název změny: SO306 - nerealizováno

Tento stavební objekt nebyl realizován z důvodu, že existence skutečného uložení po prováděných sondách nebyla nalezena.

AD souhlasí s navrženou změnou.



Ragemia, s.r.o.

STANOVISKO TDS K ZL č. 70

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 070

Název ZL: SO 306 Ochrana hlavního odvodňovacího zařízení v km 5,070

Zdůvodnění:

HOZ nebylo v daném umístění stavbou nalezeno, z tohoto důvodu nebyla realizována ani jeho ochrana.

Celý SO je kompletní méněprací.

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Technické posouzení:

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem nebyl SO realizován.

Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby.

Odpočítané položky: - 42 192,78 Kč

Připočítané položky: 0,00 Kč

Celkem ZL: - 42 192,78 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.



DOZOR
inženýring 5
DOZOR inženýring s.r.o.
Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň
www.dozori.cz, IČO: 07870213