



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 077

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	---

Dotčená část stavby:	SO 103 - Napojení Litohlav SO 107.1 - Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice SO 122 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Rokycany SO 123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy		
Název / označení změny:	zábradlí - skutečnost		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	15.01.2026
Zdůvodnění a popis změny: Na základě požadavku stavebního úřadu a Policie ČR došlo v rámci RDS k doplnění množství osazeného zábradlí na jednotlivých stavebních objektech z důvodu zajištění ochrany zdraví po jejich uvedení do provozu. Změna se týká položek: viz příložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:	919 620,00 Kč		
přípochty celkem:	1 893 645,00 Kč		
odpochty celkem:	- 974 025,00 Kč		
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC geodetický protokol vč. situace SD obrázková příloha stanovisko AD stanovisko TDS		
firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z_241016
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			919 620,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	919 620,00	193 120,20
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 112 740,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z_241016

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		919 620,00	1 112 740,20	
ZL77	Zábradlí skutečnost	919 620,00	1 112 740,20	STA
SO 103	Napojení Litohlav	35 100,00	42 471,00	Soupis
SO 107.1	Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice	63 765,00	77 155,65	Soupis
SO 122	Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Rokycany	1 794 780,00	2 171 683,80	Soupis
SO 123	Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy	-974 025,00	-1 178 570,25	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL77 - Zábradlí skutečnost
Soupis:
SO 103 - Napojení Litohlav

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			35 100,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	35 100,00	21,00%	7 371,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			42 471,00

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt: ZL77 - Zábradlí skutečnost

Soupis: SO 103 - Napojení Litohlav

Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

35 100,00

VCP - VÍCEPRÁCE

35 100,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL77 - Zábradlí skutečnost
Soupis: SO 103 - Napojení Litohlav

Místo: Rokycansko Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 35 100,00

D	VCP	VÍCEPRÁCE					35 100,00
1	K	9111B1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	6,000	5 850,00	35 100,00
P		Poznámka k položce: výř. kolvení do pater a PKO					
W		Položka z SOD z objektu SO 122 pol. 20					
W		"dle skutečnosti" 6					6 000
W		Součet					6 000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ROADFIN

Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL77 - Zábradlí skutečnost
Soupis:
SO 107.1 - Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zprá

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			63 765,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	63 765,00	21,00%	13 390,65
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			77 155,65

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL77 - Zábradlí skutečnost
Soupis: **SO 107.1 - Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice**

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

63 765,00

VCP - VÍCEPRÁCE

63 765,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL77 - Zábradlí skutečnost
Soupis: SO 107.1 - Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 63 765,00

D	VCP	VÍCEPRÁCE					63 765,00
1	K	9111B1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			63 765,00
P		Poznámka k položce: vč. kotvení do patek a PKO					
W		Položka z SOD z objektu SO 122 pol. 20					
W		"dle skutečnosti" 10,9					
W		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ROADFIN

Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL77 - Zábradlí skutečnost
Soupis:
SO 122 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Rokycany

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 794 780,00		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	1 794 780,00	21,00%	376 903,80	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	2 171 683,80	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL77 - Zábradlí skutečnost
Soupis: **SO 122 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Rokycany**

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 794 780,00

VCP - VÍCEPRÁCE

1 794 780,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL77 - Zábradlí skutečnost
Soupis: SO 122 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Rokycany

Místo: Rokycansko Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 794 780,00

D	VCP	VÍCEPRÁCE					1 794 780,00
1	K	9111B1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			1 794 780,00
P		Poznámka k položce:					
W		vč. kotvení do patek a PKO					
W		Položka z SOD z objektu SO 122 pol. 20					
W		"dle PDPS" -168					
W		"dle skutečnosti" 474,8					
W		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ROADFIN

Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL77 - Zábradlí skutečnost
Soupis:
SO 123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			-974 025,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-974 025,00 0,00	21,00% 15,00%	-204 545,25 0,00
Cena s DPH			-1 178 570,25

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL77 - Zábradlí skutečnost
Soupis: **SO 123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy**

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-974 025,00

MPR - MĚNĚPRÁCE

-974 025,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL77 - Zábradlí skutečnost
Soupis: SO 123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Lithlavy

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -974 025,00

D	MPR	MÉNĚPRÁCE					
1	K	9111B1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			-974 025,00
P		Poznámka k položce: vč. kolvení do patek a PKO Položka z SOD z objektu SO 123 pol. 19 "dle PDPS" -235 "dle skutečnosti SO 123P" 48,3 "dle skutečnosti SO 123L" 20,2 Součet					
W							
W							
W							
W							
W							

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ DODAVATELE STAVBY

Stavba	Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa	
Stavební objekt	SO122,123, 103.2, 107	Komunikace
Hlavní zhotovitel stavby	ROADFIN STAVBY s.r.o. , Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice	
Geodet zhotovitele stavby	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň	
Zakázka objednatele	200-2023	

Zadání geodetické práce	Výkaz délek skutečného provedení zábradlí
-------------------------	---


Popis měření, rozsah, výpočet	Po dokončení výstavby bylo provedeno zaměření zábradlí. Následně byly nad tímto zaměřením vypočteny jejich délky (skutečné délky reflektující převýšení).
-------------------------------	---

Výkaz ploch:

SO	umístění	objekt	délka	celkem
SO103.2	propustek	zábradlí	6,0	6,0 m
SO107	zastávka autobusu	zábradlí	10,9	10,9 m
SO122+123	podél cyklostezky	zábradlí	474,8	543,3 m
SO123P	podél cyklostezky	zábradlí	48,3	
SO123L	podél cyklostezky	zábradlí	20,2	

náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

13.01.2026
10/2026





Přílohy:

Výkaz výměr SO103.2,107,122,123 - zábradlí - grafická část

Výkaz výměr SO103.2,107,122,123 - zábradlí

Grafická část





STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 103 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 103 - NAPOJENÍ LITOHAV

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Jasno	17,0°C	0,0 mm/h	1,1 m/s	358°	84%
12:00	Polojasno	25,6°C	0,0 mm/h	1,4 m/s	354°	46%
18:00	Polojasno	28,1°C	0,0 mm/h	3,5 m/s	55°	23%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Dělník	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
Weld Metal s.r.o.							
	Dělník	1	8		Vedoucí Pracovník	1	8
	Mistr Montáže	1	8		Dělník	1	8
	Dělník	1	8				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásové rypadlo Takeuchi 3,5t	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Kolový nakladač Wacker	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Kolový dumper	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:


POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 103 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 103 - Napojení Litohlav	Weld Metal s.r.o.		
SO103.2 prodloužení úpravy k SO123			
římša propustek km 0,320 PS			
- přípravné práce před osazením zábradlí			
- montáž zábradlí na betonovou římšu propustku			
- práce jsou prováděny nad rámec SOD			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu)	NÁZEV DODAVATELE	ROADFIN STAVBY s.r.o.
SO 103 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 103 - Napojení Litohlav			
SO103.2 prodloužení úpravy k SO123			
římša propustek km 0,320 PS			

Na základě technických pochůzek stavbou za účasti stavebního úřadu a Policie ČR došlo v rámci RDS k navýšení množství osazeného zábradlí z důvodu zajištění ochrany zdraví po jejich uvedení do provozu.

Bude vypracován změnový rozpočet na základě zaměření skutečného provedení stavby.



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 107 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 107 - NAPOJENÍ OBCE OSEK V KM 4,500

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	15,3°C	0,0 mm/h	2,3 m/s	13°	68%
12:00	Polojasno	22,8°C	0,0 mm/h	2,3 m/s	63°	38%
18:00	Polojasno	24,7°C	0,0 mm/h	2,1 m/s	26°	29%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
Weld Metal s.r.o.							
	Dělník	1	8		Dělník	1	8
	Mistr Montáže	1	8		Vedoucí Pracovník	1	8
	Dělník	1	8		Dělník	1	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásové rypadlo Takeuchi 3,5t	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Kolový nakladač Wacker	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Kolový dumper	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:


POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 107 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 107 - Napojení obce Osek v km 4,500 zastávka BUS - hloubení patek pro osazení zábradlí - montáž zábradlí - betonování patek - terénní úpravy - práce jsou prováděny nad rámec SOD	Weld Metal s.r.o.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.
SO 107 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 107 - Napojení obce Osek v km 4,500

Na základě technických pochůzek stavbou za účasti stavebního úřadu a Policie ČR došlo v rámci RDS k navýšení množství osazeného zábradlí z důvodu zajištění ochrany zdraví po jejich uvedení do provozu.

Bude vypracován změnový rozpočet na základě zaměření skutečného provedení stavby.



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



SO 122 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI

DENÍK: D5, I. ETAPA SO 122 - STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY V K.Ú. ROKYCANY

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Jasno	9,8°C	0,0 mm/h	2,1 m/s	26°	85%
12:00	Jasno	22,1°C	0,0 mm/h	3,2 m/s	73°	46%
18:00	Jasno	24,8°C	0,0 mm/h	3,3 m/s	54°	41%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESÍ	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESÍ	POČ.	HOD.
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Dělník	1	8				
Weld Metal s.r.o.							
	Dělník	1	8		Vedoucí Pracovník	1	8
	Mistr Montáže	1	8		Dělník	1	8
	Dělník	1	8				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Kolový nakladač	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Kloubový dumper WACKER 4t	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Pásové rypadlo Takeuchi 3,5t	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 122 Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Rokycany	Weld Metal s.r.o.		
- hloubení patek pro osazení zábradlí			
- montáž zábradlí			
- betonování patek			
- terénní úpravy			
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP			


DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 122 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 122 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Rokycany

Na základě technických pochůzek stavbou za účasti stavebního úřadu a Policie ČR došlo v rámci RDS k navýšení množství osazeného zábradlí z důvodu zajištění ochrany zdraví po jejich uvedení do provozu.

Bude vypracován změnový rozpočet na základě zaměření skutečného provedení stavby.



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



SO 123 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI

DENÍK: D5, I. ETAPA SO 123 - STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY V K.Ú.
LITOHLOVY

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	17,2°C	0,0 mm/h	3,0 m/s	238°	80%
12:00	Déšť	23,9°C	0,0 mm/h	5,4 m/s	262°	54%
18:00	Polojasno	21,6°C	0,0 mm/h	7,3 m/s	290°	61%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESÍ	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESÍ	POČ.	HOD.
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
Weld Metal s.r.o.							
	Dělník	1	8		Dělník	1	8
	Mistr Montáže	1	8		Vedoucí Pracovník	1	8
	Dělník	1	8		Dělník	1	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Kolový nakladač	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Pásové rypadlo Takeuchi 3,5t	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Kolový nakladač Wacker	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 123 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlovy	ROADFIN STAVBY s.r.o.		
- hloubení patek pro osazení zábradlí			
- montáž zábradlí			
- betonování pater			
- terénní úpravy			
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 123 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlovy

Na základě technických pochůzek stavbou za účasti stavebního úřadu a Policie ČR došlo v rámci RDS k navýšení množství osazeného zábradlí z důvodu zajištění ochrany zdraví po jejich uvedení do provozu.

Bude vypracován změnový rozpočet na základě zaměření skutečného provedení stavby.



Ragemia, s.r.o.

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235



IDDS: pwq8mry

Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Objekt: SO 103 - Napojení Litohlav

SO 107.1 - Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice

SO 122 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Rokycany


SO 123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy

ZL č.: 077

Název změny: zábradlí - skutečnost

Na základě požadavku stavebního úřadu a Policie ČR došlo v rámci RDS k doplnění množství osazeného zábradlí na jednotlivých stavebních objektech z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti.

AD souhlasí s navrženou změnou.



Ragemia, s.r.o.

STANOVISKO TDS K ZL č. 77

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 077

Název ZL: SO 103, 107.1, 122 a 123 - Zábradlí skutečnost

Zdůvodnění:

Na základě požadavku stavebního úřadu a Policie ČR došlo v rámci RDS k doplnění množství osazeného zábradlí na jednotlivých stavebních objektech z důvodu zajištění ochrany zdraví po jejich uvedení do provozu.

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Technické posouzení:

Bylo provedeno dle požadavku stavebního úřadu a Policie ČR.

Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu.

Odpočítané položky: - 974 025,00 Kč

Připočítané položky: 1 893 645,00 Kč

Celkem ZL: 919 620,00 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS

