

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel :	██████████
Fax :	██████████
Zastoupen :	Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
IČO :	00095711
DIČ :	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení :	██████████ ██████████
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy	██████████ – obchodně-investiční náměstek
Pověřeni k jednání ve věcech realizace stavby:	1) ██████████ – vedoucí střediska Nový Jičín 2) ██████████ – vedoucí TSÚ střediska Nový Jičín 3) ██████████ – pracovník střediska Nový Jičín 4) ██████████ – pracovník ředitelství
Zhotovitel:	MAKOS a.s.
Se sídlem:	Ostrava - Vítkovice, Sirotčí č.p.1170/7, PSČ 703 00
Tel :	██████████
Fax :	██████████
Zastoupen :	Jan Máška, předseda představenstva
IČO :	25825071
DIČ :	CZ25825071
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2062
Bankovní spojení :	██████████ ██████████
Pověřen k jednání ve věcech smluvních :	Jan Máška, předseda představenstva

II.

1. Při provádění stavby Silnice III/4824 – rekonstrukce mostu ev.č. 4824-1 přes řeku Lubinu v obci Kopřivnice definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 005/OI-Mo/17-Za vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a mění cenu díla.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 01.09.2017

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

2.

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena bez DPH	2 426 178,46
vícepráce dle dodatku	502 442,13
Nová cena bez DPH	2 928 620,59
DPH	615 010,32
Nová cena vč. DPH	3 543 630,91

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

.....
Ing. J. [redacted]

V Ostravě dne 05-09-2017

[redacted]

za objednatele
Ing. Tomáš Böhm
ředitel organizace

SPRÁVA SILNIC
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
příspěvková organizace
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

V Ostravě dne 30.08.2017

[redacted]

za zhotovitele
Jan Máška
předseda představenstva

MAKOS
SROUČNÍ
SROUČNÍ 1170/7, 703 00 OSTRAVA