

Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO
Číslo objednatele: S6/2017/079
Číslo zhotovitele: 116/2017

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540

statutární orgán: **Ing. Daniel Szórád, Ph.D.**, generální ředitel

zastoupený na základě

pověření dle Podpisového řádu
č. 02/2014:

Ing. Miroslavem Jankovským, ředitelem LZ Konopiště
Lesní závod Konopiště
Želetinka 12, 256 01 Benešov


ve věcech technických jedná:

telefon / fax / email:

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

 technický dozor

KB, a.s. Benešov, číslo účtu: 

a


B E S s.r.o.

IČ: 43792553

DIČ: CZ 43792553

sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

zapsán v obchodním rejstříku: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7496


zastoupený: , jednatelem společnosti


ve věcech technických jedná:


telefon / email:

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

 jednatelem společnosti

, autorizovaný stavbyvedoucí

KB a.s., číslo účtu: 

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2017/079 (dále jen „Dodatek“):

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází odsouhlasení navržených a projednaných méněprací a víceprací, přehledně uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku, v podobě jeho Přílohy č. 1.

IV. Cena za dílo

Článek IV. se upravuje a rozšiřuje v odstavci číslo 1. a nově je doplněn takto:

1. Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce na veřejné zakázce „Oprava lesní cesty K vojákům“, náleží zhotoviteli, dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/079 a jejího Dodatku, cena za dílo ve výši **1 816 481,65 Kč bez DPH**, slovy **jeden milion osm set šestnáct tisíc čtyři sta osmdesát jedna korun českých šedesát pět haléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena veřejné zakázky dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/079:	1 490 931,31 Kč bez DPH
MÉNĚPRÁCE:	
Méněpráce na veřejné zakázce: (Příloha č. 1., Dodatku č. 1., SoD S6/2017/079)	9 789,03 Kč bez DPH
VÍCEPRÁCE:	
Vícepráce na veřejné zakázce: (Příloha č. 1., Dodatku č. 1., SoD S6/2017/079)	335 639,37 Kč bez DPH
Cena skutečně provedených prací:	1 816 781,65 Kč bez DPH

XII. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. S6/2017/079 je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2017/079 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Benešově, dne 31. 08. 2017

V Želetince, dne 31. 08. 2017

Soupis provedených prací

14.12.18

Ing. Petr K. Vojtěch

Objekt: Oprava LC "K vojákům - Oprava LC "K vojákům"

MÍSTO: Křančice
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: B E S s.r.o.

Číslo akce: 1602
Číslo smlouvy: 116/2017
Číslo nabídky: N 318/17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle nabídky	J.cena [CZK]	množství skutečné	vícepráce / méněpráce	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu									1 816 781,65
HSV - Práce a dodávky HSV									1 816 781,65
1 - Zemní práce									21 489,60
1	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm 6,3*0,15 Úprava pro napojení Součet	m2	0,945 0,945 0,945	137,74	0,945	0,00	130,16
2	K	129203101R	Čištění otevřených koryt vodotečí stan. 1014 u mostku cca 10 m2 dle CN 43*0,8 "odvedení vody od HP 1 Součet	m3	1,500 1,500 34,400 35,900	300,00	35,900	34,40	10 770,00
29	K	132301101	Hloubení rýhy š do 600mm v hornině tl. 4 do objemu 100 m3 odkopávky pro nová čela propustků 4*(0,6*0,5*3)	m3	0,000 3,600	1 113,49	3,600	3,60	4 008,56
30	K	132301109	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tl. 4 vztaheno k položce 30	m3	0,000 3,600	217,40	3,600	3,60	782,62
3	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním dle CN (1179,1-1150)*3,65 "stan. 1050-1179,1 - prodloužení celkové délky LC pod čely propustků (4*3*0,6) Součet	m2	190,000 190,000 106,215 7,200 303,415	19,11	303,415	113,42	5 798,26
5 - Komunikace pozemní									1 622 984,78
4	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm (1150-842)*3,2 "stan. 842-1150 (1179,1-1150)*3,65 "stan. 1050-1179,1 - prodloužení celkové délky LC Součet	m2	985,600 985,600 106,215 1 091,815	38,00	1 091,815	106,22	41 488,97
5	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m celková plocha zjištěná místním šetřením	m2	3 565,000 3 848,390	179,00	3 848,390	283,39	688 861,81
6	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2 (23,0*3,0)/2*10 "stan.392 HN 2 10,0*2,0 "stan.541 HN 3 8,0*2 "stan. 768 HN 4 (12,0*7,0)/2*5 "stan.1065 HN P Součet	m2	213,500 130,000 20,000 16,000 47,500 213,500	77,37	213,500	0,00	16 518,50
7	K	569841111	Zpevnění krajnic štěrkořti tl 120 mm délka krajnic měřena na místě	m2	460,000 337,500	78,97	337,500	-122,50	26 652,38
8	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným dle původní CN prodloužení na konci LC vyrovnání velikých nerovností (26,6*(1+1)*0,1)	m3	56,994 56,994 5,320	658,69	267,882	210,89	176 451,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle nabídky	J.cena [CZK]	množství skutečné	vícepráce / méněpráce	Cena celkem [CZK]
			vyspravení výtluků - doplnění položky na množství skutečně dodané		205,568				
			Součet		267,882				
9	K	573191111	Náter Infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m ²	m ²	2 610,200	10,00	2 610,200	0,00	26 102,00
			842*3,1 "stavající živice		2 610,200				
			Součet		2 610,200				
10	K	573231108	Postřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m ²	m ²	3 565,000	7,00	3 848,390	283,39	26 938,73
			celková plocha zjištěná místním šetřením		3 848,390				
11	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (AB5) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	3 565,000	160,00	3 848,390	283,39	615 742,40
			celková plocha zjištěná místním šetřením		3 848,390				
12	K	597161111	Rigol dlažďený do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m ²	4,000	1 057,20	4,000	0,00	4 228,80
			4 "stan.694 u trubního propustku		4,000				
			Součet		4,000				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání									154 777,14
13	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zátlivku v živinovém krytu	m	6,300	36,00	3,100	-3,20	111,60
14	K	919121212	Těsnění spár zátlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	3,100	95,00	3,100	0,00	294,50
			3,100 "stan 00		3,100				
			Součet		3,100				
31	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	0,000	9 802,91	3,000	3,00	29 408,74
15	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek (regulační kámen pro vodní stavby) z trub DN 600 až 800 včetně dokopávek	kus	1,000	21 870,00	1,000	0,00	21 870,00
32	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	0,000	88,57	8,000	8,00	708,56
33	M	140332800	Trouba ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D813 tl 8 mm	m	0,000	1 520,00	8,000	8,00	12 160,00
34	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	0,000	116,09	5,000	5,00	580,44
35	M	286113430	Troubka kanalizační plastová KGEM-400x5000 mm SN8	kus	0,000	7 008,22	1,000	1,00	7 008,22
16	K	919735112	Řezání stávajícího živinového krytu hl do 100 mm	m	3,100	67,00	3,100	0,00	207,70
			3,1 "stan. 00		3,100				
			Součet		3,100				
17	K	938111111	Čištění zdíva opěr, plišů, křidel od mechu a jiné vegetace	m ²	21,200	90,00	21,200	0,00	1 908,00
18	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m ³ /m	m	349,000	38,00	643,000	294,00	24 434,00
			výměra určena dohodou, celková délka zjištěná místním šetřením		643,000				
19	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m ³ /m	m	374,000	55,00	643,000	269,00	35 365,00
			výměra určena dohodou, celková délka zjištěná místním šetřením		643,000				
20	K	938902411	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů do 25% DN	m	6,000	14,34	6,000	0,00	86,04
			6,0 "stan. 950		6,000				
			Součet		6,000				
21	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů do 50% DN	m	13,000	39,31	13,000	0,00	511,03
22	K	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů do 75% DN	m	8,000	274,40	8,000	0,00	2 195,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle nabídky	J.cena [CZK]	množství skutečné	vícepráce / méněpráce	Cena celkem [CZK]
			8,0 "stan.1001		8,000				
			Součet		8,000				
23	K	938902432	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosu do 75% DN	m	6,000	196,31	6,000	0,00	1 177,86
24	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 820,200	0,53	2 820,200	0,00	1 494,71
			14,0*30,0/2 "rozjezd		210,000				
			842*3,10 "stan. 00-842		2 610,200				
			Součet		2 820,200				
25	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	650,000	20,45	661,640	11,64	13 530,54
			1150*0,20*2 "stan.000-1150		460,000				
			(7,0*3,0)/2*8 "stan.104		40,000				
			(23,0*3,0)/2*10 "stan.392		130,000				
			10,0*2 "stan.541		20,000				
			prodloužení na konci LC, stržení krajnic na obou stranách (29,1*0,2*2)		11,640				
			Součet		661,640				
26	K	962041211	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého	m3	1,500	1 150,00	1,500	0,00	1 725,00
			1,5 "stan.694		1,500				
			Součet		1,500				
			997 - Přesun sutě						10 904,04
27	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	252,527	40,00	272,601	20,07	10 904,04
			zvýšení množství kvůli zvýšení celkové délky prodloužení na konci LC						
			998 - Přesun hmot						6 626,09
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	245,526	25,00	265,043	19,52	6 626,09
			zvýšení množství kvůli zvýšení celkové délky prodloužení na konci LC						

Za objednatele

Za zhotovitele

