



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 109

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	---

Dotčená část stavby:	SO 303-4 - Přeložka Oseckého potoka v km 4,471 - křížení s komunikací SO 303-5 - Přeložka odvodnění rokle (ZL062)		
Název / označení změny:	SO 303 - skutečnost		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	15.01.2026
Zdůvodnění a popis změny: Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek. Změna se týká položek: viz příložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:			281 521,72 Kč
přípočty celkem:			281 521,72 Kč
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC situace geodetického zaměření obrázková příloha stanovisko AD stanovisko TDS		
firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z_241016
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			281 521,72
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	281 521,72	59 119,56
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			340 641,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z_241016

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		281 521,72	340 641,28	
ZL109	SO 303 - skutečnost	281 521,72	340 641,28	STA
03.3	SO 303-4 Přeložka Oseckého potoka v km 4,471- křížení s komunikací	253 098,00	306 248,58	Soupis
03.4	SO 303-5 Přeložka odvodnění rokle	28 423,72	34 392,70	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL109 - SO 303 - skutečnost
Soupis:
03.3 - SO 303-4 Přeložka Oseckého potoka v km 4,471- křížení s komunikací

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		253 098,00		
DPH základní snížená	Základ daně	253 098,00		Výše daně
		0,00		53 150,58
				0,00
Cena s DPH		v	CZK	306 248,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL109 - SO 303 - skutečnost
Soupis: **03.3 - SO 303-4 Přeložka Oseckého potoka v km 4,471- křížení s komunikací**

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

253 098,00

VCP - VÍCEPRÁCE

253 098,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt: ZL109 - SO 303 - skutečnost

Soupis: 03.3 - SO 303-4 Přeložka Oseckého potoka v km 4,471- křížení s komunikací

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

253 098,00

D	VCP	VÍCEPRÁCE					253 098,00
1	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2			180 729,00
	W		Položka dle SOD z objektu SO 303-4, pol. č. 18				
	W		dle PDPS				
	W		-108,9				
	W		dle skutečnosti				
	W		249				
	W		Součet				
2	K	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 vrstva tl do 100 mm	m2			72 369,00
	W		Položka dle SOD z objektu SO 303-4, pol. č. 19				
	W		dle PDPS				
	W		-107,1				
	W		dle skutečnosti				
	W		249				
	W		Součet				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL109 - SO 303 - skutečnost
Soupis:
03.4 - SO 303-5 Přeložka odvodnění rokle

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			28 423,72
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	28 423,72 0,00	21,00% 15,00%	5 968,98 0,00
Cena s DPH			34 392,70

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL109 - SO 303 - skutečnost
Soupis: **03.4 - SO 303-5 Přeložka odvodnění rokle**

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

28 423,72

VCP - Vícepráce

28 423,72

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL109 - SO 303 - skutečnost
Soupis: 03.4 - SO 303-5 Přeložka odvodnění rokle

Misto: Rokycansko

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

28 423,72

D	VCP	Vícepráce				
1	K	812442121	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600	m		6 975,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/812442121			
		VV	Položka dle ZL62, z objektu SO 303-5, po.č. 12			
		VV	"dle ZL62" -155,35			
		VV	"dle skutečnosti" (3,3+33,6+64+38,8+20,4+3)			
		VV	Součet			
2	M	59223023	trouba betonová hrdlová DN 600	m		21 448,72
		VV	Položka dle ZL62, z objektu SO 303-5, po.č. 13			
		VV	"dle ZL62" -155,35			
		VV	"dle skutečnosti" (3,3+33,6+64+38,8+20,4+3)			
		VV	Součet			
		VV	7,75*1,01 Přepočtené koeficientem množství			

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ DODAVATELE STAVBY

Stavba	Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa	
Stavební objekt	SO303	Meliorace (4,2KM - 4,6M)
Hlavní zhotovitel stavby	ROADFIN STAVBY s.r.o. , Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice	
Geodet zhotovitele stavby	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň	
Zakázka objednatele	200-2023	

Zadání geodetické práce	Výkaz délek a ploch skutečného provedení
-------------------------	--


Popis měření, rozsah, výpočet	Během výstavby bylo prováděno zaměřování skutečného provedení meliorací. Následně byly nad tímto zaměřením vypočteny délky vodorovných průmětů do roviny zobrazení. Plochy jsou vždy vypočteny jako skutečné (prostorové).
-------------------------------	--

Výkaz počtů, délek a ploch:

SO	počet šachet (ks)	délka PVC-U DN80 (m)	délka PVC-U DN150 (m)	délka PVC-U DN200 (m)	délka bet DN400 (m)	délka bet DN600 (m)	plocha okamen. (m ²)
SO303.1	3	90,7	-	-	32,3	-	-
SO303.2	1	205,0	-	-	-	-	-
SO303.3	nebylo obsahem SOD						
SO303.4	-	-	-	-	-	-	249
SO303.5	5	-	-	-	-	163,1	-
SO303.6	2	-	-	-	31,3	-	-
zách. drén č.1 (SO303.5)	17	-	620,1	43,3	-	-	-
zách. drén č.2 (SO303.5)	1	-	-	43,4	-	-	-
odvodnění do potoka	1	-	-	-	195,2	-	53
CELKEM	30	296	620	87	259	163	302

náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

30.01.2026
20/2026





Přílohy:

Výkaz výměr SO303 - grafická část

Výkaz výměr S0303

Grafická část









Ragemia, s.r.o.

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235

[REDACTED]

[REDACTED]

IDDS: pwq8mry

Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Objekt: SO 303-4 - Přeložka Oseckého potoka v km 4,471 - křížení s komunikací

SO 303-5 - Přeložka odvodnění rokle (ZL062)

ZL č.: 109

Název změny: SO 303 – skutečnost

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek.

Beze změny technického řešení stavby.

AD souhlasí s navrženou změnou.

[REDACTED]

Ragemia, s.r.o.

STANOVISKO TDS K ZL č. 109

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 109

Název ZL: SO 303 Skutečnost

Zdůvodnění:

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek.

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Technické posouzení:

Bylo provedeno doměření dle skutečného zaměření.

Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu.

Odpočítané položky: - 0,00 Kč

Připočítané položky: 281 521,72 Kč

Celkem ZL: 281 521,72 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS:



DOZOR inženýring 5
DOZOR inženýring s.r.o.
Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň
www.dozori.cz, IČO: 07870213