

# DODATEK č.2

## Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města  
IČO: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

- Ing. Michal Jandík                      vedoucí investičního odboru  
tel. 495 707 838; 725 644 264  
e-mail: [michal.jandik@mmhk.cz](mailto:michal.jandik@mmhk.cz)
- Jiří Pastucha, DiS.                      investiční technik  
tel. 495 707 688  
e-mail: [jiri.pastucha@mmhk.cz](mailto:jiri.pastucha@mmhk.cz)

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** **STYLBAU, s.r.o.**  
Sídlo: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Pavlem Šrůtkem, jednatelem společnosti  
IČO: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
Spisová značka: C 17538 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
ze dne 2. srpna 2001  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Hradec Králové  
číslo účtu: ██████████

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. CES 2024/1921, ze dne 04.10.2024, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.06.2025 (dále jen „smlouva“):

## „Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové“

### I. Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II. odst. 4 a čl. V. odst. 6 smlouvy, v souladu se směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové č. 5/2024, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“), a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) na realizaci změny závazku ze

smlouvy, tj. na provedení víceprací, které nemění celkovou povahu zakázky a které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 31-50, který jsou přílohou tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dále v souladu s čl. XX. odst. 6 smlouvy, v souladu se směrnici a **v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 a 6 zákona** dohodly na následujících změnách smlouvy:

a) dle čl. IV. smlouvy byl stanoven termín označený jako „Kompletní dokončení díla, včetně předání kolaudačního rozhodnutí: T1 + 12 měsíců“, který měl být dokončen nejpozději do 07.10.2025. K tomuto termínu zhotovitel předal objednateli dílo, s výjimkou prací v exteriéru a zpevněných ploch, na nichž byly práce na pokyn objednatele přerušeny. Ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku není možné, aby zhotovitel podal žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí, a to z důvodů mimo sféru vlivu smluvních stran. Důvodem jsou jednotlivá správní a soudní podání, která byla ve věci stavby podána na příslušný soud a stavební úřad vlastníkem pozemku sousedícího se stavbou. Ze stejných důvodů není ani možné splnit termín „T2 - Dílčí kolaudaci stávajícího objektu a obnovení výuky ve stávajícím objektu“. Smluvní strany se proto dohodly, že zhotovitel podá žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí na celé dílo, a to bezodkladně poté, co bude pravomocně rozhodnuto o podáních vlastníka pozemku sousedícího se stavbou.

b) změny závazku ze smlouvy popsané v písm. a) tohoto odstavce 2 dodatku mají dále za následek nutnost změn termínů uvolnění zádržného a předání bankovní záruky za dodržení termínu odstranění vad díla v záruční době (dále jen „bankovní záruka“). Smluvní strany shodně prohlašují, že záruční doba za dílo (s výjimkou prací v exteriéru a zpevněných ploch) plyne od 07.10.2025, kdy objednatel dílo převzal. Dle smlouvy zároveň platí, že zhotovitel je k tomuto dni povinen předat objednateli bankovní záruku a kolaudační rozhodnutí. Zároveň je objednatel dle smlouvy povinen ke dni předání bankovní záruky uvolnit zádržné. Smluvní strany se z toho důvodu dohodly, že do doby vydání kolaudačního rozhodnutí bude zajišťovací funkci bankovní záruky plnit zádržné, které objednatel podle čl. VI. odst. 1 smlouvy nyní drží. Bankovní záruku platnou pro zbývající záruční dobu předá zhotovitel objednateli po předání kolaudačního rozhodnutí a objednatel zároveň uvolní zádržné za podmínek níže uvedených.

3. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v podlimitním otevřeném řízení s názvem „Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku rovněž podle příslušných ustanovení § 222 zákona.
4. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 1 tohoto článku dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Hodnota změny závazku realizované tímto dodatkem dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona činí 2.567.665,38 Kč bez DPH jako vícepráce, a 814.627,12 Kč bez DPH jako méněpráce, tj. celkem 5,24 % původní hodnoty závazku, při sečtení hodnoty změny podle dodatku č. 1 a č. 2 se jedná o 13,52 %. Hodnota změny realizovaná tímto dodatkem je nižší než 15 % původní hodnoty závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
5. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 2 tohoto článku dodatku považují smluvní strany v souladu s § 222 odst. 3 zákona za nepodstatné, neboť by neumožnily účast jiných dodavatelů ani by nemohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Tyto změny považují smluvní strany za nepodstatné rovněž v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto okolnosti by nezávisle na vůli smluvních stran nastaly vždy a smluvní strany je nemohly předvídat.

## II. Předmět dodatku

1. V návaznosti na shora specifikované změny závazku se strany dohodly na změně některých termínů uvedených v tabulce v odst. 1 v čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ označených jako „T2 – Dílčí kolaudace

stávajícího objektu a obnovení výuky ve stávajícím objektu“, „Etapa 3“ a „Kompletní dokončení díla, včetně předání kolaudačního rozhodnutí“ a jejich nahrazení novým úplným zněním takto:

<b>T2 – Dokončení stávajícího objektu 15.08.2025 (již splněno)</b>		
<b>Etapa 3</b>	<b>Stavební práce přístavby</b> Rozvody elektro, TUV, slaboproud atd. (Nový objekt) Zprovoznění objektu revize Stávající budova: dokončovací T1+12 měsíců práce, které nebrání provozu školy Výsadba, terénní úpravy.	<b>T1 + 12 měsíců</b>
<b>Kompletní dokončení díla: T1 + 12 měsíců (již splněno)</b>		
<b>Práce v exteriéru a zpevněné plochy: do 30.11.2025</b>		
<b>Předání kolaudačního rozhodnutí: do 07.10.2026</b>		

2. V návaznosti na shora specifikované změny závazku se strany dohodly na zrušení odst. 1 v čl. V. smlouvy o dílo „Cena za dílo“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„1 Strany se dohodly, že cena za dílo je stanovena dle oceněného položkového rozpočtu z nabídky zhotovitele a činí:

**Celková cena za dílo bez DPH 70.827.412,97 Kč**

**DPH ve výši 21 % 14 873 756,72 Kč**

**Celková cena za dílo včetně DPH 85.701.169,69 Kč**

**(slovy: osmdesát pět milionů sedm set jeden tisíc jedno sto šedesát devět korun českých a šedesát devět haléřů)**

<b>Rekapitulace smluvní ceny bez DPH</b>			
	<b>Vícepráce</b>	<b>Méněpráce</b>	<b>Celkem</b>
Smlouva o dílo			64.475.130,00 Kč
Dodatek č. 1	4.968.027,33 Kč	-368.782,62 Kč	4.599.244,71 Kč
Dodatek č. 2	2.567.665,38	-814.627,12	1.753.038,26 Kč
<b>Celkem</b>			<b>70.827.412,97 Kč</b>

3. Smluvní strany se dále dohodly na doplnění odst. 2 v čl. VI. smlouvy Platební podmínky o nová ustanovení. Nové úplné znění odst. 2 v čl. VI. smlouvy je následující:

„2. Dílčí faktura bude vystavena v celkové výši ceny prací zjištěné dle odsouhlaseného soupisu prací z výkazu výměr. Část ceny ve výši 90 % bude splatná na základě dílčích faktur. Zbývajících 10 % ceny díla (za všechny dílčí faktury) představuje zádržné a objednatel bude povinen částku zádržného uhradit do 21 dní po odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a nebo objednatelem v předávacím protokolu a po předání bankovní záruky dle čl. XVI. této smlouvy objednateli (tj. vždy k datu, které nastane později). Nejjazší termín pro uvolnění zádržného objednatelem je 29.10.2026.

Smluvní strany se dále dohodly, že do doby předání bankovní záruky je objednatel oprávněn ze zádržného čerpat úhradu smluvních pokut za nedodržení termínu odstranění vad a případných nedodělků, které je zhotovitel povinen hradit objednateli dle čl. XV. odst. 1 písm. c) této smlouvy, dále na úhradu účelně vynaložených nákladů objednatele v případě, kdy bude z důvodu na straně zhotovitele objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně jiným zhotovitelem), protože zhotovitel neodstraní vadu řádně a ve stanoveném termínu, a na úhradu škod způsobených zhotovitelem porušením jeho povinností, a to i za předpokladu, že zádržné není dosud splatné.“

4. Smluvní strany se dále dohodly na zrušení odst. 1 a odst. 5 v čl. XVI. smlouvy o dílo „Bankovní záruka a zhotovitel jeden v... Smluvní strany p... smluvních stran... chápou její vý...“ za dodržení termínu odstranění vad díla v záruční době“ a jejich nahrazení novým úplným zněním takto:

„1. Zhotovitel předá objednateli do 14 dní od vydání kolaudačního rozhodnutí originál bankovní záruky za dodržení termínu odstranění vad díla zhotovitelem v záruční době. Předání bankovní záruky je nezbytnou podmínkou pro vznik práva vyplacení zádržného (viz čl. VI. smlouvy).

5. Bankovní záruka bude platná ode dne jejího předání objednateli po zbývající záruční dobu plynoucí od 07.10.2025. Bankovní záruka bude objednatelům uvolněna do 15 dnů od uplynutí doby, na kterou bude vydána. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.“

5. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany výslovně prohlašují, že dílo s výjimkou „prací v exteriéru a zpevněných ploch“ považují za předané a objednatelům převzaté dne 07.10.2025.
6. Smluvní strany shodně konstatují, že z důvodů uvedených v čl. I. tohoto dodatku nevznikl objednateli nárok na smluvní pokuty podle čl. XV. odst. 1 písm. b) a i) smlouvy.

### III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením č. RM/2026/46 na 1. zasedání Rady města Hradec Králové konaném dne 20.1.2026
- Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: statutární město Hradec Králové,

Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ

IČO: 00268810

DS: bebb2in

a

STYLBAU, s.r.o.

Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové

IČO: 25957481

DS: dxf4978

- vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo - Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové
- cena: 1.753.038,26 bez DPH
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.


8. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky

a zhotovitel jeden výtisk.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

23. 02. 2026


V Hradci králové dne .....




za zhotovitele  
Ing. Pavel Šrůtek  
jednatel

23. 02. 2026

V Hradci Králové dne.....



za objednatele  
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.  
primátorka města



Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy

**LACE STAVBY**

1540

**Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové**

Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ:

Datum:

1. 4. 2024

mí město Hradec Králové -

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

al:

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

ant:

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

MIUMA s.r.o.

covatel:

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670




EMIUMA s.r.o.

známka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.odminkv.urs.cz](http://www.odminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH****1 753 038,26**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 753 038,26</b>	<b>368 138,03</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH****v****CZK****2 121 176,29**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1540

**Stavba:** Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 753 038,26</b>	<b>2 121 176,29</b>	
05	Změnové listy	1 753 038,26	2 121 176,29	S1 KSO:
02	Dodatek č.2 k SOD	1 753 038,26	2 121 176,29	Místo:
31	Rohy k vnitřním omítkám	84 730,00	102 523,30	Zadava
32	Stavební práce nad rámec zadání	596 961,12	722 322,96	S
33	Sádrokartony nad rámec zadání	258 536,62	312 829,31	Zho
34	Zámečnické práce nad rámec zadání	255 535,20	309 197,59	
35	Odpočty neprovedených položek	-729 000,00	-882 090,00	
36	Odporové kabely na žlaby a svody	78 090,75	94 489,81	
37	Stávající střecha-oprava kotev hromos, dem. výlezů, OSB a folie, obnova světlíků, opr. stř z folie	95 884,00	116 019,64	
38	Elektroinstalace pro venkovní nabíječku	65 923,25	79 767,13	
39	Revize a technická podpora prací nad rámec SOD	18 607,00	22 514,47	
40	Samostatný okruh út pro tělocvičnu	85 059,52	102 922,02	
41	Náhrada tepelné izolace terasy z XPS tl. 50 mm na PIR tl. 100 mm	39 795,00	48 151,95	
42	Oprava stávajících komínů	13 792,00	16 688,32	
43	Změna požárních výplní otvorů	132 510,40	160 337,58	
44	Náhrada minerální izolace na zateplení objektu za desky PIR	-1 921,50	-2 325,02	
45	Nový vnitřní hydrant v tělocvičné vč.rozvodů - dle změny PBŘ	38 127,23	46 133,95	
46	Vícepráce elektro slaboproud	154 140,35	186 509,82	
1	Prostor CHÚC - RWA	56 217,75	68 023,48	
2	EVAK.ROZHLAS	8 066,10	9 759,98	
3	Elektronická kontrola vstupů (EKV)	57 856,50	70 006,37	
4	Zkouška srozumitelnosti	32 000,00	38 720,00	
47	Vícepráce elektro silnoporud	389 940,28	471 827,74	
1	Radar půda	9 676,41	11 708,46	
2	Internet půda	9 664,34	11 693,85	
3	Uzemnění stáv.RIS	7 093,20	8 582,77	
4	Připojení pisoárů	25 431,24	30 771,80	
5	Osvětlení vchody	6 524,23	7 894,32	
6	Veřejné osvětlení	44 154,61	53 427,08	
7	Záměny NO dle PBŘ	2 767,59	3 348,78	
8	Hodiny a zvonky m.č.304	3 405,85	4 121,08	
9	Nový hromosvod stáv.budova	34 063,85	41 217,26	
10	Žaluzie-napojení ve staré budově	44 391,18	53 713,33	
11	Zvonek kuchyň	5 345,90	6 468,54	
12	Připojení ventilátorů WC-změna ovládání	19 590,22	23 704,17	
13	Příprava pro el.dveře 2.08	2 955,08	3 575,65	
14	Připojení digestoř osvětlení, odsávání	13 849,73	16 758,17	
15	Přípočet požární odolnosti, úprava s ohledem na navýšení příkonu-nový hlavní rozvaděč RE	161 026,85	194 842,49	
48	Oplacení v místě bývalého objektu 343	55 534,00	67 196,14	
49	Vícepráce ZTI a ÚT	29 793,04	36 049,58	
50	Zajištění činnosti nad rámec SOD	91 000,00	110 110,00	

ČÍ LIST SOUPISŮ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Průběh: 02 - Dodatek č.2

Průběh 3: 31 - Rohy

Místo: [REDACTED]

Zadava

Zho

# ČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

1: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

2: 05 - Změnové listy

3: 02 - Dodatek č.2 k SOD

4: **31 - Rohy k vnitřním omítkám**

KSO: Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 1. 4. 2024

IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810

IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481

IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670



IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

**Cena bez DPH** **84 730,00**

DPH základní snížená	Základ daně 84 730,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 17 793,30 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**Cena s DPH** **102 523,30**

v CZK



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 3: **31 - Rohy k vnitřním omítkám**

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZ]

## Náklady stavby celkem

**84 730,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

84 730,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

84 730,00

... LIST SOU...  
...stavba, stavební úpr...  
...radec Králové  
...kt:  
...05 - Změnové listy  
...upis:  
...02 - Dodatek č.2 k  
...roveň 3:  
...32 - Stavr

KSO:  
Místo:  
Zadava

# SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ PRACÍ

Objekt: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 3:

## 32 - Stavební práce nad rámec zadání

KSO:  
Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ:  
Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové

IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810

Zhotovitel:  
207 - J [REDACTED]

IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481

Projektant:  
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

Poznámka:

**Cena bez DPH** **596 961,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	596 961,12	21,00%	125 361,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **722 322,96**

v CZK

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 3:  
**31 - Rohy k vnitřním omítkám**

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: 207 - ██████████

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>84 730,00</b>
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				84 730,00
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				84 730,00
1	K	619999021r	Rohy a UPU lišty k vnitřním omítkám	m2	1 850,00000	45,80	84 730,00

# UJEDNĚNÍ O PRÁCECH

rekonstrukce, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

5:

02 - Dodatek č.2 k SOD

veň 3:

## 32 - Stavební práce nad rámec zadání

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: 207 - [REDAKCE]

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**596 961,12**

HSV - Práce a dodávky HSV	411 574,91
1 - Zemní práce	8 978,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 120,24
4 - Vodorovné konstrukce	14 287,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	246 246,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	73 584,09
997 - Přesun sutě	54 376,73
998 - Přesun hmot	7 981,11
763 - Konstrukce suché výstavby	-25 003,53
776 - Podlahy povlakové	36 045,49
PSV - Práce a dodávky PSV	166 773,05
712 - Pvlakové krytiny	37 592,50
762 - Konstrukce tesařské	54 599,55
764 - Konstrukce klempířské	11 209,48
775 - Podlahy skládané	8 173,82
781 - Dokončovací práce - obklady	7 971,35
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	47 226,35
M - Práce a dodávky M	7 571,20
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	7 571,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 3: **32 - Stavební práce nad rámec zadání**

Místo: Lhotecká 39, Malšova Lhota  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>596 961,12</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				411 574,91
D	1		Zemní práce				8 978,40
1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,20000	1 090,00	7 848,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101</a>				
2	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,20000	157,00	1 130,40
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101</a>				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 120,24
3	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	2,26200	8 120,00	18 367,44
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310238211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310238211</a>				
4	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnice do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	-9,07200	1 350,00	-12 247,20
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272111</a>				
D	4		Vodorovné konstrukce				14 287,46
5	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	0,56700	5 330,00	3 022,11
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430321414">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430321414</a>				
6	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,14175	64 500,00	9 142,88
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430361821</a>				
7	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	1,89000	962,00	1 818,18
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351121</a>				
8	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,89000	161,00	304,29
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351122</a>				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				246 246,88
9	K	611322145	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	107,80000	430,00	46 354,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611322145">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611322145</a>				
10	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitě vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	-18,14400	285,00	-5 171,04
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001</a>				
11	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	68,35650	182,00	12 440,88
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311131</a>				

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	115,85000	307,00	35 565,95
PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321121</a>				
612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	203,53600	374,00	76 122,46
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321141</a>				
4 K 612325423	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	173,00100	393,00	67 989,39
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325423">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325423</a>				
15 K 622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	25,20000	54,10	1 363,32
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031</a>				
16 K 622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	25,20000	419,00	10 558,80
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622531012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622531012</a>				
17 K 632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	1,26000	812,00	1 023,12
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450124</a>				
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				73 584,09
18 K 949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	167,60000	65,70	11 011,32
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111</a>				
19 K 952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	167,60000	145,00	24 302,00
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111</a>				
20 K 962032112	Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	-1,90800	806,00	-1 537,85
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032112</a>				
21 K 968062244	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	1,26500	289,00	365,59
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062244">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062244</a>				
22 K 968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	1,15000	169,00	194,35
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062245">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062245</a>				
23 K 978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	173,00100	56,00	9 688,06
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013161</a>				
24 K 978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	247,07200	112,00	27 672,06
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191</a>				
25 K 978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	14,64000	129,00	1 888,56
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059541">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059541</a>				
D 997	Přesun sutě				54 376,73
26 K 997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	15,76197	917,00	14 453,73
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013113</a>				
27 K 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	15,76197	304,00	4 791,64
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501</a>				
28 K 997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	157,61970	13,30	2 096,34
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509</a>				
29 K 997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	13,91197	2 090,00	29 076,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena	Kód
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631</a>					
30	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 02 01	t	1,85000	2 140,00		
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811</a>					
	D	998	Přesun hmot					
31	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	17,46413	457,00		
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002</a>					
	D	763	Konstrukce suché výstavby					-25 003,5
32	K	998763512	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-245,71080	1,76		-432,45
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763512</a>					
33	K	Sta.33	Příčka ze sádrokartonových desek - dělicí	m2	-7,92000	934,00		-7 397,28
34	K	Sta.36	Podhled ze sádrokartonových desek	m2	-16,91000	1 015,60		-17 173,80
	D	776	Podlahy povlakové					36 045,49
35	K	776421211	Montáž lišt schodišťových samolepících	m	23,40000	152,00		3 556,80
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421211</a>					
36	M	19416017	lišta schodová šroubovací eloxovaný hliník 35x35mm	m	26,91000	231,00		6 216,21
37	K	Sta.57	PVC	m2	17,68000	1 486,00		26 272,48
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					166 773,05
	D	712	Povlakové krytiny					37 592,50
38	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií přilepenou lepidlem v piné ploše	m2	28,55000	273,00		7 794,15
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712361703">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712361703</a>					
39	M	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm	m2	32,83250	371,00		12 180,86
40	K	712363357	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	34,50000	428,00		14 766,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363357">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363357</a>					
41	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	28,55000	52,30		1 493,17
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171</a>					
42	M	69311033	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 20kN/m	m2	32,83250	21,90		719,03
43	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	369,53210	1,73		639,29
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712202</a>					
	D	762	Konstrukce tesařské					54 599,55
44	K	762341144	Bednění střešních ploch rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm	m2	28,55000	998,00		28 492,90
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341144">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341144</a>					
45	K	762431033	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 15 mm	m2	30,60000	500,00		15 300,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762431033">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762431033</a>					
46	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	112,20000	73,10		8 201,82
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417211</a>					
47	M	60514103	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3	0,18513	9 870,00		1 827,23
48	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	253,29050	3,07		777,60
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762202</a>					
	D	764	Konstrukce klempířské					11 209,48

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4216645	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm	m	4,20000	692,00	2 906,40
PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216645</a>				
764311614	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejazdovou rš 330 mm	m	24,50000	335,00	8 207,50
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764311614">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764311614</a>				
K 998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	111,13900	0,86	95,58
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764202</a>				
D 775	Podlahy skládané				8 173,82
52 K 775611811	Demontáž obkladů dřevěných ze stěn do suti lepených	m2	70,46400	116,00	8 173,82
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775611811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775611811</a>				
D 781	Dokončovací práce - obklady				7 971,35
53 K 781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	5,60000	63,00	352,80
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011</a>				
54 K 781472216	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	5,60000	778,00	4 356,80
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472216">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472216</a>				
55 M 59761135	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	6,16000	506,00	3 116,96
56 K 998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	78,26560	1,85	144,79
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781202</a>				
D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				47 226,35
57 K 784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	86,50050	44,40	3 840,62
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111031</a>				
58 K 784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	653,39950	20,20	13 198,67
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101</a>				
59 K 784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	653,39950	46,20	30 187,06
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101</a>				
D M	Práce a dodávky M				7 571,20
D 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				7 571,20
60 K 460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	64,00000	58,90	3 769,60
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791214</a>				
61 M 34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm	m	64,00000	59,40	3 801,60

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 3:  
**33 - Sádrokartony nad rámec zadání**

KSO: Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ: Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810

Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481

Projektant: REMIUMA s.r.o.



IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>258 536,62</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	258 536,62	21,00%	54 292,69	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>312 829,31</b>





# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 3:  
**33 - Sádrokartony nad rámec zadání**

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>D 763</b>			<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>258 536,62</b>
1	K	763164551	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	116,85000	828,00	96 751,80
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164551</a>				
2	K	763164652	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 15 mm	m2	11,20000	961,00	10 763,20
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164652">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164652</a>				
3	K	763264562	Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,75 m do 1 m, opláštění deskou protipožární tl. 2x12,5 mm	m	30,50000	2 190,00	66 795,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763264562">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763264562</a>				
4	K	998763512	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 540,65070	1,76	4 471,55
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763512</a>				
5	K	Sta.36	Podhled ze sádrokartonových desek	m2	78,53000	1 015,60	79 755,07

LIST SOUPISU  
Přístavba, stavební úpravy  
Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 3:  
**34 - Záměr**  
KSO:  
Místo:  
Zadání:

# LIST SOUPISU PRACÍ

3:  
řístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové  
jekt:  
05 - Změnové listy  
soupis:  
02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 3:  
**34 - Zámečnické práce nad rámec zadání**

KSO:  
Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ:  
Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové

IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810

Zhotovitel:  
207 - [REDACTED]

IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481

Projektant:  
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

Poznámka:

---



**Cena bez DPH** **255 535,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	255 535,20	21,00%	53 662,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **309 197,59**

v CZK



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příklad, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Mašova Lhota,  
Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 3:  
**34 - Zámečnické práce nad rámec zadání**

Místo: Lhotecká 39, Mašová Lhota

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**255 535,20**

PSV - Práce a dodávky PSV

255 535,20

767 - Konstrukce zámečnické

255 535,20

# PRACÍ

řstavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

S: 02 - Dodatek č.2 k SOD

veň 3:  
**34 - Zámečnické práce nad rámec zadání**

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**255 535,20**

D PSV Práce a dodávky PSV 255 535,20

D 767 Konstrukce zámečnické 255 535,20

1	K	767995101r	Dodávka a montáž madlo na schodišti	m	46,00000	1 581,25	72 737,50
2	K	767995102r	Dodávka a montáž zábradlí na schodišti	m	9,00000	5 333,00	47 997,00
3	K	767995111r	Dodávka a montáž mříž do oken	kus	3,00000	4 319,40	12 958,20
4	K	767995111rr	Dodávka a montáž ocelové konstrukce a střechy m.č. S11	kpl	1,00000	10 925,00	10 925,00
5	K	767995111rrr	Dodávka a montáž lávky z pororoštu na střechu	kus	2,00000	5 980,00	11 960,00
6	K	767995111rrrr	Žebřík na střechu, zinek	kpl	1,00000	37 317,50	37 317,50
7	K	767995111rrrrr	Ocelová příprava pod madla	kpl	1,00000	61 640,00	61 640,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Soupis:

02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 3:

**35 - Odpočty neprovedených položek**

KSO:

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:

207 - [REDACTED]

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2024

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

**Cena bez DPH**

**-729 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-729 000,00	21,00%	-153 090,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-882 090,00**

ULACE ČLE  
stavba, stavební úprav  
Hradec Králové  
05 - Změnové listy  
02 - Dodatek č.2  
Úroveň 3:  
35 - Od  
Místo:  
Zadavatel  
Zhotov

# ULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Ústava, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Mašova Lhota,  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

S:

02 - Dodatek č.2 k SOD

veň 3:

## 35 - Odpočty neprovedených položek

Místo: Lhotecká 39, Mašova Lhota  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>-729 000,00</b>
4 - Zařizovací předměty	-120 000,00
5 - Dataprojektor	-90 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-129 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	-85 000,00
786 - Stínění a čalounické úpravy	-305 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 3: **35 - Odpočty neprovedených položek**

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: 207 - ██████████

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-729 000,00</b>
D		4	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-120 000,00</b>
1	K	ZTI.26	sprchová zástěna	soubor	-1,00000	120 000,00	-120 000,00
D		5	<b>Dataprojektor</b>				<b>-90 000,00</b>
2	K	Sta.20	Dataprojektor a plátno	soubor	-1,00000	90 000,00	-90 000,00
D		9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-129 000,00</b>
3	K	STO.05	Odstranění přečerpávací jímky	soubor	-1,00000	129 000,00	-129 000,00
D		767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-85 000,00</b>
4	K	Sta.51	Pororoštové schodiště	soubor	-1,00000	85 000,00	-85 000,00
D		786	<b>Stínění a čalounické úpravy</b>				<b>-305 000,00</b>
5	K	Ene.17	Žaluzie interiérové a exteriérové	soubor	-1,00000	305 000,00	-305 000,00

LIST SOUPISU  
stavba, stavební úpravy a mo  
Hradec Králové  
05 - Změnové listy  
02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 3:  
**36 - Odporov**  
KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
St  
Z

# LIST SOUPISU PRACÍ

stavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

Objekt:  
05 - Změnové listy

Supis:  
02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 3:  
**36 - Odporové kabely na žlaby a svody**

KSO:  
Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:  
207 - [REDACTED]

Projektant:  
REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 1. 4. 2024

IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810

IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481




IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

**Cena bez DPH** **78 090,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 090,75	21,00%	16 399,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **94 489,81** **v CZK**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 3: **36 - Odporové kabely na žlaby a svody**

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: 207 - [REDAKCE]

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**78 090,75**

PSV - Práce a dodávky PSV

78 090,75

741 - Elektroinstalace - silnoproud

78 090,75

# PRACÍ

stavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Mašova Lhota,  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD

veň 3:

## 36 - Odporové kabely na žlaby a svody

Místo: Lhotecká 39, Mašová Lhota  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: 207 - ██████████

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**78 090,75**

D PSV Práce a dodávky PSV 78 090,75

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 78 090,75

1	K	741122022r	Odporové kabely na žlaby a svody	kpl	1,00000	78 090,75	78 090,75
---	---	------------	----------------------------------	-----	---------	-----------	-----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 3:  
**37 - Stávající střecha-oprava kotev hromos, dem. výlezů, OSB a folie, obnova světlíků, opr. stř z folie**

KSO:  
Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:  
207 - [REDACTED]

Projektant:  
REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 1. 4. 2024



IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810

IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481

IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

<b>Cena bez DPH</b>			<b>95 884,00</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	95 884,00	21,00%	20 135,64
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>116 019,64</b>
v CZK			



**TULACE ČLE**  
Přístavba, stavební úpravy a m  
Hradec Králové  
05 - Změnové listy  
02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 3:  
**37 - Stávající  
obnova s**  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
Kód

# TULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

pis:

02 - Dodatek č.2 k SOD

roveně 3:

**37 - Stávající střecha-oprava kotev hromos, dem. výlezů, OSB a folie,  
obnova světlíků, opr. stř z folie**

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**95 884,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

95 884,00

712 - Povlakové krytiny

95 884,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Mašova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 3: **37 - Stávající střecha-oprava kotev hromos, dem. výlezů, OSB a folie, obnova světlíků, opr. stř z folie**

Místo: Lhotecká 39, Mašová Lhota  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: 207 - ■■■■■■■■■■

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>95 884,00</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				95 884,00
D	712		Povlakové krytiny				95 884,00
1	K	712363001r	Stávající střecha-demontáž výlezů, OSB a folie, obnova světlíků, oprava střechy z folie	den	8,00000	5 589,00	44 712,00
2	K	712363001rr	Stávající střecha-oprava kotev hromosvodu	kus	250,00000	164,20	41 050,00
3	K	712363001rrr	Zaptavení otvorů po výlezech folii	kus	6,00000	1 687,00	10 122,00

LIST SOUPISU  
stavba, stavební úpravy a m  
Hradec Králové  
05 - Změnové listy  
02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 3:  
37 - Elektr  
KSO:  
Místo:  
Zad

# LIST SOUPISU PRACÍ

stavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

Objekt:  
05 - Změnové listy

Supis:  
02 - Dodatek č.2 k SOD

Uroveň 3:  
**38 - Elektroinstalace pro venkovní nabíječku**

KSO:  
Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:  
207 [REDACTED]

Projektant:  
REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 1. 4. 2024

IČ:  
DIČ: CZ00268810

IČ:  
DIČ: CZ25957481

IČ:  
DIČ: CZ24261670

IČ:  
DIČ: CZ24261670




---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>65 923,25</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 923,25	21,00%	13 843,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>79 767,13</b>
-------------------	--------------	------------------



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příkladba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 3:  
**38 - Elektroinstalace pro venkovní nabíječku**

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: 207 - [REDAKOVANÉ]

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

8 - Ostatní	65 923,25
9 - Přesun hmot	64 003,19
	1 920,06

PRACÍ

Příkladba, stavební úpravy a  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 3:  
**38 - Elektr**

Místo:

Zadavatel:  
Zhotovitel:

PČ T

# PRACÍ

řístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Mašova Lhota,  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

is:

02 - Dodatek č.2 k SOD

veň 3:

## 38 - Elektroinstalace pro venkovní nabíječku

Místo: Lhotecká 39, Mašova Lhota  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: 207 - ██████████

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>65 923,25</b>
D	8		Ostatní				64 003,19
1	K	Pol84	připojení nabíječky EV	soubor	1,00000	64 003,19	64 003,19
D	9		Přesun hmot				1 920,06
2	K	Sil.34	Přesun hmot pro elektroinstalace, doplnění revize	soubor	1,00000	1 920,06	1 920,06

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 3:  
**39 - Revize a technická podpora prací nad rámec SOD**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel:  
207 - [REDACTED]




Projektant:  
REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 1. 4. 2024  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

<b>Cena bez DPH</b>			<b>18 607,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 607,00	21,00%	3 907,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>22 514,47</b>



PLACE ČLE.  
stavba, stavební úpravy a m  
Hradec Králové  
05 - Změnové listy  
02 - Dodatek č.2 k SOD  
39 - Revize a  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
Kód dílu

# ULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD

číslo 3:

## 39 - Revize a technická podpora prací nad rámec SOD

Místo: Statutární město Hradec Králové -  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -  
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**18 607,00**

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

**18 607,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Mašova Lhota, Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 3: **39 - Revize a technická podpora prací nad rámec SOD**

Místo: Statutární město Hradec Králové -  
Zadavatel: 207 - ■■■ ■■■■■■■■  
Zhotovitel:

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>18 607,00</b>
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					18 607,00
1	K	HZS4211r	Revize a technická podpora prací nad rámec SOD	kpl	1,00000	18 607,00	18 607,00

LIST SOUPISU  
Stavba, stavební úpravy a m  
Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 3:  
**40 - Samos**  
KSO:  
Místo:  
Zadav

# LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Mašova Lhota,  
Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 3:  
**40 - Samostatný okruh út pro tělocvičnu**

KSO: Místo: Lhotecká 39, Mašova Lhota

CC-CZ: Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810

Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481

Projektant: REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.




IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

Poznámka:

**Cena bez DPH 85 059,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 059,52	21,00%	17 862,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 102 922,02**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příklad, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 3:  
**40 - Samostatný okruh út pro tělocvičnu**

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**85 059,52**

PSV - Práce a dodávky PSV

85 059,52

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

83 720,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

1 339,52

**PRACÍ**  
Příklad, stavební úpravy a  
Hradec Králové  
05 - Změnové listy  
02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 3:  
**40 - Samostatný okruh út pro tělocvičnu**  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
PC

# PRACÍ

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Mašova Lhota,  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

pis:

02 - Dodatek č.2 k SOD

oveň 3:

## 40 - Samostatný okruh út pro tělocvičnu

Místo: Lhotecká 39, Mašová Lhota  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: 207 - ██████████

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**85 059,52**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				85 059,52
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				83 720,00
1	K	722160105r	Přívodní potrubí k Tělocvičně 1N.P.	m	140,00000	598,00	83 720,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				1 339,52
2	K	998731201	Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	2,00000	669,76	1 339,52

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/998731201](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731201)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 3:

**41 - Náhrada tepelné izolace terasy z XPS tl. 50 mm na PIR tl. 100 mm**

KSO: Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 1. 4. 2024

IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810

IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481

IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

**Cena bez DPH 39 795,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 795,00	21,00%	8 356,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 48 151,95**

PLACE ČLENI  
stavba, stavební úpravy a mod  
Hradec Králové  
05 - Změnové listy  
02 - Dodatek č.2 k SOD  
3:  
41 - Náhrada

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
Kód díla

# UPLACENÍ ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Mašova Lhota,  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD

číslo 3:

**41 - Náhrada tepelné izolace terasy z XPS tl. 50 mm na PIR tl. 100 mm**

Místo: Lhotecká 39, Mašova Lhota  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**39 795,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 3:

## 41 - Náhrada tepelné izolace terasy z XPS tl. 50 mm na PIR tl. 100 mm

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>39 795,00</b>
1	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	-105,00000	189,00	-19 845,00
2	M	28376516	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy $\lambda=0,023$ tl 100mm	m2	105,00000	568,00	59 640,00

LIST SOUPISU  
Přístavba stavební úpravy a m  
Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 3:  
**42 - Opravy**  
KSO:  
Místo:  
Zadr:

# LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Mašova Lhota, Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 3:  
**42 - Oprava stávajících komínů**

KSO:  
Místo: Lhotecká 39, Mašova Lhota

Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:  
207 - [REDACTED]

Projektant:  
REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 1. 4. 2024

IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810

IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481

IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670




IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

**Cena bez DPH** **13 792,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 792,00	21,00%	2 896,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **16 688,32**

v CZK



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 3:  
**42 - Oprava stávajících komínů**

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**13 792,00**

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

13 792,00

PRACÍ

stavba, stavební úpravy a mo  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD

Úř 3:

**42 - Oprava**

sto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PC T

# PRACÍ

stavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Mašova Lhota,  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD

veň 3:  
**42 - Oprava stávajících komínů**

Místo: Lhotecká 39, Mašova Lhota  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: 207 - ██████████

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **13 792,00**

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
1	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	32,00000	431,00	13 792,00

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/HZS1301](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1301)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové  
**Objekt:** 05 - Změnové listy  
**Soupis:** 02 - Dodatek č.2 k SOD  
**Úroveň 3:** 43 - Změna požárních výplní otvorů

**KSO:**  
**Místo:** Lhotecká 39, Malšová Lhota

**Zadavatel:**  
Statutární město Hradec Králové

**Zhotovitel:**  
207 - [REDACTED]

**Projektant:**  
REMIUMA s.r.o.

**Zpracovatel:**  
REMIUMA s.r.o.

**Poznámka:**

**CC-CZ:**  
**Datum:** 1. 4. 2024  
**IČ:** 00268810  
**DIČ:** CZ00268810  
**IČ:** 25957481  
**DIČ:** CZ25957481  
**IČ:** 24261670  
**DIČ:** CZ24261670  
**IČ:** 24261670  
**DIČ:** CZ24261670

**Cena bez DPH**

**132 510,40**

DPH základní snižená	Základ daně 132 510,40 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 27 827,18 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**Cena s DPH**

**v CZK**

**160 337,58**

**ULACE ČLENI**  
stavba, stavební úpravy a r  
radec Králové  
05 - Změnové listy  
02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 3: 43 - Změn  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
Kó

# UPLNĚNÍ ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD

číslo 3:

## 43 - Změna požárních výplní otvorů

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: 207 - ██████████

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	132 510,40
767 - Konstrukce zámečnické	132 510,40
	132 510,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 3:  
**43 - Změna požárních výplní otvorů**

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>132 510,40</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				132 510,40
D	767		Konstrukce zámečnické				132 510,40
1	K	767630111r	Seřízení plastových oken a dveří, promazání, výměna kování (vstup. dveře, dveřní zarážky k AL dveřím 3 ks)	kpl	1,00000	19 800,00	19 800,00
2	K	767630112r	Plastové parapety	kpl	1,00000	22 355,30	22 355,30
3	K	767630113r	Kování na hliníkové a plastové dveře (kliky)	kpl	1,00000	15 312,00	15 312,00
4	K	767630114r	Doplnění zámek EL 460 k al dveřím v tělocvičně	kpl	1,00000	25 543,10	25 543,10
5	K	767630115r	Pevná výplň v kotelně	kpl	1,00000	5 280,00	5 280,00
6	K	767630121r	Příprava pro hromosvody do al kce.	kpl	1,00000	6 160,00	6 160,00
7	K	767630122r	Přípočet SGHK	kpl	1,00000	38 060,00	38 060,00

LIST SOUPISU  
Přístavba, stavební úpravy  
Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Soupis: 02 - Dodatek č.2  
Úroveň 3:  
**44 - N**

KSO:  
Mie

# LIST SOUPISU PRACÍ

a: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Mašova Lhota,  
Hradec Králové  
jekt: 05 - Změnové listy  
Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 3:

## 44 - Náhrada minerální izolace na zateplení objektu za desky PIR

KSO:  
Místo: Lhotecká 39, Mašova Lhota

CC-CZ:  
Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové

IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810

Zhotovitel:  
207 - J [REDACTED]

IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481

Projektant:  
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

Poznámka:

**Cena bez DPH**




**-1 921,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 921,50	21,00%	-403,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-2 325,02**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příklad  
Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Mašova Lhota,  
Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 3:  
**44 - Náhrada minerální izolace na zateplení objektu za desky PIR**

Místo: Lhotecká 39, Mašová Lhota  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: 207 - J. [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**-1 921,50**

RACÍ

Stavba, stavební úpravy a mo  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD

Úř 3:  
**44 - Náhrad**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

PČ T

# PRACÍ

stavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD  
veň 3:

## 44 - Náhrada minerální izolace na zateplení objektu za desky PIR

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-1 921,50</b>
1	M	DEK.142101053 0	TOPDEK 022 PIR FD 100mm (8,64m2/bal) 1200x2400	m2	35,00000	568,60	19 901,00
2	M	63142046	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 160mm	m2	-35,00000	623,50	-21 822,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 3:

## 45 - Nový vnitřní hydrant v tělocvičně vč.rozvodů - dle změny PBŘ

KSO: Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 1. 4. 2024  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

### Cena bez DPH

**38 127,23**

DPH základní snížená	Základ daně 38 127,23 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 8 006,72 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

### Cena s DPH

v CZK

**46 133,95**

LACE ČLENE  
stavba, stavební úpravy a m  
Hradec Králové  
5 - Změnové listy  
02 - Dodatek č.2 k SOD  
h 3:  
45 - Nový  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
Kč

# UJLACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD

číslo 3:

## 45 - Nový vnitřní hydrant v tělocvičně vč.rozvodů - dle změny PBŘ

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

D4 - 713: Izolace tepelné

**38 127,23**

D5 - 722: Vnitřní vodovod

1 233,83

**36 893,40**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Mašova Lhota, Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 3:

## 45 - Nový vnitřní hydrant v tělocvičně vč.rozvodů - dle změny PBŘ

Místo: Lhotecká 39, Mašová Lhota  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: 207 - ██████████

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

38 127,23

D		D4	713: Izolace tepelné					1 233,83
1	K	Pol105	Izolace potrubí TUBEX 42/10	m	24,00000	50,60	1 214,40	
2	K	Pol106	Přesun hmot pro tepelné izolace	%	2,00000	9,72	19,43	
D		D5	722: Vnitřní vodovod					36 893,40
3	K	Pol107	Požární hydrant	kus	1,00000	13 800,00	13 800,00	
4	K	Pol108	Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z uhlíkové oceli, DN 40	m	24,00000	774,64	18 591,36	
5	K	Pol109	Vsazení odbočky do potrubí DN 40	soubor	1,00000	2 815,20	2 815,20	
6	K	Pol110	Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 6 m	%	2,00000	290,50	581,00	
7	K	Pol17	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí závitové, do DN 50	m	24,00000	22,08	529,92	
8	K	Pol18	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80	m	24,00000	14,72	353,28	
9	K	Pol35	Vyvedení a upevnění výpustek - do DN 25	kus	1,00000	222,64	222,64	

# CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 4:  
**1 - Prostor CHÚC - RWA**

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel:  
207 - Jiří Suchánek

Projektant:  
REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 1. 4. 2024

IČ:  
DIČ: CZ00268810

IČ:  
DIČ: CZ25957481

IČ:  
DIČ: CZ24261670

IČ:  
DIČ: CZ24261670

**Cena bez DPH**

**56 217,75**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
56 217,75  
0,00




Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
11 805,73  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**68 023,48**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 4: **1 - Prostor CHÚC - RWA**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -  
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**56 217,75**

PRACÍ  
stavba, stavební úpravy a mod  
Hradec Králové  
5 - Změnové listy  
02 - Dodatek č.2 k SOD  
1 4:  
**1 - Prostor CHÚC - RWA**  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
PČ Typ  
Ná

# RACÍ

stavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD

číslo 4:

**1 - Prostor CHÚC - RWA**

Adresa:

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -  
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>základy soupisu celkem</b>							<b>56 217,75</b>
1	K	Pol89	7300 5a-0102 ÚSTŘEDNA RWA přídavná	ks	1,00000	28 623,50	28 623,50
2	K	Pol90	Záložní AKU pro ústředny a zdroj RWE	ks	2,00000	1 713,50	3 427,00
3	K	Pol91	REL 65 RELEOVÝ MODUL S PŘEPINACÍM KONTAKTEM	ks	1,00000	2 104,50	2 104,50
4	K	Pol92	DETEKTOR ORBIS OPTICKÝ RM+PATICE	ks	5,00000	2 503,55	12 517,75
5	K	Pol93	OŽIVENÍ -MONTÁŽ NA JIŽ PŘIPRAVENOU KABELÁŽ	ks	1,00000	1 725,00	1 725,00
6	K	Pol95	PRAFlaGuard 2x2x0,8 B2ca-s1d1a1	m	20,00000	83,95	1 679,00
7	K	Pol96	KABEL PRO PŘIPOJENÍ SVĚTLÍKŮ	m	10,00000	172,50	1 725,00
8	K	Pol97	KABEL ČIDLO VÍTR DÉŠT	m	10,00000	96,60	966,00
9	K	Pol98	DROBNÝ MATERIÁL A PRÁCE	kpl	1,00000	3 450,00	3 450,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Soupis:

02 - Dodatek č.2 k SOD

Uroveň 4:

**2 - EVAK.ROZHLAS**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel:

207 - [REDACTED]

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 4. 2024

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

**Cena bez DPH**

**8 066,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 066,10	21,00%	1 693,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00



**Cena s DPH**

**v CZK**

**9 759,98**

ULACE ČLENI  
stavba, stavební úpravy a m  
Hradec Králové  
05 - Změnové listy  
02 - Dodatek č.2 k SOD  
Uroveň 4:  
**2 - EVAK.ROZHLAS**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
Kod dle:



# TULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Mašova Lhota,  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

pis:

02 - Dodatek č.2 k SOD

roveně 4:

**2 - EVAK.ROZHLAS**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -  
Zhotovitel: 207 - ██████████

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**8 066,10**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 4:  
**2 - EVAK.ROZHLAS**

Místo: Statutární město Hradec Králové -  
Zadavatel: 207 - [REDACTED]  
Zhotovitel:

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>8 066,10</b>
1	K	Pol99	STROPNI REPRODUKTOR DLE EN54-24, 6W, 100V, KOV, BÍLÝ, 180MM	ks	2,00000	1 250,05	2 500,10
2	K	Pol100	NASTĚNÝ REPRODUKTOR DLE EN54-24 6W, 100V, MDF, BÍLÝ, EVAC SVORKOVNICE	ks	2,00000	1 633,00	3 266,00
3	K	Pol101	DROBNÝ MATERIÁL A PRÁCE	kpl	1,00000	2 300,00	2 300,00

LIST SOUPISU  
stavba, stavební úpravy a m  
Hradec Králové  
05 - Změnové listy  
02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 4:  
**3 - Elektro**  
KSO:  
Místo:  
Zadav:

# LIST SOUPISU PRACÍ

stavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,

Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Popis:

02 - Dodatek č.2 k SOD

Uroveň 4:

**3 - Elektronická kontrola vstupů (EKV)**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel:

207 - [REDACTED]

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 4. 2024

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

**Cena bez DPH**

**57 856,50**

DPH základní  
snížená

Základ daně

57 856,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně




12 149,87

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**70 006,37**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 4:  
**3 - Elektronická kontrola vstupů (EKV)**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -  
Zhotovitel: 207 - ■■■■■■■■■■

Kód dílu - Popis

**Náklady stavby celkem**

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

**57 856,50**

**PRACÍ**

Přístavba, stavební úpravy  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2

Úroveň 4:  
**3 - Elek**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

# PRACÍ

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD

3 - Elektronická kontrola vstupů (EKV)

Místo:

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -  
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>57 856,50</b>
1	K	Pol102	Elektrický otvírač 12V/230mA, mikrospínač, dlouhá lišta	ks	2,00000	2 622,00	5 244,00
2	K	Pol103	Protipožární otvírač ploché konstrukce 10-24V AC/DC, stavitel. Střelka	ks	5,00000	9 717,50	48 587,50
3	K	Pol104	Koordinace s dodavatelem dveří	hod	2,00000	862,50	1 725,00
4	K	Pol101	DROBNÝ MATERIÁL A PRÁCE	kpl	1,00000	2 300,00	2 300,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 4:  
**4 - Zkouška srozumitelnosti**

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel:  
207 - [REDACTED]


Projektant:  
REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 1. 4. 2024  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

<b>Cena bez DPH</b>			<b>32 000,00</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	32 000,00	21,00%	6 720,00
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>38 720,00</b>
<b>v CZK</b>			



ULACE ČLE  
stavba, stavební úpravy  
Hradec Králové  
05 - Změnové listy  
02 - Dodatek č.2 k  
eň 4:  
**4 - Zkou**  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotov:

# TULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

číslo:

02 - Dodatek č.2 k SOD

číslo verze 4:

**4 - Zkouška srozumitelnosti**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

**32 000,00**

742 - Elektroinstalace - slaboproud

32 000,00

32 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 4:  
**4 - Zkouška srozumitelnosti**

Místo: Datum: 1. 4. 2024  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zhotovitel: 207 - Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>32 000,00</b>
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				32 000,00
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				32 000,00
1	K	742430021r	Zkouška srozumitelnosti	kus	1,00000	32 000,00	32 000,00

LIST SOUPIS  
stavba, stavební úpravy a r  
Hradec Králové  
05 - Změnové listy  
02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 4:  
**1 - Radar p**  
KSO:  
Místo:  
Zadavatel:

# LIST SOUPISU PRACÍ

stavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

Objekt:  
05 - Změnové listy

Popis:  
02 - Dodatek č.2 k SOD

Uroveň 4:

## 1 - Radar půda

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel:  
207 - ██████████

Projektant:  
REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

1. 4. 2024

IČ:  
DIČ:

00268810

CZ00268810

IČ:  
DIČ:

25957481

CZ25957481

IČ:  
DIČ:

24261670

CZ24261670

IČ:  
DIČ:

24261670

CZ24261670

**Cena bez DPH**

**9 676,41**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
9 676,41  
0,00



Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
2 032,05  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**11 708,46**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 4:  
**1 - Radar půda**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -  
Zhotovitel: 207 - J. [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>9 676,41</b>
1 - Kabelely	7 128,33
3 - Přístroje	455,79
4 - Kabelové trasy	799,25
5 - Rozvaděče	424,48
8 - Ostatní	575,00
9 - Přesun hmot	293,56

PRACÍ

Přístavba, stavební úpravy a  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD

1 - Radar půda

Místo:

Zadavatel:  
Zhotovitel:

PČ Typ

Ná:

# PRACÍ

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD

Průběh 4:

**1 - Radar půda**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -  
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>9 676,41</b>
D	1		<b>Kabely</b>				
1	K	Sil.01	kabel silový s Cu jádrem	soubor	1,00000	3 640,38	7 128,33
2	K	Sil.02	vodič izolovaný s Cu jádrem	soubor	1,00000	3 487,95	3 487,95
D	3		<b>Přístroje</b>				
3	K	Sil.17	Zásuvky jednoduchá/dvojitá	soubor	1,00000	455,79	455,79
D	4		<b>Kabelové trasy</b>				
4	K	Sil.19	Kabelová chránička plastová	soubor	1,00000	799,25	799,25
D	5		<b>Rozvaděče</b>				
5	K	Pol59	Doplnění rozvaděčů	soubor	1,00000	424,48	424,48
D	8		<b>Ostatní</b>				
6	K	Sil.29	Revize elektroinstalace	soubor	1,00000	575,00	575,00
D	9		<b>Přesun hmot</b>				
7	K	Sil.34	Přesun hmot pro elektroinstalace, doplnění revize	soubor	1,00000	293,56	293,56



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové**  
Objekt: **05 - Změnové listy**  
Soupis: **02 - Dodatek č.2 k SOD**  
Úroveň 4: **2 - Internet půda**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové -  
Zhotovitel:  
207 - **[REDACTED]**  
Projektant:  
REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 1. 4. 2024  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

<b>Cena bez DPH</b>			<b>9 664,34</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	9 664,34	21,00%	2 029,51
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>11 693,85</b>



PLACE ČLENE  
stavba, stavební úpravy a  
Hradec Králové  
05 - Změnové listy  
02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 4:  
2 - Intern  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
Kč

# ULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

S:

02 - Dodatek č.2 k SOD

veň 4:

2 - Internet půda

Místo:

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -  
Fotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

ód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## áklady stavby celkem

1 - Kably	9 664,34
3 - Přístroje	7 128,33
4 - Kabelové trasy	455,79
5 - Rozvaděče	799,25
8 - Ostatní	424,48
9 - Přesun hmot	575,00
	281,49

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 4:  
**2 - Internet půda**

Místo: Statutární město Hradec Králové -  
Zadavatel: 207 - ██████████  
Zhotovitel: ██████████


Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>9 664,34</b>
<b>D 1 Kabelely</b>							<b>7 128,33</b>
1	K	Sil.01	kabel silový s Cu jádrem	soubor	1,00000	3 640,38	3 640,38
2	K	Sil.02	vodič izolovaný s Cu jádrem	soubor	1,00000	3 487,95	3 487,95
<b>D 3 Přístroje</b>							<b>455,79</b>
3	K	Sil.17	Zásuvky jednoduchá/dvojitá	soubor	1,00000	455,79	455,79
<b>D 4 Kabelové trasy</b>							<b>799,25</b>
4	K	Sil.19	Kabelová chránička plastová	soubor	1,00000	799,25	799,25
<b>D 5 Rozvaděče</b>							<b>424,48</b>
5	K	Pol59	Doplnění rozvaděčů	soubor	1,00000	424,48	424,48
<b>D 8 Ostatní</b>							<b>575,00</b>
6	K	Sil.29	Revize elektroinstalace	soubor	1,00000	575,00	575,00
<b>D 9 Přesun hmot</b>							<b>281,49</b>
7	K	Sil.34	Přesun hmot pro elektroinstalace, doplnění revize	soubor	1,00000	281,49	281,49

LIST SOUPISU  
Přístavba, stavební úpravy a  
Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 4:  
**3 - Územní**  
KSO:  
Místo:  
Zadavatel:





# OCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Příklad  
Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 4: **3 - Uzemnění stáv.RIS**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -  
Zhotovitel: 207 -   
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 1. 4. 2024  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

<b>Cena bez DPH</b>			<b>7 093,20</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 093,20	21,00%	1 489,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>8 582,77</b>



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 4: **3 - Uzemnění stáv.RIS**

Místo: Statutární město Hradec Králové -  
Zadavatel: 207 - [REDACTED]  
Zhotovitel: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**7 093,20**

1 - Připojení

**7 093,20**

PRACÍ

Přístavba, stavební úpr  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek

Úroveň 4: **3 - U**

Místo: Zadava  
Zhotov

# PRACÍ

přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD

rozeň 4:

## 3 - Uzemnění stáv.RIS

Místo: Statutární město Hradec Králové -  
Zadavatel: 207 - [REDACTED]  
Zhotovitel:

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**7 093,20**

D	1	Popis					
1	K	Pol61	uzemnění stáv.RIS	soubor	1,00000	7 093,20	7 093,20

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 4:  
**4 - Připojení pisoárů**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové -

IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810

Zhotovitel:  
207 - [REDACTED]

IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481

Projektant:  
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.




IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

Poznámka:

**Cena bez DPH** **25 431,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 431,24	21,00%	5 340,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **30 771,80**  
v **CZK**



ITULACE ČL  
Přístavba, stavební úpr  
Hradec Králové  
05 - Změnové  
02 - Dodatek  
Úroveň 4:  
4 -  
Místo:  
Zad  
7

# POPIS PRÁČEK A PRÍLOHY K SOUPISU PRACÍ

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD

## 4 - Připojení pisoárů

Místo:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**25 431,24**

1 - Kably	18 029,72
5 - Rozvaděče	6 085,80
8 - Ostatní	575,00
9 - Přesun hmot	740,72

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 4: **4 - Připojení pisoárů**

Místo: Statutární město Hradec Králové -  
Zadavatel: 207 - Jiří Suchánek  
Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>25 431,24</b>
D	1		<b>Kabely</b>				<b>18 029,72</b>
1	K	Sil.01	kabel silový s Cu jádrem	soubor	1,00000	18 029,72	18 029,72
D	5		<b>Rozvaděče</b>				<b>6 085,80</b>
2	K	Pol62	Doplnění rozvaděčů	soubor	1,00000	6 085,80	6 085,80
D	8		<b>Ostatní</b>				<b>575,00</b>
3	K	Sil.29	Revize elektroinstalace	soubor	1,00000	575,00	575,00
D	9		<b>Přesun hmot</b>				<b>740,72</b>
4	K	Sil.34	Přesun hmot pro elektroinstalace, doplnění revize	soubor	1,00000	740,72	740,72

# LIST SOUPISU PRACÍ

řstavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové  
jekt:  
05 - Změnové listy  
oupis:  
02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 4:  
**5 - Osvětlení vchody**

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel:	IČ: 00268810
Statutární město Hradec Králové -	DIČ: CZ00268810
Zhotovitel:	IČ: 25957481
207 - [REDACTED]	DIČ: CZ25957481
Projektant:	IČ: 24261670
REMIUMA s.r.o.	DIČ: CZ24261670
Zpracovatel:	IČ: 24261670
REMIUMA s.r.o.	DIČ: CZ24261670
Poznámka:	

<b>Cena bez DPH</b>			<b>6 524,23</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 524,23	21,00%	1 370,09
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>7 894,32</b>



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 4: **5 - Osvětlení vchody**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel: 207 ■■■■■■■■■■

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**6 524,23**

8 - Ostatní

6 334,20

9 - Přesun hmot

190,03

# PRACÍ

řstavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Mašova Lhota,  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD

veň 4:

## 5 - Osvětlení vchody

Místo:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**6 524,23**

D 8 Ostatní

**6 334,20**

1	K	Pol66	D+M svítidlo nad vchody MŠ,, boční 1.PP a hlavní	soubor	3,00000	2 111,40	6 334,20
---	---	-------	--	--------	---------	----------	----------

D 9 Přesun hmot

**190,03**

2	K	Sil.34	Přesun hmot pro elektroinstalace, doplnění revize	soubor	1,00000	190,03	190,03
---	---	--------	---	--------	---------	--------	--------

# RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

objekt: 05 - Změnové listy

popis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

práce: 6 - Veřejné osvětlení

zadavatel: Statutární město Hradec Králové -

objednatel: 207 -

projektant: REMIUMA s.r.o.




pracovatel: REMIUMA s.r.o.

oznámka:

CC-CZ: Datum: 1. 4. 2024  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

<b>celková cena bez DPH</b>			<b>44 154,61</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	44 154,61	21,00%	9 272,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>celková cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>53 427,08</b>

PRÍLOHA  
PRÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE  
HRADEC KRÁLOVÉ  
05 - Změnové listy  
02 - Dodatek č.2 k SOD  
6 - Veřejné osvětlení  
Místo: Zadavatel: Zhotovitel:  
Kód dílu -



# TULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Mašova Lhota,  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

Popis:

02 - Dodatek č.2 k SOD

Průběh 4:

**6 - Veřejné osvětlení**

Místo:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zhotovitel: 207 - ██████████

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**44 154,61**

8 - Ostatní

42 868,55

9 - Přesun hmot

1 286,06

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 4:  
**6 - Veřejné osvětlení**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -  
Zhotovitel: 207 - ██████████

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>44 154,61</b>
	D	8	Ostatní				42 868,55
1	K	Pol67	D+M svítidla 4ks VO včetně kabeláže a ovládání	soubor	1,00000	42 868,55	42 868,55
	D	9	Přesun hmot				1 286,06
2	K	Sil.34	Přesun hmot pro elektroinstalace, doplnění revize	soubor	1,00000	1 286,06	1 286,06

# LIST SOUPISU PRACÍ

stavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

Objekt:  
05 - Změnové listy

Popis:  
02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 4:  
**7 - Záměny NO dle PBŘ**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel:  
207 - [REDACTED]

Projektant:  
REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 1. 4. 2024  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

**Cena bez DPH**



**2 767,59**

DPH základní snížená	Základ daně 2 767,59 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 581,19 0,00
-------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 348,78**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 4: 7 - Záměny NO dle PBŘ

Místo:

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -  
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK

## Náklady stavby celkem

8 - Ostatní	2 767,59
9 - Přesun hmot	2 687,00
	80,59

# PRACÍ

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD

7 - Záměny NO dle PBŘ

Místo: Statutární město Hradec Králové -  
Zadavatel: 207 - [REDACTED]  
Zhotovitel:

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 767,59</b>
	D	8	Ostatní				2 687,00
1	K	Pol68	Dem.+mont nouzového osvětlení dle PBŘ	soubor	1,00000	2 687,00	2 687,00
	D	9	Přesun hmot				80,59
2	K	Sil.34	Přesun hmot pro elektroinstalace	soubor	1,00000	80,59	80,59

**RESUMÉ PRÁČE**  
Přístavba, stavební úpravy  
Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Popis: 02 - Dodatek č.2  
Úroveň 4: 8 - Hodiny  
Místo: Zadavatel  
Zhotovitel

# RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**stavba:**  
Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové


**objekt:**  
05 - Změnové listy

**popis:**  
02 - Dodatek č.2 k SOD

**úroveň 4:**  
**8 - Hodiny a zvonky m.č.304**

<b>SO:</b>	<b>CC-CZ:</b>
<b>číslo:</b>	<b>Datum:</b> 1. 4. 2024
<b>objednatel:</b>	<b>IČ:</b> 00268810
Statutární město Hradec Králové -	<b>DIČ:</b> CZ00268810
<b>objednatel:</b>	<b>IČ:</b> 25957481
207 - [redacted]	<b>DIČ:</b> CZ25957481
<b>projektant:</b>	<b>IČ:</b> 24261670
REMIUMA s.r.o.	<b>DIČ:</b> CZ24261670
<b>pracovatel:</b>	<b>IČ:</b> 24261670
REMIUMA s.r.o.	<b>DIČ:</b> CZ24261670
<b>oznámka:</b>	

<b>celná cena bez DPH</b>			<b>3 405,85</b>
<b>DPH základní</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
snížená	3 405,85	21,00%	715,23
	0,00	15,00%	0,00
<b>celná cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>4 121,08</b>



# TITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Mašova Lhota,  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD

Proveň 4:

**8 - Hodiny a zvonky m.č.304**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -  
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

8 - Ostatní	3 405,85
9 - Přesun hmot	3 306,66
	99,19

# PIS PRACÍ

1: Příklad, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD

4: **8 - Hodiny a zvonky m.č.304**

atel: Statutární město Hradec Králové -  
řitel: 207 - [redacted]

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

řp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>řady soupisu celkem</b>						<b>3 405,85</b>
8		Ostatní				3 306,66
<	Pol69	Hodiny a zvonky v m.č.304	soubor	1,00000	3 306,66	3 306,66
9		Přesun hmot				99,19
<	Sil.34	Přesun hmot pro elektroinstalace	soubor	1,00000	99,19	99,19

**CÍ LIST SOUPISU**  
řada: Příklad, stavební úpravy a modernizace  
Hradec Králové  
říjekt: 05 - Změnové listy  
Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
řroveň 4:  
**9 - Nový hromozvod**

KSO: [redacted]  
řísto: [redacted]  
řadavatel: [redacted]

# LIST SOUPISU PRACÍ

řstavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

jekt:  
05 - Změnové listy

opis:  
02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 4:  
**9 - Nový hromosvod stáv.budova**

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel:  
207 - [REDACTED]

Projektant:  
REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 1. 4. 2024

IČ:  
DIČ: CZ00268810

IČ:  
DIČ: CZ25957481

IČ:  
DIČ: CZ24261670

IČ:  
DIČ: CZ24261670

**Cena bez DPH**



**34 063,85**

DPH základní snížená	Základ daně 34 063,85 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 7 153,41 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

**Cena s DPH**

**v CZK**

**41 217,26**



# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové  
kt: 05 - Změnové listy  
pis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
eň 4: **9 - Nový hromosvod stáv.budova**

o:  
avatel: Statutární město Hradec Králové -  
ovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>klady stavby celkem</b>	<b>34 063,85</b>
8 - Ostatní	33 071,70
9 - Přesun hmot	992,15

**IS PRACÍ**  
Přístavba, stavební úpravy -  
Hradec Králové  
05 - Změnové listy  
02 - Dodatek č.2 k SOD  
Uroveň 4: **9 - Nový hrr**  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
PČ Ty  
N

# S PRACÍ

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Mašova Lhota, Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD

## 9 - Nový hromosvod stáv.budova

Místo: Statutární město Hradec Králové -  
Zadavatel: 207 - [REDACTED]  
Zhotovitel: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**34 063,85**

D	8		Ostatní				<b>33 071,70</b>
1	K	Pol88	nový hromosvod stáv.budova	soubor	1,00000	33 071,70	33 071,70
D	9		Přesun hmot				<b>992,15</b>
2	K	Sil.34	Přesun hmot pro elektroinstalace, doplnění revize	soubor	1,00000	992,15	992,15

**STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ**  
Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové  
05 - Změnové listy  
02 - Dodatek č.2 k SOD  
10 - Žaluzie-nápojení ve staré budově  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
Kód dílu -



# RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové  
Druh stavby: 05 - Změnové listy  
Druh práce: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
Číslo výkresu: 10 - Žaluzie-nápojení ve staré budově

Objednatel: Statutární město Hradec Králové -  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -  
Místo: 207 -  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Stavovatel: REMIUMA s.r.o.  
Název: nájmka:

CC-CZ: Datum: 1. 4. 2024  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

<b>Suma bez DPH</b>			<b>44 391,18</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
základní	44 391,18	21,00%	9 322,15
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Suma s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>53 713,33</b>



# ULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Mašova Lhota,  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

is:

02 - Dodatek č.2 k SOD

ověň 4:

**10 - Žaluzie-napojení ve staré budově**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -  
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

1 - Kabely	<b>44 391,18</b>
3 - Přístroje	32 181,60
5 - Rozvaděče	5 915,95
8 - Ostatní	1 780,71
9 - Přesun hmot	3 220,00
	1 292,92

**CÍ LIST SOU...**  
 pa: Přístavba, stavební úpravy a i.  
 Hradec Králové  
 Objekt: 05 - Změnové listy  
 Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
 Úroveň 4:  
**11 - Zvonek k**  
 KSO:  
 Místo:  
 Zadavatel:  
 St  
 Zr

# JPIS PRACÍ

na: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
 Hradec Králové

tit: 05 - Změnové listy

is: 02 - Dodatek č.2 k SOD

číslo: 10 - Žaluzie-napojení ve staré budově

Datum: 1. 4. 2024  
 Projektant: REMIUMA s.r.o.  
 Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

vlastník: Statutární město Hradec Králové -  
 číslo: 207 - [redacted]

typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>celkem soupisu celkem</b>						<b>44 391,18</b>
	<b>1</b>	<b>Kabely</b>				<b>32 181,60</b>
K	Sil.01	kabel silový s Cu jádrem	soubor	1,00000	32 181,60	32 181,60
	<b>3</b>	<b>Přístroje</b>				<b>5 915,95</b>
K	Sil.15	Spínače a přepínače	soubor	1,00000	5 915,95	5 915,95
	<b>5</b>	<b>Rozvaděče</b>				<b>1 780,71</b>
K	Pol1	Doplnění rozvaděčů	soubor	1,00000	1 780,71	1 780,71
	<b>8</b>	<b>Ostatní</b>				<b>3 220,00</b>
K	Sil.29	Revize elektroinstalace	soubor	1,00000	575,00	575,00
K	Pol2	Demontáž stáv.el.	soubor	1,00000	2 645,00	2 645,00
	<b>9</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>1 292,92</b>
K	Sil.34	Přesun hmot pro elektroinstalace, doplnění revize	soubor	1,00000	1 292,92	1 292,92

# LIST SOUPISU PRACÍ

Prístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové  
Projekt:  
05 - Změnové listy  
Soupis:  
02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 4:  
**11 - Zvonek kuchyň**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové -

IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810

Zhotovitel:  
207 - [REDACTED]

IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481

Projektant:  
REMIUMA s.r.o.




IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>5 345,90</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	5 345,90	21,00%	1 122,64
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>6 468,54</b>
<b>v CZK</b>			



**IS PRACÍ**  
Přístavba, stavební úpravy a  
Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Dopis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 4: **11 - Zvonek**  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
PČ Ty  
N:

# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

a: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové  
t: 05 - Změnové listy  
s: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
ň 4: **11 - Zvonek kuchyň**

atel: Statutární město Hradec Králové -  
vítel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

u - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>ady stavby celkem</b>	<b>5 345,90</b>
- Ostatní	5 190,20
- Přesun hmot	155,70

# S PRACÍ

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Popis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 4:  
**11 - Zvonek kuchyň**

Místo: Statutární město Hradec Králové -  
Zadavatel: 207 - [redacted]  
Zhotovitel: [redacted]

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**5 345,90**

D	8	Ostatní					5 190,20
1	K	Pol73	Zvonek kuchyň	soubor	1,00000	5 190,20	5 190,20
D	9	Přesun hmot					155,70
2	K	Sil.34	Přesun hmot pro elektroinstalace	soubor	1,00000	155,70	155,70

PITULACE  
Přístavba, stavební úpravy  
Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Dopis: 02 - Dodatek č.2 k S  
Úroveň 4:  
12 - Připojení  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
Kód

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Mašova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 4: 12 - Připojení ventilátorů WC-změna ovládání

OSO:   
Místo:   
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel: 207 -

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 1. 4. 2024  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

<b>Cena bez DPH</b>			<b>19 590,22</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 590,22	21,00%	4 113,95
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>23 704,17</b>



# TITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Uroveň 4: **12 - Připojení ventilátorů WC-změna ovládání**

Místo:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zhotovitel: 207 [REDACTED]

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

8 - Ostatní	19 590,22
9 - Přesun hmot	18 874,00
	<hr/>
	716,22

**YČÍ LIST SOU**  
 avba: Přístavba, stavební úpravy a n  
 Hradec Králové  
 Objekt: 05 - Změnové listy  
 Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
 Úroveň 4:  
**13 - Přípra**  
 KSO:  
 Místo:  
 Zada

**IPIS PRACÍ**

3: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
 Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD

12 - Připojení ventilátorů WC-změna ovládání

Datum: 1. 4. 2024  
 Projektant: REMIUMA s.r.o.  
 Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Statutární město Hradec Králové -  
 207 - [redacted]

řp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>ady soupisu celkem</b>						<b>19 590,22</b>
8		Ostatní				18 874,00
K	Pol76	Připojení a ovládání ventilátorů WC	soubor	1,00000	18 874,00	18 874,00
9		Přesun hmot				716,22
K	Sil.34	Přesun hmot pro elektroinstalace, doplnění revize	soubor	1,00000	716,22	716,22

# CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 4:  
**13 - Příprava pro el.dveře 2.08**

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel:  
207 - [REDACTED]

Projektant:  
REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:  
REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 1. 4. 2024  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

**Cena bez DPH**



**2 955,08**

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 955,08	21,00%	620,57
	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 575,65**



# IS PRACÍ

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Opis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Jrovenň 4: 13 - Přípr

Místo: Zadavatel: Zhotovitel:

## SEZNAM PRACÍ

Objekt: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Opis: 05 - Změnové listy

Opis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Jrovenň 4: 13 - Příprava pro el.dveře 2.08

Objekt: Statutární město Hradec Králové -  
Opis: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

**2 955,08**

2 869,04

86,04

1 dílu - Popis

**Príklady stavby celkem**

8 - Ostatní

9 - Přesun hmot

# PRACÍ

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD

## 13 - Příprava pro el.dveře 2.08

Místo:

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -  
Zhotovitel: 207 - ██████████

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 955,08</b>
D	8		Ostatní				2 869,04
1	K	Pol81	příprava pro el.dveře 2.08	soubor	1,00000	2 869,04	2 869,04
D	9		Přesun hmot				86,04
2	K	Sil.34	Přesun hmot pro elektroinstalace, doplnění revize	soubor	1,00000	86,04	86,04

PITULACE C  
Přístavba, stavební úpravy a  
Hradec Králové  
05 - Změnové listy  
02 - Dodatek č.2 k SOD  
14 - Přípoje  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
Kód d




# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové  
objekt: 05 - Změnové listy  
popis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
úroveň 4: 14 - Připojení digestoř osvětlení, odsávání

OSO:  
Místo:  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -  
Zhotovitel: 207 - [redacted]  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 1. 4. 2024  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

<b>Cena bez DPH</b>			<b>13 849,73</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 849,73	21,00%	2 908,44
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>16 758,17</b>
<b>v CZK</b>			



# TITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD

Uroveň 4:

## 14 - Připojení digestoř osvětlení, odsávání

Místo:

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -  
Zhotovitel: 207-XXXXXXXXXX

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

8 - Ostatní

**13 849,73**

9 - Přesun hmot

13 446,36

403,37

# PRÁCE

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD

## 14 - Připojení digestoř osvětlení, odsávání

tel: Statutární město Hradec Králové -  
tel: 207 - [redacted]

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>dy soupisu celkem</b>					<b>13 849,73</b>
8	Ostatní				13 446,36
Pol82	připojení digestoř osvětlení a odsávání	soubor	1,00000	13 446,36	13 446,36
9	Přesun hmot				403,37
Sil.34	Přesun hmot pro elektroinstalace, doplnění revize	soubor	1,00000	403,37	403,37

**YČÍ LIST SOU**  
stavba: Přístavba, stavební úpravy a m  
Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 4:  
**15 - Připoče**  
nový hlav  
KSO:  
Místo:  
Zada

# CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ba:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Soupis:

02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 4:

**15 - Přípočet požární odolnosti, úprava s ohledem na navýšení příkonu - nový hlavní rozvaděč RE**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel:

207 -

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 4. 2024

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

**Cena bez DPH**




**161 026,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161 026,85	21,00%	33 815,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**194 842,49**



**PRACÍ**  
Přístavba, stavební úpravy a  
Hradec Králové  
05 - Změnové listy  
02 - Dodatek č.2 k SOD  
15 - Přípočet  
nový hr  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

na: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové  
kt: 05 - Změnové listy  
pis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
eň 4:  
**15 - Přípočet požární odolnosti, úprava s ohledem na navýšení příkonu-  
nový hlavní rozvaděč RE**

o:  
avatel: Statutární město Hradec Králové -  
ovitel: 207 - [redacted]

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>klady stavby celkem</b>	<b>161 026,85</b>
8 - Ostatní	156 336,75
9 - Přesun hmot	4 690,10

# PRACÍ

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

05 - Změnové listy

02 - Dodatek č.2 k SOD

**15 - Přípočet požární odolnosti, úprava s ohledem na navýšení příkonu-  
nový hlavní rozvaděč RE**

Místo:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zhotovitel: 207 -

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>161 026,85</b>
D	8	<b>Ostatní</b>					<b>156 336,75</b>
1	K	Pol87	Přípočet požární odolnosti, úprava s ohledem na navýšení příkonu-nový hlavní rozvaděč RE	soubor	1,00000	156 336,75	156 336,75
D	9	<b>Přesun hmot</b>					<b>4 690,10</b>
2	K	Sil.34	Přesun hmot pro elektroinstalace, doplnění revize	soubor	1,00000	4 690,10	4 690,10

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 3: 48 - Oplocení v místě bývalého objektu 343

KSO: Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 1. 4. 2024  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

<b>Cena bez DPH</b>			<b>55 534,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 534,00	21,00%	11 662,14
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>67 196,14</b>

APITULACE C...  
Přístavba, stavební úpravy  
Hradec Králové  
05 - Změnové listy  
02 - Dodatek č.2 k...  
Úroveň 3: 48 - Oplocení  
Místo: Zadavatel: Zhotovitel:

# PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Supis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 3:  
**48 - Oplocení v místě bývalého objektu 343**

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: 207 - J. [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

231 - Plochy a úprava území

**55 534,00**

**55 534,00**

Pracovní list SO  
Objekt: Přístavba, stavební úpravy  
Hradec Králové  
Soupis: 05 - Změnové listy  
Úroveň 3: 02 - Dodatek č.2 k  
49 - Vize  
KSO:  
Místo:  
Za

# SOUPIS PRACÍ

Objekt: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové  
Soupis: 05 - Změnové listy  
Úroveň 3: 02 - Dodatek č.2 k SOD

## 48 - Oplocení v místě bývalého objektu 343

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové  
Zhotovitel: 207 - [redacted]

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>základy soupisu celkem</b>						<b>55 534,00</b>
D	231	Plochy a úprava území				55 534,00
K	Zpe.08	Oplocení	soubor	1,00000	55 534,00	55 534,00

# CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 3:  
**49 - Vícepráce ZTI a ÚT**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel:

207 - [REDACTED]

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 4. 2024

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

**Cena bez DPH**

**29 793,04**

DPH základní  
snížená

Základ daně

29 793,04

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně



6 256,54

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**36 049,58**



# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Objekt: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 3: 49 - Vícepráce ZTI a ÚT

Objekt: Statutární město Hradec Králové -  
Objekt: 207 - [REDAKCE]

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Objekt - Popis	
<b>Objekt stavby celkem</b>	<b>29 793,04</b>
D6 - SO_11: Příprava pro dřezy v učebně M2.09 a M3.04	0,00
D4 - 713: Izolace tepelné	2 468,60
D7 - 721: Vnitřní kanalizace	6 435,55
D5 - 722: Vnitřní vodovod	13 388,93
D8 - SO_12: Podlahová vpust' pro úklid	0,00
D7 - 721: Vnitřní kanalizace	4 354,63
D10 - 725: Zařizovací předměty	3 145,33

IS PRACÍ

Objekt: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Objekt: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Úroveň 3: 49 - Vícepráce ZTI a ÚT

Místo: [REDAKCE]  
Zadavatel: [REDAKCE]  
Zhotovitel: [REDAKCE]

PČ

# S PRACÍ

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Popis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Uroveň 3: 49 - Vícepráce ZTI a ÚT

Místo:

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -  
Zhotovitel: 207 - J. [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**29 793,04**

D D6 SO\_11: Příprava pro dřezy v učebně M2.09 a M3.04

0,00

D D4 713: Izolace tepelné

1	K	Pol22	Izolace potrubí TUBEX 22/10	m	17,00000	44,16	2 468,60
2	K	Pol23	Izolace potrubí TUBEX 22/20	m	25,00000	67,16	1 679,00
3	K	Pol111	Přesun hmot pro tepelné izolace	%	2,00000	19,44	38,88

D D7 721: Vnitřní kanalizace

6 435,55

4	K	Pol29	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, přípojovací, DN 50	m	17,00000	353,28	6 005,76
5	K	Pol31	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - vodou, do DN 125	m	17,00000	19,32	328,44
6	K	Pol112	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace - výška do 6 m	%	2,00000	50,67	101,35

D D5 722: Vnitřní vodovod

13 388,93

7	K	Pol32	Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 20x3,4	m	42,00000	255,76	10 741,92
8	K	Pol17	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí závitové, do DN 50	m	42,00000	22,08	927,36
9	K	Pol18	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80	m	42,00000	14,72	618,24
10	K	Pol35	Vyvedení a upevnění výpustek - do DN 25	kus	4,00000	222,64	890,56
11	K	Pol113	Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 6 m	%	2,00000	105,42	210,85

D D8 SO\_12: Podlahová vpust' pro úklid

0,00

D D7 721: Vnitřní kanalizace

4 354,63

12	K	Pol30	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, odpadní, DN 100	m	2,00000	556,60	1 113,20
13	K	Pol114	Montáž podlahových vpustí	soubor	1,00000	817,65	817,65
14	K	Pol115	HL 72.1 Velkokapacitní podlahová vpust'	kus	1,00000	2 355,20	2 355,20
15	K	Pol116	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace - výška do 6 m	%	2,00000	34,29	68,58

D D10 725: Zařizovací předměty

3 145,33

16	K	Pol118	Montáž baterie umyvadlové stojánkové - G 1/2	kus	1,00000	664,70	664,70
17	K	Pol119	Baterie umyvadlová stojánková Metalia	kus	1,00000	903,90	903,90
18	K	Pol120	Výměna sedátka na WC	kus	1,00000	791,20	791,20
19	K	Pol121	Servis stávajících splachovacích zařízení	hod	2,00000	368,00	736,00
20	K	Pol122	Přesun hmot pro zařizovací předměty - výška do 6 m	%	2,00000	24,77	49,53

Místo: 50 - Zajištění činn...

PITULACE  
Přístavba, stavební úpravy  
Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Druh opis: 02 - Dodatek  
Úroveň 3: 50 - Zajištění činností nad rámec SOD  
Místo: Zadavatel: Zhotovitel:


# RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové  
Objekt: 05 - Změnové listy  
Druh opis: 02 - Dodatek č.2 k SOD  
Úroveň 3: 50 - Zajištění činností nad rámec SOD

Objekt: SO:  
Místo:  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -  
Zhotovitel: 207 - [redacted]  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.  
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 1. 4. 2024  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670

<b>Cena bez DPH</b>			<b>91 000,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	91 000,00	21,00%	19 110,00
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>110 110,00</b>



# PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,  
Hradec Králové

kt: 05 - Změnové listy

upis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Jroveň 3:  
**50 - Zajištění činností nad rámec SOD**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -  
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

	<b>91 000,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	31 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	13 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	18 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00
VRN5 - Finanční náklady	60 000,00

# SOUPIS PRACÍ

stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 02 - Dodatek č.2 k SOD

Jroveň 3: 50 - Zajištění činností nad rámec SOD

Místo: Statutární město Hradec Králové -  
Zadavatel: 207 [redacted]  
Zhotovitel: [redacted]

Datum: 1. 4. 2024  
Projektant: REMIUMA s.r.o.  
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>91 000,00</b>
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				31 000,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				13 000,00
1	K	766660041r	Dveře do přípravný jídla	kus	1,00000	13 000,00	13 000,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				18 000,00
2	K	767995111r	Ocelový žebřík na střeše	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				60 000,00
	D	VRN5	Finanční náklady				60 000,00
3	K	052002000r	Zajištění autorizovaného inspektora k přípravě kolaudačního řízení	...	1,00000	60 000,00	60 000,00