



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1176/24

Smluvní strany

Objednatel: Univerzita Pardubice
Právní forma: veřejná vysoká škola zřízená zákonem
Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice
IČO: 002 16 275
DIČ: CZ 002 16 275
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 37030561/0100
Zastoupená: prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D., rektorem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Sídlo: Motoristů 24, Svítkov, 530 03 Pardubice
IČO: 15050050
DIČ: CZ150500050
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: [REDACTED]
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
č.ú.: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583

Zastoupený: [REDACTED] členem představenstva

Pověřený zástupce ve věcech technických: V [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2024 Smlouvu o dílo č. 1176/24 ve znění dodatku č. 1 na zhotovení stavby s názvem „UPAR – Rekonstrukce administrativního objektu DC“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách.
2. Protože v průběhu provádění díla vznikla potřeba realizovat určité práce, tzv. vícepráce v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2, dohodly se smluvní strany na tomto dodatku č. 2. Potřeba realizace části víceprací vznikla na základě objektivně nepředvídatelných skutečností, zjištěných v průběhu provádění díla, konkrétně po odkrytí stávajících konstrukcí. Tyto skutečnosti nebylo možné zjistit při zpracování projektové dokumentace. Dále byly zjištěny práce nezbytné pro



Spolufinancováno
Evropskou unií



dokončení díla, které nebyly z důvodu administrativní či technické chyby zahrnuty do původního výkazu výměr. Hodnota víceprací činí 821 556,36 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany se tímto dále dohodly, že v průběhu provádění díla zanikla potřeba realizovat určité práce, tzv. méněpráce v rozsahu přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 2. Hodnota méněprací činí 204 673,02 Kč bez DPH.
4. Veškeré vícepráce a méněpráce jsou podchyceny v Technických listech změn, které specifikují podrobné zdůvodnění a technický popis změny.
5. Smluvní strany proto tímto dodatkem č. 2, s odkazem na čl. VI odst. 5 Smlouvy, mění celkovou cenu díla dle Smlouvy tak, jak je stanoveno dále.
6. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nepředvídatelných víceprací prodlužují termín dokončení stavby.

II. Předmět dodatku

1. Článek II. „Předmět plnění“ odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:
„Předmět smlouvy se rozšiřuje o závazky zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2, předmět smlouvy se zužuje o závazky, které jsou popsány v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 2.“
2. Článek IV. „Doba plnění“ odst. 1. písm. c) Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:
c) termín dokončení stavebních prací (díla) řádně a včas (včetně předání a převzetí díla) nejpozději do 464 kalendářních dnů od převzetí staveniště.
3. Článek VI. „Cena díla“ odst. 1 a 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, následujícím zněním:
Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>139 431 697,44 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>29 280 656,46 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>168 712 353,90 Kč</i>

4. Článek VI. „Cena díla“ odst. 2b) Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, následujícím zněním:
2. *Cena částí díla je sjednána takto:*
b) *cena za provedení části díla – objekt DC činí:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>136 541 014,78 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>28 673 613,10 Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>165 214 627,88 Kč</i>

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nejedná se o podstatnou změnu závazku, vícepráce jsou nezbytné z objektivních důvodů, nebylo možné je předvídat při zadávání původní zakázky a jejich provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla a jeho bezpečné a funkční užívání. Zhotovitel těchto víceprací je totožný se zhotovitelem původní zakázky, přičemž



změna zhotovitele by byla technicky nebo ekonomicky nevhodná, neboť by vedla k závažným obtížím při dokončení stavby (zejména z hlediska záruk, compatibility a návaznosti prací).

2. Ostatní články a odstavce tímto dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle uzavřené Smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2.
4. Tento dodatek bude uzavřen v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením uznávaného elektronického podpisu na straně zhotovitele a kvalifikovaného elektronického podpisu na straně objednatele.
5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.


Přílohy dodatku č. 2:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr (vícepráce)

Příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr (méněpráce)

Za objednatele


V Pardubicích dne



prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
rektor Univerzity Pardubice

Za zhotovitele

V Pardubicích dne



člen představenstva



Spolufinancováno
Evropskou unií



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5010/24/044zmeny_of2
Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			821 556,36
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	821 556,36	172 526,84
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			994 083,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5010/24/044zmeny_of2

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC

Místo: Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		821 556,36	994 083,20
17	Zámečnické konstrukce (sítě proti holubům, prodloužení kotev zábradlí)	223 386,59	270 297,77
17.1	VCP	223 386,59	270 297,77
18	Konstrukce suché výstavby	453 885,79	549 201,81
18.1	VCP	453 885,79	549 201,81
19	Zapravení otvorů ve stropě	71 492,26	86 505,63
19.1	VCP	71 492,26	86 505,63
20	Doplnění nadzákladového zdiva a lemování přístupové rampy	72 791,72	88 077,98
20.1	VCP	72 791,72	88 077,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
17 - Zámečnické konstrukce (sítě proti holubům, prodloužení kotev zábradlí)
Soupis:
17.1 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		223 386,59	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	223 386,59	21,00%	46 911,18
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	270 297,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 17 - Zámečnické konstrukce (sítě proti holubům, prodloužení kotev zábradlí)
Soupis: 17.1 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	223 386,59
PSV - Práce a dodávky PSV	223 386,59
767 - Konstrukce zámečnické	223 386,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 17 - Zámečnické konstrukce (sítě proti holubům, prodloužení kotev zábradlí)
Soupis: 17.1 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 223 386,59

D PSV Práce a dodávky PSV 223 386,59

D 767 Konstrukce zámečnické 223 386,59

1	K	7671221.R1	D+M dodatečné podkonstrukce v úrovni roštu pro ukotvení sítě	ks	7,000	10 330,56	72 313,92	výrobní řežie, zisk +12%
<i>Poznámka k položce:</i> Síťový systém (síť polyethyle, n, oka 5x5 cm, barva úgrínál. W stabilní životnost 10 let) je aplikován na exponovaná místa + síť je upínacími komponenty (nerezové lanko - pro vytvoření upínacího „třámt“ sítě, svorky, lanka- pro vytvoření spojení s napínacími šrouby, napínací šrouby lanka, spojky sítě s lankem) připevněné nerezové lanko. Pro uchycení sítě budou připravena po obvodě lodžie nřemváočka v rozřtřích 0,50m. Očka budou kotvena do nosné konsbrrkce z ohýbaných profilů FeZntř. 1,5mm. Prvky této podkonstrukce budou osazony průběžně po obvodu Lařili a ukotveny ke spodnímu nosnému roštu sřnového olrářtř pod řasádní prvky (ostění, naiomřři,alaiapeti). "počet lodžřř" 3+4 Souřet								
					7,000			
					7,000			
2	K	7671221.R2	D+M ochranných PE sítě proti holubům	m2	48,650	1 215,19	59 118,99	výrobní řežie, zisk +12%
					48,650			
					48,650			
3	K	767-R1	D+M kotevních prvků vnitřního zábradlí - povrchová úprava nátěr - cena obsahuje atyp. výrobu kotvy tvaru Z, tl.:10mm	ks	28,000	3 284,06	91 953,68	výrobní řežie, zisk +12%
<i>Poznámka k položce:</i> Pozn.: úprava kotvení do boční strany stupně								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
18 - Konstrukce suché výstavby
Soupis:
18.1 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		453 885,79	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	453 885,79	21,00%	95 316,02
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	549 201,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 18 - Konstrukce suché výstavby
Soupis: 18.1 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	453 885,79
PSV - Práce a dodávky PSV	453 885,79
763 - Konstrukce suché výstavby	453 885,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 18 - Konstrukce suché výstavby
Soupis: 18.1 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 453 885,79

D PSV Práce a dodávky PSV 453 885,79

D 763 Konstrukce suché výstavby 453 885,79

1	K	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, ,	kus	42,000	799,00	33 558,00	SOD
	VV		dvířka dle skutečnosti					
	VV		"dvířka 30x30" 22		22,000			
	VV		"dvířka 30x60" 7		7,000			
	VV		"dvířka 20x20" 6		6,000			
	VV		"dvířka 50x50" 7		7,000			
	VV		Součet		42,000			
2	K	553476592R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	22,000	764,00	16 808,00	SOD
	VV		"dvířka 30x30" 22		22,000			
3	K	553476597R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 500 mm; výška = 500 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	7,000	980,00	6 860,00	SOD
	VV		"dvířka 30x50" 7		7,000			
4	M	59030710	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus	6,000	575,10	3 450,60	CS ÚRS 2025 02 -10%
	VV		"dvířka 20x20" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
5	M	59030752	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x600mm	kus	7,000	999,00	6 993,00	CS ÚRS 2025 02 -10%
	VV		"dvířka 30x60" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
6	K	763172325	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kcí vel. 600x600 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	7,000	489,60	3 427,20	CS ÚRS 2025 02 -10%
	VV		dvířka dle skutečnosti					
	VV		"dvířka 60x60" 7		7,000			
7	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	7,000	1 044,00	7 308,00	CS ÚRS 2025 02 -10%
8	K	763121411	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	180,000	617,40	111 132,00	CS ÚRS 2025 02 -10%
	VV		stěna W625 obyčejná 1xA 12,5					
	VV		"1.NP" 78*(2/3)		52,000			
	VV		"chodby" 192*(2/3)		128,000			
	VV		Součet		180,000			
9	K	763121425	SDK stěna přesazená profil CW+UW 100 deska 1xDF 12,5	m2	59,500	795,60	47 338,20	CS ÚRS 2025 02 -10%
	VV		stěna W625 protipožární 1xDF 12,5					
	VV		"1.NP" 9		9,000			
	VV		"výtahová předstěna" 50,5		50,500			
	VV		Součet		59,500			
10	K	763122523	SDK stěna šachtová tl 100 mm profil UW+2xCW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 37 dB	m2	20,000	1 224,00	24 480,00	CS ÚRS 2025 02 -10%
	VV		"oplaštění VZT u výtahu 1-8 NP" 20*1,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
11	K	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	273,800	261,00	71 461,80	CS ÚRS 2025 02 -10%
	VV		"čelo chodby - F lišta" 273,8		273,800			
	VV		Součet		273,800			
14	K	763181420	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky do 2,80 m	kus	79,000	1 188,00	93 852,00	CS ÚRS 2025 02 -10%
	VV		"UA 50/3500 dveře" 70		70,000			
	VV		"UA 100/3500 AL stěny" 9		9,000			
	VV		Součet		79,000			
16	K	763412114	Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl 32 mm	m2	4,515	5 526,00	24 949,89	CS ÚRS 2025 02 -10%
	VV		"sanitární příčka vč. dveří 700mm - DTD 32mm, klik/zámek" 2,15*2,1		4,515			
	VV		Součet		4,515			
	VV		barva desek světle šedá					
15	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 24 do 36 m	t	5,038	450,00	2 267,10	dle SOD - položka s kódem 999281112R00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
19 - Zapravení otvorů ve stropě
Soupis:
19.1 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			71 492,26
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	71 492,26	21,00%	15 013,37
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			86 505,63
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 19 - Zapravení otvorů ve stropě
Soupis: 19.1 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	71 492,26
95 - Dokončovací kce na pozem.stav.	59 251,50
799 - Ostatní	12 240,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 19 - Zapravení otvorů ve stropě
Soupis: 19.1 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 71 492,26

D		95	Dokončovací kce na pozem.stav.			59 251,50		
1	K	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	105,000	564,30	59 251,50	RTS 25/ II -10%

P
Poznámka k položce:
1hod = 1 prostup

D		799	Ostatní			12 240,76		
2	K	23170120R	pěna PU; montážní, výplňová, izolační; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetíratelná; 0,75 l	kus	12,000	224,00	2 688,00	RTS 25/ II

P
Poznámka k položce:
fixace výplně

3	K	58556675AR	vyrovnávací stěrka lepicí, armovací; pro fasádní izol. desky; cementová; plnivo křemičité; pro interiér i exteriér; zrnitost do 0,30 mm; μ 50,00	kg	312,000	26,90	8 392,80	RTS 25/ II
---	---	------------	--	----	---------	-------	----------	------------

VV 8*39 312,000
VV Součet 312,000

4	K	63151377.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 160 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K)	m2	3,338	347,50	1 159,96	RTS 25/ II
---	---	-------------	---	----	-------	--------	----------	------------

VV "105 ks děr" 0,17*0,17*105*1,1 3,338
VV Součet 3,338

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
20 - Doplnění nadzákladového zdiva a lemování přístupové rampy
Soupis:
20.1 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			72 791,72
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	72 791,72	21,00%	15 286,26
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			88 077,98
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 20 - Doplnění nadzákladového zdiva a lemování přístupové rampy
Soupis: 20.1 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	72 791,72
2 - Základy a zvláštní zakládání	15 534,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 817,20
99 - Staveništní přesun hmot	11 621,70
767 - Konstrukce zámečnické	20 818,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 20 - Doplnění nadzákladového zdiva a lemování přístupové rampy
Soupis: 20.1 - VCP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 72 791,72

D 2		Základy a zvláštní zakládání					15 534,00	
1	K	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	8,630	1 800,00	15 534,00	SoD

D 3		Svislé a kompletní konstrukce					24 817,20	
2	K	279113153	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	10,350	1 780,00	18 423,00	ÚRS 26/ I

VV		(11+2,8)*0,75					10,350	
VV		Součet					10,350	
3	K	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37-XC1	m3	0,444	3 850,00	1 709,40	SoD
VV		4,04*0,4*0,2+(4,04*0,3*0,2)/2					0,444	
VV		Součet					0,444	

4	K	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení	m2	5,856	650,00	3 806,40	SoD
VV		4,04*0,4*2+4,04*0,3*2+0,2*0,7+0,2*0,3					5,856	
VV		Součet					5,856	

5	K	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění	m2	5,856	150,00	878,40	SoD
VV		4,04*0,4*2+4,04*0,3*2+0,2*0,7+0,2*0,3					5,856	
VV		Součet					5,856	

D 99		Staveništní přesun hmot					11 621,70	
6	K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	25,826	450,00	11 621,70	SoD

P Poznámka k položce:
oborů 801, 803, 811 a 812

D 767		Konstrukce zámečnické					20 818,82	
7	K	Z/08	Bednicí profil venkovní terasy a rampy,plech 10mm, RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	130,936	159,00	20 818,82	SoD

VV		"Die SoD" -500					-500,000	
VV		Skutečnost :						
VV		"OCELOVÝ POZINKOVANÝ NATÍRANÝ PLECH TL. MIN 10mm - (78,5kg/m2)" (9*0,4+5,5*0,4/2)*78,5*1,08					398,466	
VV		"Profil L 100x100x8 (12,3kg/m.b)" 17,5*12,3*1,08					232,470	
VV		Součet					130,936	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5010/24/044zmeny_of2
Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-204 673,02
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-204 673,02	-42 981,33
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-247 654,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5010/24/044zmeny_of2

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC

Místo: Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-204 673,02	-247 654,35
21	Neprováděné práce	-204 673,02	-247 654,35
21.2	MNP	-204 673,02	-247 654,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu DC

Objekt:

21 - Neprováděné práce

Soupis:

21.2 - MNP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**-204 673,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-204 673,02	21,00%	-42 981,33
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-247 654,35****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 21 - Nепrováděné práce
Soupis: 21.2 - MNP

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-204 673,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 21 - Neprováděné práce
Soupis: 21.2 - MNP

Místo: Datum: 21. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-204 673,02	
1	K	D/227	Dveře jednokřídlé dvoukřídlé, prosklené, s nadsvětlíkem,vnitřní,1400/2700,prosklené křídlo,hliník,elox,RAL9006,izolační dvojsklo,rámová hliníková zárubeň,elox,RAL9006,kování nerez,klika-klika,elektromechanická vložka,panika,zarážka,samozavírač,access,příp	kus	-1,000	52 500,00	-52 500,00	SOD ASŘ
2	K	T/03	Kuchyňská linka,horní+dolní skřínky,pr.deska HPL,spotřebiče,dřez,kování,kotvení,doplňky,D+M	m	-0,030	74 634,00	-2 239,02	SOD ASŘ
	vv		"odpočet spotřebiče - průtokový ohříváč"					
	vv		-0,03		-0,030			
	vv		Součet		-0,030			
	vv		Pozn.: cena D+M průtokového ohříváče do 2400 Kč/kus					
3	K	T/04	Kuchyňská linka,horní+dolní skřínky,pr.deska HPL,spotřebiče,dřez,kování,kotvení,doplňky,D+M	m	-0,210	80 000,00	-16 800,00	SOD ASŘ
	vv		"odpočet spotřebiče - průtokový ohříváč"					
	vv		-0,03*7		-0,210			
	vv		Součet		-0,210			
	vv		Pozn.: cena D+M průtokového ohříváče do 2400 Kč/kus					
4	K	Z/01	Ochrana rohů a stěn v interiéru,L profil 30/30mm,kartáč.nerez,tl.1mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	-195,000	600,00	-117 000,00	SOD ASŘ
5	K	OV/04	Sprchová zástěna systémová,do L,v. 2,0m,AL rám,výplň plast,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000	12 000,00	-12 000,00	SOD ASŘ
6	K	215995912V	Zapojení střešních vpustí	kus	-2,000	247,00	-494,00	SOD sil
7	K	215995921V	Montáž a zapojení odsavače par	kus	-8,000	260,00	-2 080,00	SOD sil
8	K	215995922V	Montáž a zapojení vestavné sklokeramické desky	kus	-8,000	195,00	-1 560,00	SOD sil