

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 16. 12. 2025
uzavřený dle § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Objednatel: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
IČ: 00179906

Zhotovitel: **Medicalc software s.r.o.**
se sídlem: **Pod Švabinami 434/13, 312 00 Plzeň**
IČ: **26350513**
reg. v OR: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14661

(společně dále jen „smluvní strany“ či jednotlivě též „smluvní strana“)

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 16. 12. 2025 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele dodat objednateli aplikační řešení pro Naplnění zákona o elektronizaci zdravotnictví (E-Health) a s tím související úpravy Portálu pacienta a toto řešení u objednatele také implementovat, a závazek objednatele za řádně a včas poskytnuté plnění zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Smlouva byla smluvními stranami uzavřena v souladu se zadávací dokumentací objednatele k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Interoperabilita III – úpravy aplikačních řešení pro předávání informací v rámci eHealth“, resp. pro její část 1 – Naplnění zákona o elektronizaci zdravotnictví (E-Health) a s tím související úpravy portálu pacienta, která byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2025-052076a dále v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
3. Předmět veřejné zakázky bude spolufinancován z Národního plánu obnovy v rámci projektu s názvem „Fakultní nemocnice Hradec Králové - Interoperabilita“ a registračním číslem CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_088/0011179.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že etapa plnění s názvem „Funkční testy“ byla ukončena dne 28. 1. 2026
5. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že etapa plnění „Zkušební provoz“ nemohla být zahájena, a to z důvodu nedostupnosti některých funkcionalit z NCeZ trvajících ke dni uzavření tohoto dodatku bez přerušení ode dne 1. 1. 2026.
6. Z důvodu uvedeného v předchozím odstavci smluvní strany sjednaly, že zhotovování díla bude/bylo přerušeno, a to ode dne 29. 1. 2026 až do odpadnutí této překážky – tzn. až do zpřístupnění všech funkcionalit z NCeZ. Smluvní strany sjednaly, že po odpadnutí překážky vyzve objednatel zhotovitele písemně k pokračování v plnění předmětu smlouvy, přičemž etapa plnění „Zkušební provoz“ bude zhotovitelem zahájena dne bezprostředně následujícího po obdržení písemné výzvy objednatele, přičemž tato etapa proběhne ve lhůtě dle smlouvy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna smlouvy dle tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek), jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel (jako zadavatel veřejné zakázky) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
8. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Bude-li tento dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven v jediném originále.

9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, úplnou a pravou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za objednatele:
V Hradci Králové
dne: 24.02.2026

Za zhotovitele:
V Plzni
dne: 23.02.2026

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Medicalc software s.r.o.