

Dodatek smlouvy o dílo č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.7.2025, č. 20031

stavba: „Dětská skupina město Hořice“

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Hořice

sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 50801 Hořice

IČ: 00271560

DIČ: CZ699005965

bank. Spojení -č.úctu: 19-1161157329/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat: Ing. Arch. Martin Pour, starosta města telefon:

e-mail: (dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

NATUR HOUSE s.r.o.

sídlo: Zahradní 392, 538 42 Ronov nad Doubravou

IČ: 28776585

DIČ: CZ28776585

Bank. Spojení - č. účtu: 43-9910500267/100

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, č. vl. 26714

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně: Jiří Kohoutek, jednatel

společnosti

telefon: e-mail: (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.7.2025.

2. Předmět dodatku:

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla, ceny díla, změna termínu předání díla a změna termínů předání dokumentace ke kolaudaci.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách

2.2. Změna rozsahu a ceny díla:

- ke změně ceny díla dochází na základě změnových listů č. ZL č. 9 - ZL č. 21
- k navýšení ceny díla celkem o 1.197.127,05 Kč bez DPH
- tímto se mění článek 4 v SOD, odst. 4.1 cena díla činí 18.972.150,16 Kč bez DPH

2.3. Změna termínu předání díla: smluvní strany se dohodly, že na základě prováděných změn, prioritně ZL č.10 v průběhu realizace stavby, došlo k posunutí termínu předání díla o 10 kalendářních dní.

Výše uvedené změny vyžadovaly:

- aktualizaci projektové dokumentace (PD situace)
- navazující úpravy dodávek a montážních prací.

Z těchto důvodů dochází k posunu termínu dokončení díla, který prodlužuje dobu realizace do 2.3.2026

2.4. Změna termínu předání dokumentace ke kolaudaci: Zhotovitel se zavazuje, že poskytne do 31.05.2026 objednateli dokladovou část stavby.

2.5. Zhotovitel je povinen u položek R (tedy těch kterých nejsou v soustavě URS) předložit objednateli vždy další dvě konkurenční nabídky pro srovnání ceny položky. Pokud toto neprovede, zhotovitel tuto položku nemůže fakturovat a objednatel není povinen ji zaplatit.

3. Závěrečná ujednání:

3.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

3.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku.

3.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 19.1.2026, číslo usnesení RM1/4/2026.

3.4. Tento dodatek spolu s uzavřenou smlouvou o dílo budou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění uveřejněny v registru smluv. Uveřejnění dodatku a smlouvy v registru smluv zajistí město Hořice.


3.5. Přílohou tohoto dodatku je:

- Změnový list č. 9 - 21
- Tabulka evidence změnových listů a dodatků
- Aktualizovaný harmonogram

3.6. Smluvní strany dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Hořicích, dne 19.2.2026

Za objednatele:



Digitálně
podepsal Ing.
arch. Martin Pour
Datum:
2026.02.19
13:14:47 +01'00'

Za zhotovitele:



Digitálně podepsal
Jiří Kohoutek
Datum: 2026.02.19
13:31:46 +01'00'

Změnový list č. 9

Název stavby:	Vybudování dětské skupiny Hořice		
Číslo SOD:	20032 podepsané dne 7.8.2025		
Změnový list k dodatku č.	2		
Název části stavby:	Architektonicko stavební řešení		
Popis změny:	Doplnění položek dodávky servisních protipožárních uzávěrů		
<p>Dle §222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se změnový list týká nových položek k části Architektonicko stavební řešení (v souvislosti s částí Vzduchotechnika), kdy dochází k provedení požárních uzávěrů v sádkartonových podhledech. Požární uzávěry zajišťují přístup k VZT jednotkám pro servisní výměnu filtrů a servisní přístupy k revizním otvorům za dodržení PBŘS. Jedná se o stavební připravenost pro přístup pro servis systému vzduchotechniky.</p>			
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH (vícepráce)	118 026,00 Kč	
	Náklady na změnu bez DPH (méněpráce)		
	Výše DPH sazba	21%	
	Vliv změny na cenu díla bez DPH	118 026,00 Kč	
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
	Vliv na termín na zpoždění díla - počet kal. dní		
schválil	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2	Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	06.01.2025	Jiří Kohoutek
	TDI (technický dozor investora):	06.01.2025	
	Autorský dozor	06.01.2025	
	Objednatel: Město Hořice	06.01.2025	
přílohy	Přílohy:		
	Výpočet ke Změnovému listu č. 9		

Celkem vícepráce / méněpráce bez DPH ZL9 118 026,00 Kč

		Přípočty - vícepráce			Cena celkem 118 026,00 Kč		
Číslo položky ZL	Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Celkem	Zdroj ceny
1	VZT1	Stropní dvourstvý uzávěr atyp požární odolnost 45 DP1, EW 90 DP1, rozměr 400/900mm	ks	4,000	18 831,00	75 324,00	R položka
2	VZT2	Montáž 1 ks, včetně protipožárního tmelu	ks	4,000	2 860,00	11 440,00	R položka
3	VZT3	Stropní dvourstvý uzávěr požární odolnost 45 DP1, EW 90 DP1, rozměr 300/300mm	ks	7,000	2 996,00	20 972,00	R položka
4	VZT4	Montáž 1 ks, včetně protipožárního tmelu	ks	7,000	1 470,00	10 290,00	R položka



Změnový list č. 10

Název stavby:	Vybudování dětské skupiny Hořice
Číslo SOD:	20032 podepsané dne 7.8.2025
Změnový list k dodatku č.	2
Název části stavby:	Architektonicko stavební řešení - HSV
Popis změny:	Doplnění položek pozemních komunikací

Změna je realizována v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., neboť se jedná o úpravy vyvolané upřesněním skutečného technického řešení a stavu území v průběhu realizace stavby, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a jeho plnohodnotné užívání.

předmětem změnového listu jsou úpravy rozsahu prací v části stavby týkající se parkovišť, chodníků, zpevněných ploch, oplocení a souvisejících konstrukcí. Změny vyplývají z upřesnění skutečného technického řešení oproti původní projektové dokumentaci a ze zohlednění reálného stavu území zjištěného v průběhu realizace stavby.

Uvedené práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla, zajištění jeho plné funkčnosti, bezpečného užívání a splnění podmínek pro úspěšnou kolaudaci stavby. Bez jejich provedení by nebylo možné zajistit odpovídající provozní vlastnosti komunikací, chodníků a parkovacích ploch ani jejich technickou a bezpečnostní způsobilost k užívání.

Změnový list se týká zejména:

1. rozšíření plochy chodníku v rozsahu nezbytném pro zajištění návaznosti a bezpečného užívání komunikačních ploch,
2. aktualizace skutečné výměry plochy chodníku oproti původní dokumentaci a úpravy skladby - povrchů dle skutečného technického řešení,
3. aktualizace výměry parkovacích stání, úpravy skladby povrchů zpevněných ploch a doplnění obrubníků v návaznosti na skutečné prostorové uspořádání,
4. dodávky kameniva pro vyrovnání podkladních vrstev komunikací v důsledku zjištěné nestejně výškové úrovně terénu a nutnosti odstranění původních asfaltových ploch a obrubníků,
5. zhotovení opláštění revizních šachet, zajištění pojezdnosti ploch a zpevnění podloží přípojek inženýrských sítí pro umožnění budoucího provozu vozidel do 3,5 t i u druhé skupiny revizních šachet,
6. rozšíření původního rozsahu oplocení v návaznosti na skutečný rozsah řešeného území.

Uvedené změny představují technické upřesnění a rozšíření nezbytného rozsahu prací pro dokončení stavby a nemění účel ani základní charakter díla. Změny jsou přímo související s původním předmětem veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu závazku.

údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil	Zhotovitel
	Náklady na změnu bez DPH (vícepráce)	321 526,60 Kč
	Náklady na změnu bez DPH (méněpráce)	-37 775,45 Kč
	Výše DPH sazba	21%
	Vliv změny na cenu díla bez DPH	283 751,15 Kč

	Termín realizace změny:	21.10.2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
	Nový termín na dokončení díla:	02.03.2026	
schválili	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2	Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	21.10.2025	Jiří Kohoutek
	TDI (technický dozor investora):	21.10.2025	
	Autorský dozor	21.10.2025	
	Objednatel: Město Hořice	21.10.2025	
přílohy	Přílohy:		
	Výpočet ke Změnovému listu č. 10		

283 751,15 Kč

Celkem vícepráce / méněpráce bez DPH ZL10

Položkový rozpočet ke Změnovému listu č. 10		283 751,15 Kč
Přípočty - vícepráce		

		Položky připočtené - vícepráce					Celkem		
		Jednotky	Množství původní VV	Potřebné množství	Přípočet	Jednotková cena mat/mon	Koeficient	Jednotková cena	Zdroj ceny
46.a	K							32 968,76 Kč	
								1 171,16 Kč	
49.a	M							4 904,40 Kč	Soutěžní rozpočet URS
52.a	M							10 854,00 Kč	
53.a	K							16 039,20 Kč	
46	K							8 145,64 Kč	
48	M							567,05 Kč	
50	M							2 377,33 Kč	Soutěžní rozpočet URS
51.a	K							1 663,65 Kč	
								3 537,60 Kč	
N								75 640,42 Kč	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvající z podmínek SOD
46	K							2 827,10 Kč	
48	K							104,88 Kč	
49	K							477,60 Kč	Soutěžní rozpočet URS
53.b								439,20 Kč	
								64 184,00 Kč	R položka

ZL10 výpočet



N	59217078	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm	m	0	6,9	6,900	732,00	0,79764274	583,87	4 028,73 Kč	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z podmínek SOD
	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	0	12	12,000	166,00	0,79764274	132,41	1 588,90 Kč	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z podmínek SOD
R		Logistické náklady k rozšíření dodávky Přesun hmot a další náklady pro 1.-3.	soubor	0	1,00	1	1 990,00			1 990,00 Kč 40 345,86 Kč	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z podmínek SOD
N	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	0	43,18			0,79764274	212,97	9 195,86 Kč	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z podmínek SOD
R		Doprava materiálu na staveniště, další logistické náklady 4. Další práce - kamenivo pro vyrovnání podkladu zpevněných ploch, odstranění pův.asfalt.ploch	soubor	0	1,00					31 150,00 Kč 138 376,72 Kč	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z podmínek SOD
R1	M	58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	0	128,00	128,000	611,00	0,79764274	487,36	62 382,04 Kč	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z podmínek SOD
R2	K	564751101 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0	33,50	33,500	244,00	0,79764274	194,62	6 519,93 Kč	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z podmínek SOD
R3	K	564751101 Vyrovnání podkladu plocha 1.chodník příčný									CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z podmínek SOD
R4	K	564751101 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0	83,20	83,200	244,00	0,79764274	194,62	16 192,79 Kč	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z podmínek SOD
R5	K	564751101 Vyrovnání podkladu plocha 2.chodník původní									CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z podmínek SOD
R6	K	919735114 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0	113,00	113,000	244,00	0,79764274	194,62	21 992,61 Kč	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z podmínek SOD
R7	K	564751101 Vyrovnání podkladu plocha 3.parkovací stání									CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z podmínek SOD
R8	K	919735114 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0	60,72	60,720	244,00	0,79764274	194,62	11 817,62 Kč	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z podmínek SOD
R9	K	919735114 Vyrovnání podkladu plocha 3.parkovací stání									CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z podmínek SOD
R10	K	919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl.přes 200 do 250 mm	m	0	39,00	39,000	291,00	0,79764274	232,11	9 052,45 Kč	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z podmínek SOD
R11	K	113107144 Odstranění podkladu živičného tl.přes 150 do 200 mm ručně	m2	0	15,00	15,000	582,00	0,79764274	464,23	6 963,42 Kč	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z podmínek SOD
R12	K	113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	0	39,00	39,000	80,40	0,79764274	64,13	2 501,09 Kč	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z podmínek SOD
R13	K	997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot 5.Šachty	t	0	9,00	9,000	133,00	0,79764274	106,09	954,78 Kč	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z podmínek SOD
R14	K	651056015601 ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/25	ks			1,000	1 500,00			1 500,00 Kč	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z podmínek SOD
R15	K	65165165165 ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/25 plovák, rozvaděč	ks			1,000	2 000,00			2 000,00 Kč	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z podmínek SOD

Změnový list č. 11

Název stavby:	Vybudování dětské skupiny Hořice		
Číslo SOD:	20032 podepsané dne 7.8.2025		
Změnový list k dodatku č.	2		
Název části stavby:	Architektonicko stavební řešení - HSV		
Popis změny:	Vyjmutí dodávky dětského pískoviště, vyjmutí dodávky bezpečnostní dopadové plochy		
<p>Dle §222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se změnový list týká položek 70 a 71 oddílu Architektonicko stavební řešení - HSV, Zemní komunikace.. Po domluvě s dodavatelem je realizace pískoviště z dodávky vyjmuta - položka 70.</p> <p>Město bude realizovat ve spolupráci s jiným dodavatelem umístění certifikovaných herních prvků a s ohledem na technologické hledisko zamýšlené instalace bylo stanoveno, že z dodávky bude vyjmuta i dodávka bezpečnostní dopadové plochy - položka 71. K těmto položkám byl stanoven také odečet přesunu hmot.</p>			
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH (vícepráce)		
	Náklady na změnu bez DPH (méněpráce)	-60 972,40 Kč	
	Výše DPH sazba	21%	
	Vliv změny na cenu díla bez DPH	-60 972,40 Kč	
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
	Vliv na termín na zpoždění díla - počet kal. dní		
schválili	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2	Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	22.01.2026	Jiří Kohoutek
	TDI (technický dozor investora):	22.01.2026	
	Autorský dozor	22.01.2026	
	Objednatel: Město Hořice	22.01.2026	
přílohy	Přílohy:		
	Výpočet ke Změnovému listu č. 11		

Celkem vícepráce / méněpráce / méněpráce bez DPH ZL11

- 60 972,40 Kč

Položkový rozpočet ke Změnovému listu č.11		Odpočty - méněpráce				60 972,40 Kč	
Číslo položky	Kód položky	Název položky	Mj	Počet Mj	Jednotková cena ma	Jednotková cena n	Cena celkem
70	K	936004112 Dětské pískoviště s rámem dřevěným 350/50 mm	m2	11,300	256,83	443,17	-7 910,00
71	K	936009112 Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z písku	m2	70,000	441,04	178,96	-43 400,00
82	K	998021021 Přesun hmot	t	30,500		316,80	-9 662,40

Změnový list č. 12

Název stavby:	Vybudování dětské skupiny Hořice		
Číslo SOD:	20032 podepsané dne 7.8.2025		
Změnový list k dodatku č.	2		
Název části stavby:	Architektonicko stavební řešení - HSV - Gastro vybavení		
Popis změny:	Rozšíření dodávky gastro vybavení		
<p>Změna je realizována v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., neboť se jedná o úpravy vyvolané upřesněním skutečného technického řešení a stavu území v průběhu realizace stavby, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a jeho plnohodnotné užívání.</p> <p>Změna se týká nové položky 65.a v části stavby Architektonicko-stavební řešení, HSV – 666 Gastro vybavení, která doplňuje původní položku 65. Předmětem změny je dodání technologického prvku – změkčovače vody jako součásti vybavení gastro provozu.</p> <p>Doplnění změkčovače vody vyplývá z upřesnění technického řešení technologického celku oproti původní projektové dokumentaci a zohledňuje skutečné provozní a hygienické požadavky na funkční provoz gastro zařízení. Toto technické řešení je nezbytné pro zajištění plnohodnotné funkčnosti technologie, ochranu zařízení před poškozením vlivem tvrdé vody a splnění hygienických a provozních podmínek pro uvedení provozu do řádného užívání.</p> <p>Uvedená změna je nutná k řádnému dokončení díla a jeho úspěšnému uvedení do provozu a kolaudaci, neboť bez doplnění tohoto technologického prvku by nebylo možné zajistit provozuschopnost a dlouhodobou spolehlivost gastro vybavení v souladu s technickými a hygienickými požadavky.</p> <p>Změna nenarušuje původní účel ani charakter díla, představuje technické upřesnění řešení v rámci již navrženého technologického celku a je přímo související s původním předmětem veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</p>			
	Náklady na změnu bez DPH (vícepráce)		4 340,00 Kč
	Náklady na změnu bez DPH (méněpráce)		
	Výše DPH sazba	21%	
	Vliv změny na cenu díla bez DPH		4 340,00 Kč
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
	Vliv na termín na zpoždění díla - počet kal. dní		
schválil	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2	Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	22.01.2026	Jiří Kohoutek
	TDI (technický dozor investora):	22.01.2026	
	Autorský dozor	22.01.2026	
	Objednatel: Město Hořice	22.01.2026	
přílohy	Přílohy:		
	Výpočet ke Změnovému listu č. 12		

Celkem vícepráce / méněpráce bez DPH ZL12 4 340,00 Kč


Položkový rozpočet ke Změnovému listu č.12		4 340,00 Kč
--	--	-------------

Číslo položky ZL	Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem
1	K 65 a	Změkčovač vody k myčce nádobí D+M	ks	1,000	4 340,00	4 340,00 R položka

Odpočty - méněpráce

Změnový list č. 13

Název stavby:	Vybudování dětské skupiny Hořice	
Číslo SOD:	20032 podepsané dne 7.8.2025	
Změnový list k dodatku č.	2	
Název části stavby:	Architektonicko stavební řešení - HSV	
Popis změny:	Změna specifikace	
<p>Dle §222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se změny týkají položek interiérových dveří. Důvodem změn jsou tyto skutečnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. položky ve výkazu výměr nezhodňují navržené požadavky PBR vyjádřené ve výpisu prvků <ul style="list-style-type: none"> - Dva prvky dveří (D02) byly nahrazeny požárně bezpečnostními dveřmi, a to mezi 1.01/1.02 a 1.01/1.07. K tomu jsou přiřazeny příslušné položky montáže a komponentů jako vícepráce a původní zohledněny v méněprázech. 2. Položka dveří D04 - není možné technicky zhotovit posuvné dveře odpovídající požadavkům PBR, posuvy byly nahrazeny otočnými křídly mezi 1.05/1.09 - bez vlivu na cenu 3. Klientské výběry a technické doporučení <ul style="list-style-type: none"> - Prvek dveří (D01) nahrazen technicky vhodnějším řešením proti vodě - materiál dveří HPL bez zárubní umístěné mezi 1.13/ 1.14 - Dva plné prvky dveří (D02) byly nahrazeny dveřmi s bezpečnostním sklem - mezi 1.05/1.04 a 1.09/ 1.08. 4. Chybějící položky va výkazu výměr <ul style="list-style-type: none"> - Zástěny mezi WC budou dodány pro místnosti 1.08/1.04. - HPL stěna v místnost 1.14 mezi WC a umyvadlem. - kování ke všem prvkům - interiérovým dveřím 		
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil	Zhotovitel
	Náklady na změnu bez DPH (vícepráce)	167 610,13 Kč
	Náklady na změnu bez DPH (méněpráce)	-31 994,40 Kč
	Výše DPH sazba	21%
	Vliv změny na cenu díla bez DPH	135 615,73 Kč
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
	Vliv na termín na zpoždění díla - počet kal. dní	

schválili	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2	Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	21.10.2025	Jiří Kohoutek 
	TDI (technický dozor investora):	21.10.2025	
	Autorský dozor	21.10.2025	
	Objednatel: Město Hořice	21.10.2025	
přílohy	Přílohy:		
	Výpočet ke Změnovému listu č. 13		

Celkem vícepráce / méněpráce bez DPH ZL13

135 615,73

Položkový rozpočet ke Změnovému listu č.13

Odpočty - méněpráce

-31 994,40

Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Původní počet	Dodaný počet MJ	Odpočty/ Přípočet	Jednotková cena po přepočtu koeficientem	Cena celkem
---------------	-------------	---------------	----	---------------	-----------------	-------------------	--	-------------

168	M	61162086	(D02) dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2	ks	13	9	-4	3 488,00	-13 952,00
169	M	61162085	(D01)dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2;	ks	5	4	-1	3 464,00	-3 464,00
181	M	61182308	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	ks	11	8	-3	3 584,00	-10 752,00
167	K	766680171	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	ks	18	15	-3	776,80	-2 330,40
182	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	ks	9	8	-1	1 496,00	-1 496,00

Připočty - vícepráce

167 610,13

1	D.1	(nahrazuje 2x D02) Dveře protipožární 800mm	ks	0	2	2		10 875,00	21 750,00 R položka
2	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	ks	0	2	2		2 200,00 0,79764274	1 754,81 CS URS 2026 poniženo o koeficient vyplývající z podmínek SOD
3	D.1a	Zárubeň jednokřídlá obložková protipožární	ks	0	2	2		4 900,00	9 800,00 R položka
4	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	ks	0	2	2		2 370,00 0,79764274	1 890,41 CS URS 2026 poniženo o koeficient vyplývající z podmínek SOD
5	D.1b	Samozavírač hydraulický	ks	0	2	2		1 999,00	3 998,00 R položka
6	767649191	Montáž hydraulického samozavírače	ks	0	2	2		364,00 0,79764274	290,34 CS URS 2026 poniženo o koeficient vyplývající z podmínek SOD
7	D.2	(nahrazuje 2x D02) Dveře D80 prosklené (2x položka montáže a zárubní bude zachována z původního rozpočtu)	ks	0	2	2		12 825,00	25 650,00 R položka
8	D.3	(nahrazuje 1x D01) HPL š. dveří 700 mm, kotvené do stěny, zámek volno obsazeno, barva bílá	ks	0	1	1		23 580,00	23 580,00 R položka
9	D.4	HPL zástěna, jednokřídla 1624mm, vč. š. dveří 700 mm (nahrazuje 1x D01), zámek volno obsazeno, barva bílá	ks	0	1	1		32 840,00	32 840,00 R položka
10	D.5	4x mezistěna dětských toalet 1000x500mm, bílá	ks	0	4	4		3 499,00	13 996,00 R položka
11	D.3-5a,	Montáž HPL stěny, dveří a mezistěn, zaměření, doprava	ks	0	1	1		14 850,00	14 850,00 R položka
12	D.6	Kování - MP FAVORIT klika/klika BN72	ks	0	17	17		654,00	11 118,00 R položka
13	766680752	Montáž dveřního interiérového kování	ks	0	17	17		159,00 0,79764274	126,88 CS URS 2026 poniženo o koeficient vyplývající z podmínek SOD

ZL13 výpočet



Změnový list č. 14

Název stavby:	Vybudování dětské skupiny Hořice		
Číslo SOD:	20032 podepsané dne 7.8.2025		
Změnový list k dodatku č.	2		
Název části stavby:	Architektonicko stavební řešení - HSV		
Popis změny:	Doplnění položek pro dodávku soklu		
Dle §222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - předmětem změnového listu je doplnění nových položek pro provedení soklu v interiéru k dlažbě u stěn, které nemají obklad. Materiál sokly a práce nebyly zahrnuty ve výkazu výměr.			
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH (vícepráce)		42 330,80 Kč
	Náklady na změnu bez DPH (méněpráce)		
	Výše DPH sazba	21%	
	Vliv změny na cenu díla bez DPH		42 330,80 Kč
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
	Vliv na termín na zpoždění díla - počet kal. dní		
schválil	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2	Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	22.01.2026	Jiří Kohoutek
	TDI (technický dozor investora):	22.01.2026	
	Autorský dozor	22.01.2026	
	Objednatel: Město Hořice	22.01.2026	
přílohy	Přílohy:		
	Výpočet ke Změnovému listu č. 14		

Celkem vícepráce / méněpráce bez DPH ZL14

42 330,80 Kč

Položkový rozpočet ke Změnovému listu č.14										
Přípočty - vícepráce										
Číslo položky Y ZL	M	Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena materiál	Jednotková cena montáž	Koeficient	Jednotková cena přepočítaná koeficientem	Cena celkem
1	S.1		Soki Abitare la Ceramica TRUST 760 BEIGE BAT 7,5x60,4 cm beige	ks	154,000	200,20				30 830,80
2	K	771474112	Montáž soklu z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m2	93,016		155,00	0,79764274	123,63	11 500,00
R položka										
CS ÚRS 2026 01 ponížená o koeficient vyplývající z podmínek SOD										



Změnový list č. 15

Název stavby:	Vybudování dětské skupiny Hořice		
Číslo SOD:	20032 podepsané dne 7.8.2025		
Změnový list k dodatku č.	2		
Název části stavby:	Architektonicko stavební řešení - HSV		
Popis změny:	Doplnění položek k realizaci ramp, rozprostřední zeminy		
<p>Dle §222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - Změnový list se týká nových položek k oddílu Architektonicko stavební řešení - HSV, Zemní komunikace. Byly realizovány přístupové rampy k objektu, při jejichž realizaci bylo zjištěn větší rozsah než uváděl výkaz výměr, byl změněn typ dlažby dle klientského výběru. Dále je do změnového listu zahrnuto rozprostření zeminy.</p>			
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH (vícepráce)		271 103,41 Kč
	Náklady na změnu bez DPH (méněpráce)		-16 347,57 Kč
	Výše DPH sazba	21%	
	Vliv změny na cenu díla bez DPH		254 755,84 Kč
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
	Vliv na termín na zpoždění díla - počet kal. dní		
schválili	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2	Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	21.10.2025	Jiří Kohoutek
	TDI (technický dozor investora):	21.10.2025	
	Autorský dozor	21.10.2025	
	Objednatel: Město Hořice	21.10.2025	
přílohy	Přílohy:		
	Výpočet ke Změnovému listu č. 15		

Celkem vícepráce / méněpráce bez DPH ZL15

254 755,84 Kč

Položkový rozpočet ke Změnovému listu č.15

Připočet celkem
271 103,41 Kč

Připočty - vícepráce

Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ původní	Počet MJ skutečný	Připočet	Jednotková cena	Koeficient jednotková cena přepočtená koeficiente m	Cena celkem	Zdroj ceny
1	K 936004112	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	8,00	8,00	8 000	295,20		2 361,60	Soutěžní rozpočet
2	K 274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	8,00	8,00	3 104,800	230,81		26 684,86	Soutěžní rozpočet
3	K 279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	3,00	3,00	1 165,096	410,90		4 728,00	Soutěžní rozpočet
4	M R	Dlažba BEST Beleza tl.60mm	m2	70,08	70,08	70,081	608,00		42 609,25	R položka
5	K 596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	50,832	60,94	10 000	56,560		2 960,00	Soutěžní rozpočet
6	K 171203111	Uložení výklopku bez zhutnění s hrubým rozhrutím v rovině	m3	0	420,00	420 000	480,00	0,80	160 804,78	CS ÚRS 2026 01 ponížená o koeficient vyplývající
7	K 162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výklopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0	420,00	420 000	92,40	0,80	30 954,92	CS ÚRS 2026 01 ponížená o koeficient vyplývající
<p>Odpočty - méněpráce</p>										
51	M 59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	50,832	0	50,832	321,60		-16 347,57	CS ÚRS 2024 01
<p>Odpočet celkem</p>									-16 347,57	

ZL15 výpočet

Změnový list č. 16

Název stavby:	Vybudování dětské skupiny Hořice
Číslo SOD:	20032 podepsané dne 7.8.2025
Změnový list k dodatku č.	2
Název části stavby:	Elektroinstalace
Popis změny:	Doplnění položek dle aktualizované PD pro hromosvod a uzemnění

Změna je realizována v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. jako nezbytná úprava vyvolaná aktualizací projektového řešení a technických požadavků v průběhu realizace stavby a dokončení stavby a úspěšné kolaudaci.

Změnový list se týká úprav v části stavby Elektroinstalace, konkrétně provedení hromosvodu a uzemnění dle aktuálně platných požadavků ČSN a souvisejících úprav vyvolaných požadavkem investora na navýšení počtu fotovoltaických panelů.

Navržené úpravy vyplývají z aktualizace technického řešení oproti původní projektové dokumentaci a zohledňují aktuální normové a bezpečnostní požadavky, které bylo nutné promítnout do realizace stavby s ohledem na skutečný stav provedení a rozšíření technologie fotovoltaického systému. Navýšení počtu FV panelů má přímý vliv na rozsah a technické řešení ochrany před bleskem, přepětím a uzemnění objektu.

Tyto úpravy jsou nezbytné pro zajištění bezpečného, funkčního a legislativně vyhovujícího provozu stavby, splnění požadavků dotčených předpisů a podmínek pro řádné uvedení stavby do provozu. Bez jejich provedení by nebylo možné garantovat bezpečnost osob a majetku ani dlouhodobou provozní spolehlivost elektroinstalace.

Prováděné změny nenarušují původní účel ani základní koncepci díla, nemění jeho charakter a představují technické upřesnění a doplnění řešení vyvolané aktualizací dokumentace a požadavků investora. Změna je přímo související s původním předmětem veřejné zakázky a nepředstavuje podstatnou změnu závazku.

údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu bez DPH (vícepráce)		43 329,82 Kč
	Náklady na změnu bez DPH (méněpráce)		-2 577,70 Kč
	Výše DPH sazba	21%	
	Vliv změny na cenu díla bez DPH		40 752,12 Kč
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
	Vliv na termín na zpoždění díla - počet kal. dní		
schváili	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2	Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	22.01.2026	Jiří Kohoutek
	TDI (technický dozor investora):	22.01.2026	
	Autorský dozor	22.01.2026	
	Objednatel: Město Hořice	22.01.2026	
přílohy	Přílohy:		
	Výpočet ke Změnovému listu č. 16		

Celkem vícepráce / méněpráce bez DPH ZL16 40 752,12 Kč

Položkový rozpočet ke Změnovému listu č.16										
Číslo položky	Kód položky	Název položky	Mj	Původní počet MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Koeficient	Jednotková cena přepočtená koeficientem	Cena celkem	43 329,82 Kč
1	M 35441080	Vodič AlMgSi pr. 8 mm	kg	0	16,200	171,00	0,79764274	136,40	2 209,63	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z
45	K 741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	30,000	120,000	0,00	249,00		22 410,00	soutěžní rozpočet
2	M 35431015	Svorba měřicí - zkušební	ks	0	6,000	52,50	0,79764274	41,88	251,26	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z
3	M 35441905	Svorka okapová	ks	0	6,000	20,50	0,79764274	16,35	98,11	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z
4	M 35441875	SS svorka	ks	0	104,000	30,80	0,79764274	24,57	2 555,01	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z
5	M 35442255	Podpěra svodů	ks	0	30,000	21,10	0,79764274	16,83	504,91	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z
47	M 35442251	podpěra vedení na ploché střešy k nalepení výšky 55mm, FeZn, základna 100x100mm	kus	15,000	60,000	53,70			2 416,50	soutěžní rozpočet
7	M H1	antikorozní nátěr - sprej	ks	0	2,000	800,00			1 600,00	R položka
49	M 35441050	tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn	kus	2,000	3,000	234,00			234,00	soutěžní rozpočet
9	M 35441065	Jímač FeZn L=1,51m	ks	0	3,000	288,00	0,79764274	229,72	689,16	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z
48	K 741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	2,000	6,000	319,85			1 279,42	soutěžní rozpočet
10	M 35431030	Svorka jímáče+jímací vedení	ks	0	12,000	33,10	0,79764274	26,40	316,82	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z
12	M H2	Pomocný materiál	soubor	0	1,000	8 765,00			8 765,00	R položka
Odpočty - méněpráce										
46	M 35441073	drát D 10mm FeZn	kg	30,000	6,200	44,50			-1 059,10	soutěžní rozpočet
50	M 35442176	objímka jímací tyče FeZn	kus	2,000	0,000	90,30			-180,60	soutěžní rozpočet
51	M 35442181	stojan pro jímací tyč s rovným koncem, FeZn, s plastbetonovými podpěrami, pro jímač do 2000mm - rozpětí podpěr 350mm	kus	2,000	0,000	669,00			-1 338,00	soutěžní rozpočet

ZL16 výpočet



Změnový list č. 17

Název stavby:	Vybudování dětské skupiny Hořice		
Číslo SOD:	20032 podepsané dne 7.8.2025		
Změnový list k dodatku č.	2		
Název části stavby:	Architektonicko stavební řešení - HSV		
Popis změny:			
Dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - změnový list se týká materiálových položek sanitárního vybavení dětské skupiny,			
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH (vícepráce)		90 635,00 Kč
	Náklady na změnu bez DPH (méněpráce)		-70 600,00 Kč
	Výše DPH sazba	21%	
	Vliv změny na cenu díla bez DPH		20 035,00 Kč
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
	Vliv na termín na zpoždění díla - počet kal. dní		
schválil	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2	Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	22.01.2026	Jiří Kohoutek
	TDI (technický dozor investora):	22.01.2026	
	Autorský dozor	22.01.2026	
	Objednatel: Město Hořice	22.01.2026	
přílohy	Přílohy:		
	Výpočet ke Změnovému listu č. 17		

Celkem vícepráce / méněpráce bez DPH ZL17

20 035,00 Kč

Položkový rozpočet ke Změnovému listu č.17

20 035,00 Kč

Přípočty - vícepráce

Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena ma	Cena celkem
Zařizovací předměty						
52a	H8200310000001	Laufen Florakids - Závěsné WC, hluboké splachování	ks	6,000	5 236 Kč	31 416 Kč
53a	H8910300720001	Laufen Florakids - WC sedátko, bílá/zelená	ks	6,000	3 205 Kč	19 230 Kč
57a	PT10045F40	Sifon bidetový - plastový Concept 5/4" - 40 mm bílá	ks	4,000	148 Kč	592 Kč
57b	PT10043	Sifon umyvadlový - plastový Concept s převlečnou maticí 5/4" DN40	ks	5,000	90 Kč	450 Kč
62/1a	212068291406350004	sifon vaničkový	ks	2,000	457 Kč	914 Kč
62/1b	187056150500020074	sprchový set	ks	2,000	991 Kč	1 982 Kč
62/1c	244007691705150006	vanička litý mramor	ks	2,000	3 495 Kč	6 990 Kč
62/1d	238055791707050000	zástěna sprchová	ks	2,000	5 890 Kč	11 780 Kč
62/2a	900224068500020549	profil rozšiřovací ke sprchovému koutu	ks	2,000	488 Kč	976 Kč
62/2b	212068264406350016	sifon vaničkový	ks	1,000	1 231 Kč	1 231 Kč
62/2c	187056150500020074	sprchový set	ks	1,000	991 Kč	991 Kč
62/2D	244007664400020156	Vanička 1000/800	ks	1,000	6 901 Kč	6 901 Kč
62/2e	238055668507051010	Zástěna sprchová dveře sklo Ravak ASDP3-90 900x1980 mm satín/transparent	ks	1,000	7 182 Kč	7 182 Kč

Odpočty - méněpráce

Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena ma	Cena celkem
Zařizovací předměty						
52	K 72521-2222.R01.1	KLOZET DĚTSKÝ ZÁVĚSNÝ BILÝ HLUBOKÉ SPL	ks	6,000	3 800 Kč -	22 800 Kč
53	K 72522-0000.R01	WC SEDÁTKO BILÉ	ks	6,000	500 Kč -	3 000 Kč
57	K 72225-0666.R01	UMYVADLO KERAM. S OTVOREM PRO BAT.	ks	2,000	1 200 Kč -	2 400 Kč
58	K 72222-0888.R01	KRYT NA SIFON/POLOSLOUP BILÝ	ks	5,000	1 000 Kč -	5 000 Kč
60	K 72265165156	KRYT NA SIFON/POLOSLOUP BILÝ PRO DĚTSKÉ UMYV.	ks	6,000	1 000 Kč -	6 000 Kč
61	K 72523-0125.R01	ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLO	ks	2,000	450 Kč -	900 Kč
62	K 72244-0111.R01	SPRCHOVÁ VANA BILÁ PŮLKRUH 85x85 z extrudované skořepiny a polyuretanového nosiče, SPRCHOVÁ HLAVICE, TYČ	ks	3,000	3 000 Kč -	9 000 Kč
63	K 72244-0111.R01.1	SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB DL.80MM, SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA	ks	3,000	4 500 Kč -	13 500 Kč
68	K 72522-9990.R01	BAT.PÁKOVÁ, UMYVADLOVÁ CHROMI.-dodávka s ovl.vypouštěcím ventilem. Obsahující karuš s nastavitelným průtočným množstvím vody, karuš obsahuje kompenzátor.	ks	2,000	4 000 Kč -	8 000 Kč

ZL17 výpočet



Změnový list č. 18

Název stavby:	Vybudování dětské skupiny Hořice		
Číslo SOD:	20032 podepsané dne 7.8.2025		
Změnový list k dodatku č.	2		
Název části stavby:	Závěrečné zkoušky stavby		
Popis změny:	Doplnění položek pro provedení měření a zkoušek k žádosti o kolaudační souhlas		
<p>Změna je realizována v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., neboť se jedná o nezbytné dodatečné práce, které:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jsou přímo související s původním předmětem zakázky, - nejsou podstatnou změnou závazku, - jsou nutné pro řádné dokončení díla a jeho funkční, bezpečné a zákonné užívání. <p>změnový list se týká doplnění prací a dodávek, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr ani v původním rozsahu díla, avšak jejich realizace je nezbytná pro řádné dokončení stavby a její bezpečné a úspěšné zprovoznění.</p> <p><u>Jedná se zejména o:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - měření hluku a doby dozvuku, - zkoušku průvzdušnosti obálky budovy, - rozbor vody, - kontrolní měření radonu, - dodávku a montáž hasicích přístrojů, - zaměření inženýrských sítí a objektů (parkoviště, chodníky), - měření umělého osvětlení. 			
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH (vícepráce)		111 225,00 Kč
	Náklady na změnu bez DPH (méněpráce)		
	Výše DPH sazba	21%	
	Vliv změny na cenu díla bez DPH		111 225,00 Kč
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
	Vliv na termín na zpoždění díla - počet kal. dní		
schváil	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2	Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	22.01.2026	Jiří Kohoutek
	TDI (technický dozor investora):	22.01.2026	
	Autorský dozor	22.01.2026	
	Objednatel: Město Hořice	22.01.2026	
přílohy	Přílohy:		
	Výpočet ke Změnovému listu č. 18		

Celkem vícepráce / méněpráce bez DPH ZL18

111 225,00 Kč

Položkový rozpočet ke Změnovému listu č.18

111 225,00 Kč

Přípočty - vícepráce

Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena ma	Cena celkem	Zdroj ceny
1	K Z1	Měření doby dozvuku, včetně přípravy a koordinace	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	R položka
2	K Z2	Měření hluku, včetně přípravy a koordinace	soubor	1,000	17 750,00	17 750,00	R položka
3	K Z3	Blower door test, součinnost ze strany stavebníka	soubor	1,000	13 750,00	13 750,00	R položka
4	K Z4	Rozbory vody, součinnost ze strany stavebníka	soubor	1,000	4 995,00	4 995,00	R položka
5	K Z5	Měření radonu	soubor	1,000	9 490,00	9 490,00	R položka
6	K Z6	Dodávka hasicích přístrojů, doprava, montáž	ks	5,000	1 690,00	8 450,00	R položka
7	K Z7	Zaměření ing.sítí, objektů - chodníky, parkoviště	soubor	1,000	27 800,00	27 800,00	R položka
	K Z8	Měření umělého osvětlení	soubor	1,000	14 990,00	14 990,00	R položka

Změnový list č. 19

Název stavby:	Vybudování dětské skupiny Hořice		
Číslo SOD:	20032 podepsané dne 7.8.2025		
Změnový list k dodatku č.	2		
Název části stavby:	Architektonicko stavební řešení - HSV, elektroinstalace		
Popis změny:	Doplnění dodávky položek ZTI, atypických kotevních prvků stříšek a zřízení el.přípojky k zahrad.přístřešku		
<p>Dle §222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - předmětem změnového listu je doplnění položek</p> <p>1) dodávky ZTI</p> <p>2) atypických kotevních prvků stříšek - z důvodu zjištění, že v místech kde měl být použit standardní prvek nelze kotvit.</p> <p>3) dále položek pro zhotovení elektrické přípojky zahradního přístřešku (elektrická stavební připravenost), tedy vedení kabelů mezi domovním rozvaděčem v TM a přístřeškem.</p>			
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH (vícepráce)		117 248,04 Kč
	Náklady na změnu bez DPH (méněpráce)		
	Výše DPH sazba	21%	
	Vliv změny na cenu díla bez DPH		117 248,04 Kč
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
	Vliv na termín na zpoždění díla - počet kal. dní		
schválili	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2	Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	22.01.2026	Jiří Kohoutek
	TDI (technický dozor investora):	22.01.2026	
	Autorský dozor	22.01.2026	
	Objednatel: Město Hořice	22.01.2026	
přílohy	Přílohy:		
	Výpočet ke Změnovému listu č. 19		

Celkem vícepráce / méněpráce bez DPH ZL19

117 248,04 Kč

Položkový rozpočet ke Změnovému listu č. 19

Přípočty - vícepráce

Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Koeficient	Jenotková cena přečtená koeficientem	Cena celkem
								117248,04
								55433,00
		1)ZTI						
1	R.ZTI.1	Nezámrzný ventil zahradní	m2	2	6015,80			12031,60 R položka
2	R.ZTI.2	Trojcestný ventil koupelny	m2	2	4897,20			9794,40 R položka
3	R.ZTI.3	Příslušenství k trojcestným ventilům	soubor	2	784,00			1568,00 R položka
4	R.ZTI.4	30x30 skříňka s límcem bílá	ks	2	1540,00			3080,00 R položka
5	R.ZTI.5	Materiál kuchyňí voda/kanalizace	soubor	1	8239,00			8239,00 R položka
6	R.ZTI.6	Montážní práce	soubor	1	20720,00			20720,00 R položka
		2) Atypické nerezové kotvení						36450,00
7	R.ATYP.1	Atypické nerezové prvky, výroba, zaměření, 24 ks	soubor	1	36450,00			36450,00
		2) Elektrická přípojka -zahradní přístřešek 60bm						25365,04
8	34121263	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	60	13,70	0,79764274	10,93	655,66
9	742124006	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP	m	60	261,00	0,79764274	208,18	12491,09
10	34571343	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 138/160mm	m	60	108,00	0,79764274	86,15	5168,72
11	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	60	26,10	0,79764274	20,82	1249,11
12	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uloženy volně (např. CYKY, CYKPY)	m	60	29,20	0,79764274	23,29	1397,47
13	460172112	Hloubení kabelových nezapažených ryh strojně v hornině tří skupiny 3	m3	9,2	468,00	0,79764274	373,30	3434,33
14	460391111	Zásyp jam při elektromontážích ručně bez zhuštění	m3	9,2	132,00	0,79764274	105,29	968,66

CS CURS 2026
poníženo o
koeficient
vyplyvajcí z
podmínek
SOD

Změnový list č. 20

Název stavby:	Vybudování dětské skupiny Hořice		
Číslo SOD:	20032 podepsané dne 7.8.2025		
Změnový list k dodatku č.	2		
Název části stavby:	Architektonicko stavební řešení - HSV		
Popis změny:	Doplnění položek pro dodávku řešení exteriérového soklu, požárního žebříku		
<p>Dle §222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je předmětem změnového listu je doplnění nových položek pro provedení povrchové úpravy exteriérového soklu . Materiál soklu a práce nebyly zahrnuty ve výkazu výměr.</p> <p>Dále je zahrnuto umístění požárního ocelového žebříku, který odpovídá normě ČSN 74 3282, jak je vyžadováno požárně bezpečnostním řešením a změna konstrukční délky táhel, pro než bylo zhotoveno atypické kotvení.</p>			
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH (vícepráce)		129 198,77 Kč
	Náklady na změnu bez DPH (méněpráce)		
	Výše DPH sazba	21%	
	Vliv změny na cenu díla bez DPH		129 198,77 Kč
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
	Vliv na termín na zpoždění díla - počet kal. dní		
schválil	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2	Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	22.01.2026	Jiří Kohoutek
	TDI (technický dozor investora):	22.01.2026	
	Autorský dozor	22.01.2026	
	Objednatel: Město Hořice	22.01.2026	
přílohy	Přílohy:		
	Výpočet ke Změnovému listu č. 20		



Celkem vícepráce / méněpráce bez DPH ZL20

129 198,77 Kč

Přípočty - vícepráce										129 198,77 Kč
Číslo položky ZL	Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena materiál	Jednotková cena montáž	Koeficient	Jednotková cena přepočítaná	Cena celkem	
1	K R.ATYP	Změna konstrukční délky táhel - kotvení stříšek Požární žebřík	soubor	1,000		11 000,00		11 000,00 R položka	11 000,00 R položka	
2	K 44983001	Požární žebřík ocelový dle ČSN 74 3282	m	5,700	6 750,00			38 475,00 R položka	38 475,00 R položka	
3	7.68E+08	Montáž venkovních požárních žebříků do sendvičového panelu se suchovodem	m	5,700		2 350,00	0,79764274	1 874,46	10 684,42 koeficient vyplývající z podmínek SOD	
4	R R	Zpravení fasády po montáži požárního žebříku Uzamykatelná mříž otočná	soubor ks	1,000 1,000	2 730,00	6 990,00		6 990,00 R položka	2 730,00 R položka	
5	7.68E+08	Montáž mříží otvíravých	m2	2,000		401,00	0,79764274	319,85	639,71 koeficient vyplývající z podmínek SOD	
6	R R	Doprava Tlaková zkouška suchovodu	soubor soubor	1,000 1,000	1 290,00	1 1865		11 865,00 R položka	1 290,00 R položka	
	R	PO300 Penetrace pod mozaikové omítky 5 kg	ks	2,000	572,00			1 144,00 R položka	23 316,00 R položka	
	R	Mozaika Multiputz MP 117 25 kg	ks	6,000	3 886,00			23 316,00 R položka	CS ÚRS 2026	
6,22E+08		Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	35,000		65,00	0,79764274	51,85	1 814,64 koeficient vyplývající z podmínek SOD	
K R	62251111.	Provedení akrylátové mozaikové střednězrná omítky soklu	m2	35,000		550,00		19 250,00 R položka	19 250,00 R položka	

ZL20 výpočet

Změnový list č. 21

Název stavby:	Dětská skupina město Hořice		
Číslo SOD:	20031 podepsané dne 28.7.2025		
Změnový list k dodatku č.	1		
Název části stavby:	Oprava ZL01 a ZL06		
Popis změny:	Dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.		
<p>Změnový list řeší opravu součtových a tiskových chyb identifikovaných ve změnových listech č. 1 a č. 6. Úpravy nemění věcný rozsah ani technické řešení díla a nemají vliv na jeho účel či funkci.</p> <p>Jedná se o administrativní a formální opravy sloužící k uvedení finančních údajů do souladu se skutečným a schváleným rozsahem prací. Oprava je nutná pro správnost účetních podkladů, transparentnost vyúčtování a jednoznačnost smluvní dokumentace.</p> <p>Specifikace detailu tiskové opravy viz list výpočet</p>			
cena	Ocenění změny předložil	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH - vícepráce	821,00 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	10.02.2026	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
	Nový termín na dokončení díla:		
projekt	Vliv změny na výkresovou dokumentaci	NE	
	Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		
schválil		Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	10.02.2026	Jiří Kohoutek
	TDI (technický dozor investora):	10.02.2026	
	Projektant (autorský dozor) :	10.02.2026	
	Objednatel: Město Hořice	10.02.2026	
Příloha: Výpočet ke Změnovému listu č. 21			

Položkový rozpočet ke Změnovému listu č.21		Položky připočtené		Změna výměry	Původní výměra	Jednotka vá cena mat. /mon.	821,00 Kč	Zdroj ceny		
165	K	766622116	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	1,338	0,000	36,74	576,86	821,00 Kč	Soutěžní rozpočet
Řádek 165 byl v ZL 01 viditelný, ale nebyl součástí výpočtového vzorce Excel, řádek výpočtově doplněn do ZL21 níže										
Níže uvedené opravy řádků nemají vliv na cenu díla, v ZL 06 chybně uvedeny jednotkové ceny a řádky, které měly být skryté byly zobrazeny										
Řádek 210., 228. a 245. byl zobrazen v ZL06, ale není součástí změny										
210.		1998904	ABB Zoni zásuvka bílá 6619T-A06657 500 s clonkami		23,000	162,500			-	Kč
228.			Zhotovení montážního bodu ve fasádě vč. prostupu opatřeného manžetou pro Blower door test	jed.	2,000	2 179,400				Kč
245.			zajištění komunikace mezi EZS s VZT a FVE	jed.	2,000	1 680,000				Kč
níže uvedené položky opravujeme jednotkovou cenu ve výpočtu, upřesnění tiskové chyby										
214.	ZL06		původní řádek IP kamera HIKVISION IR (2.8mm), dome ball	kus	2,000	6 615,000			-	8 820,00 Kč R položka
214.	ZL21		opravný řádek IP kamera HIKVISION IR (2.8mm), dome ball	kus	2,000	4 410,000			-	8 820,00 Kč R položka
215.	ZL06		původní řádek montážní patice pro kameru	kus	2,000	554,400				739,20 Kč R položka
215.	ZL21		opravný řádek montážní patice pro kameru	kus	2,000	369,600				739,20 Kč R položka
216.	ZL06		původní řádek UTP kabel venkovní	m	60,000	17,500				700,00 Kč R položka
216.	ZL21		opravný řádek UTP kabel venkovní	m	60,000	11,667				700,00 Kč R položka
217.	ZL06		původní řádek instalační trubice 16	m	40,000	13,300				354,67 Kč R položka
217.	ZL21		opravný řádek instalační trubice 16	m	40,000	8,867				354,67 Kč R položka
218.	ZL06		původní řádek Drobný instalační materiál, konektory	jed.	1,000	420,000				280,00 Kč R položka
218.	ZL21		opravný řádek Drobný instalační materiál, konektory	jed.	1,000	280,000				280,00 Kč R položka
219.	ZL06		původní řádek Instalace kabeláže	jed.	3,000	630,000				1 260,00 Kč R položka
219.	ZL21		opravný řádek Instalace kabeláže	jed.	3,000	420,000				1 260,00 Kč R položka
220.	ZL06		původní řádek Instalace technologie kamer se záznamem a konfigurace systému	jed.	4,000	770,000				2 053,33 Kč R položka
220.	ZL21		opravný řádek Instalace technologie kamer se záznamem a konfigurace systému	jed.	4,000	513,333				2 053,33 Kč R položka
221.	ZL06		původní řádek IP interkom HIKVISION DS-KD 3 modulky pod omítku KAMERA/ 6 TLAČÍTEK/ ČTEČKA EM 125KHz	kus	1,000	11 410,000				7 606,67 Kč R položka
221.	ZL21		opravný řádek IP interkom HIKVISION DS-KD 3 modulky pod omítku KAMERA/ 6 TLAČÍTEK/ ČTEČKA EM 125KHz	kus	1,000	7 606,667				7 606,67 Kč R položka
222.	ZL06		původní řádek 7" IP dotykový monitor DS-KH6350-TE	kus	3,000	5 805,800				11 611,60 Kč R položka
222.	ZL21		opravný řádek 7" IP dotykový monitor DS-KH6350-TE	kus	3,000	3 870,533				11 611,60 Kč R položka



223.	ZL06	původní ZL06 UTP kabel venkovní	m	80,000	17,500	-	933,33 Kč	R položka
223.	ZL21	opravný řádek UTP kabel venkovní	m	80,000	11,667	-	933,33 Kč	R položka
224.	ZL06	původní ZL06 instalační trubice 16	m	50,000	13,300	-	443,33 Kč	R položka
224.	ZL21	opravný řádek instalační trubice 16	m	50,000	8,867	-	443,33 Kč	R položka
225.	ZL06	původní ZL06 spojovací materiál	jed.	1,000	350,000	-	233,33 Kč	R položka
225.	ZL21	opravný řádek spojovací materiál	jed.	1,000	233,333	-	233,33 Kč	R položka
226.	ZL06	původní ZL06 montážní práce technologie	jed.	5,000	770,000	-	2 566,67 Kč	R položka
226.	ZL21	opravný řádek montážní práce technologie	jed.	5,000	513,333	-	2 566,67 Kč	R položka
227.	ZL06	původní ZL06 instalace kabeláže	jed.	4,000	630,000	-	1 680,00 Kč	R položka
227.	ZL21	opravný řádek instalace kabeláže	jed.	4,000	420,000	-	1 680,00 Kč	R položka
229.	ZL06	původní ZL06 JA 103K 7 ústředna s LTE komunikátorem	ks	1,000	13 855,200	-	9 236,80 Kč	R položka
229.	ZL21	opravný řádek JA 103K 7 ústředna s LTE komunikátorem	ks	1,000	9 236,800	-	9 236,80 Kč	R položka
230.	ZL06	původní ZL06 Aku 7 Ah / 12 V	ks	1,000	781,200	-	520,80 Kč	R položka
230.	ZL21	opravný řádek Aku 7 Ah / 12 V	ks	1,000	520,800	-	520,80 Kč	R položka
231.	ZL06	původní ZL06 JA 114 E klávesnice s displejem	ks	1,000	2 881,200	-	1 920,80 Kč	R položka
231.	ZL21	opravný řádek JA 114 E klávesnice s displejem	ks	1,000	1 920,800	-	1 920,80 Kč	R položka
232.	ZL06	původní ZL06 JA 113 E klávesnice	ks	1,000	2 031,600	-	1 354,40 Kč	R položka
232.	ZL21	opravný řádek JA 113 E klávesnice	ks	1,000	1 354,400	-	1 354,40 Kč	R položka
233.	ZL06	původní ZL06 JA 110 A vnitřní siréna	ks	1,000	697,200	-	464,80 Kč	R položka
233.	ZL21	opravný řádek JA 110 A vnitřní siréna	ks	1,000	464,800	-	464,80 Kč	R položka
234.	ZL06	původní ZL06 JA 111A venkovní siréna bílý kryt s červeným blikáčem	ks	1,000	2 598,000	-	1 732,00 Kč	R položka
234.	ZL21	opravný řádek JA 111A venkovní siréna bílý kryt s červeným blikáčem	ks	1,000	1 732,000	-	1 732,00 Kč	R položka
235.	ZL06	původní ZL06 JA 110 P detektor pohybu	ks	4,000	765,600	-	2 041,60 Kč	R položka
235.	ZL21	opravný řádek JA 110 P detektor pohybu	ks	4,000	510,400	-	2 041,60 Kč	R položka
236.	ZL06	původní ZL06 JA 120 PB detektor pohybu a tříštění skla	ks	3,000	1 597,200	-	3 194,40 Kč	R položka
236.	ZL21	opravný řádek JA 120 PB detektor pohybu a tříštění skla	ks	3,000	1 064,800	-	3 194,40 Kč	R položka
237.	ZL06	původní ZL06 JA 110 ST kombinovaný detektor kouře a teploty	ks	10,000	1 231,200	-	8 208,00 Kč	R položka
237.	ZL21	opravný řádek JA 110 ST kombinovaný detektor kouře a teploty	ks	10,000	820,800	-	8 208,00 Kč	R položka
238.	ZL06	původní ZL06 JA 111 A siréna venkovní	ks	1,000	2 388,000	-	1 592,00 Kč	R položka
238.	ZL21	opravný řádek JA 111 A siréna venkovní	ks	1,000	1 592,000	-	1 592,00 Kč	R položka
239.	ZL06	původní ZL06 kabel RAM 4	bm	160,000	10,200	-	1 088,00 Kč	R položka
239.	ZL21	opravný řádek kabel RAM 4	bm	160,000	6,800	-	1 088,00 Kč	R položka
240.	ZL06	původní ZL06 instalační trubice ohebná 16	bm	60,000	11,400	-	456,00 Kč	R položka
240.	ZL21	opravný řádek instalační trubice ohebná 16	bm	60,000	7,600	-	456,00 Kč	R položka
241.	ZL06	původní ZL06 spojovací materiál	jed.	1,000	480,000	-	320,00 Kč	R položka
241.	ZL21	opravný řádek spojovací materiál	jed.	1,000	320,000	-	320,00 Kč	R položka
242.	ZL06	původní ZL06 montážní práce koncových zařízení	jed.	1,000	5 400,000	-	3 600,00 Kč	R položka
242.	ZL21	opravný řádek montážní práce koncových zařízení	jed.	1,000	3 600,000	-	3 600,00 Kč	R položka



243.	ZL06	původní ZL06 montážní práce technologie, zaučení obsluhy	jed.	14,000	660,000	-	6 160,00 Kč	R položka
243.	ZL21	opravný řádek montážní práce technologie, zaučení obsluhy	jed.	14,000	440,000		6 160,00 Kč	R položka
244.	ZL06	původní ZL06 drobný spotřební materiál	jed.	1,000	900,000	-	600,00 Kč	R položka
244.	ZL21	opravný řádek drobný spotřební materiál	jed.	1,000	600,000		600,00 Kč	R položka
246.	ZL06	původní ZL06 zhotovení vstupů a montáž kabeláže	jed.	1,000	9 832,000	-	6 554,67 Kč	R položka
246.	ZL21	opravný řádek zhotovení vstupů a montáž kabeláže	jed.	1,000	6 554,667		6 554,67 Kč	R položka
247.	ZL06	původní ZL06 instalace kabeláže		4,000	630,000	-	1 680,00 Kč	R položka
247.	ZL21	opravný řádek instalace kabeláže	jed.	4,000	420,000		1 680,00 Kč	R položka

Příloha dodatku č. 1 - Tabulka evidence změnových listů a dodatků

	Datum změny	číslo změny	přípočet bez DPH	odpočet bez DPH	Vliv na termín díla	bez DPH	s DPH 21%
cena dle SOD						16 480 222,00 Kč	19 941 068,62 Kč
Dodatek č. 1	10.09.2025	Změnový list č. 1 - okna	30 168,72 Kč	-	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	10.09.2025	Změnový list č. 2 - dveře	159 899,16 Kč	-	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	30.09.2025	Změnový list č. 3 - nádrž	0,00 Kč	-	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	05.11.2025	Změnový list č. 4 - VZT	281 189,00 Kč	-	ano	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	05.11.2025	Změnový list č. 5 - oplocení	60 664,40 Kč	-	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	05.11.2025	Změnový list č. 6 - elektro	432 784,47 Kč	-	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	25.11.2025	Změnový list č. 7 - vytápění	253 739,52 Kč	-	ano	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	25.11.2025	Změnový list č. 8 - stínění	76 355,85 Kč	-	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
ZL Celkem						1 294 801,11 Kč	
cena dle SOD vč. dodatku č.1						17 775 023,11 Kč	21 507 777,97 Kč
Dodatek č. 2	06.01.2026	Změnový list č. 9 - servisní dvířka otvory VZT	118 026,00 Kč	-	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	21.10.2025	Změnový list č. 10 - parkoviště chodníky, oplocení	321 526,60 Kč	-37 775,45 Kč	ano	§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.,	
	22.01.2026	Změnový list č. 11 - pískoviště, dopadová plocha		-60 972,40 Kč	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	22.01.2026	Změnový list č. 12 - doplnění gastro změkčovač vody	4 340,00 Kč	-	ne	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,	
	21.10.2025	Změnový list č. 13 - dveře a dělící příčky	167 610,13 Kč	-31 994,40 Kč	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	22.01.2026	Změnový list č. 14 - sokly k interiérové dlažbě	42 330,80 Kč	-	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	12.01.2026	Změnový list č. 15 -rampy	271 103,41 Kč	-16 347,57 Kč	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	22.01.2026	Změnový list č.16 - hromosvod	43 329,82 Kč	-2 577,70 Kč	ne	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,	
	16.01.2026	Změnový list č. 17 - sanita materiál montáž	90 635,00 Kč	-70 600,00 Kč	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	22.01.2026	Změnový list č.18 - zkoušky	111 225,00 Kč	-	ne	§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.,	
	22.01.2026	Změnový list č.19 - ZTI, stříšky - kotevní prvky, elektropřípojka	117 248,04 Kč	-	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	22.01.2026	Změnový list č.20 - atyp stříšky, požární žebřík, sokl	129 198,77 Kč	-	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	22.01.2026	Změnový list č.21 -oprava administrativních chyb ZL 01 a ZL06	821,00 Kč		ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
ZL Celkem			1 417 394,57 Kč	- 220 267,52 Kč			
Celkem ZI k Dodatku č. 2						1 197 127,05 Kč	
cena dle SOD vč. dodatku č.2						18 972 150,16 Kč	22 956 301,70 Kč

	Dne 16.2.2026			
	Zpracoval: Petra Bakešová			
	Dětská skupina HOŘICE			
	Dodvatel stavby: NATUR HOUSE s.r.o.			
	rok	2026		
	kalendářní týden	8.	9.	10.
24	terénní úpravy, chodníky			
38	montáž přestřešení vstupu (změna technologie)			
44	montáž zábradlí k rampě			
46	zhotovení soklu mozaikové fasády			
48	oplocení pozemku			
63	zhotovení čerpání a úprava dešťové vody			
80	osazení interiérových dveří			
87	závěrečná kontrola stavby			
88	zhotovení parkoviště			
89	zhotovení chodníků a zpevněných ploch			
90	zkušební provoz			
91	úklid			
93	vyklizení staveniště			
94	montáž nábytku - subdodavatelem Města			
95	předání dětské skupiny do užívání 02.03.2026			02.03.