


## Změnový list č. 9

Název stavby:	Vybudování dětské skupiny Hořice		
Číslo SOD:	20032 podepsané dne 7.8.2025		
Změnový list k dodatku č.	2		
Název části stavby:	<b>Architektonicko stavební řešení</b>		
Popis změny:	<b>Doplnění položek dodávky servisních protipožárních uzávěrů</b>		
<p>Dle §222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se změnový list týká nových položek k části Architektonicko stavební řešení ( v souvislosti s částí Vzduchotechnika), kdy dochází k provedení požárních uzávěrů v sádkartonových podhledech. Požární uzávěry zajišťují přístup k VZT jednotkám pro servisní výměnu filtrů a servisní přístupy k revizním otvorům za dodržení PBŘS. Jedná se o stavební připravenost pro přístup pro servis systému vzduchotechniky.</p>			
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu bez DPH (vícepráce)		118 026,00 Kč
	Náklady na změnu bez DPH (méněpráce)		
	Výše DPH sazba	21%	
	Vliv změny na cenu díla bez DPH		118 026,00 Kč
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
	Vliv na termín na zpoždění díla - počet kal. dní		
schválil	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2	Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	06.01.2025	
	TDI (technický dozor investora):	06.01.2025	
	Autorský dozor	06.01.2025	
	Objednatel: Město Hořice	06.01.2025	
přílohy	Přílohy:		
	Výpočet ke Změnovému listu č. 9		

Celkem vícepráce / méněpráce bez DPH ZL9	118 026,00 Kč
--	---------------

Položkový rozpočet ke Změnovému listu č.9							Cena celkem	
Přípočty - vícepráce							118 026,00 Kč	
Číslo položky ZL	Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Celkem	Zdroj ceny	
1	VZT1	Stropní dvouvrstvý uzávěr atyp požární odolnost 45 DP1, EW 90 DP1, rozměr 400/900mm	ks	4,000	18 831,00	75 324,00	R položka	
2	VZT2	Montáž 1 ks, včetně protipožárního tmelu	ks	4,000	2 860,00	11 440,00	R položka	
3	VZT3	Stropní dvouvrstvý uzávěr požární odolnost 45 DP1, EW 90 DP1, rozměr 300/300mm	ks	7,000	2 996,00	20 972,00	R položka	
4	VZT4	Montáž 1 ks, včetně protipožárního tmelu	ks	7,000	1 470,00	10 290,00	R položka	



## Změnový list č. 10

Název stavby:	Vybudování dětské skupiny Hořice	
Číslo SOD:	20032 podepsané dne 7.8.2025	
Změnový list k dodatku č.	2	
Název části stavby:	<b>Architektonicko stavební řešení - HSV</b>	
Popis změny:	<b>Doplnění položek pozemních komunikací</b>	
<p>Změna je realizována v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., neboť se jedná o úpravy vyvolané upřesněním skutečného technického řešení a stavu území v průběhu realizace stavby, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a jeho plnohodnotné užívání.</p> <p>předmětem změnového listu jsou úpravy rozsahu prací v části stavby týkající se parkovišť, chodníků, zpevněných ploch, oplocení a souvisejících konstrukcí. Změny vyplývají z upřesnění skutečného technického řešení oproti původní projektové dokumentaci a ze zohlednění reálného stavu území zjištěného v průběhu realizace stavby.</p> <p>Uvedené práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla, zajištění jeho plné funkčnosti, bezpečného užívání a splnění podmínek pro úspěšnou kolaudaci stavby. Bez jejich provedení by nebylo možné zajistit odpovídající provozní vlastnosti komunikací, chodníků a parkovacích ploch ani jejich technickou a bezpečnostní způsobilost k užívání.</p> <p>Změnový list se týká zejména:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rozšíření plochy chodníku v rozsahu nezbytném pro zajištění návaznosti a bezpečného užívání komunikačních ploch,</li> <li>2. aktualizace skutečné výměry plochy chodníku oproti původní dokumentaci a úpravy skladby - povrchů dle skutečného technického řešení,</li> <li>3. aktualizace výměry parkovacích stání, úpravy skladby povrchů zpevněných ploch a doplnění obrubníků v návaznosti na skutečné prostorové uspořádání,</li> <li>4. dodávky kameniva pro vyrovnání podkladních vrstev komunikací v důsledku zjištěné nestejně výškové úrovně terénu a nutnosti odstranění původních asfaltových ploch a obrubníků,</li> <li>5. zhotovení opláštění revizních šachet, zajištění pojezdnosti ploch a zpevnění podloží přípojek inženýrských sítí pro umožnění budoucího provozu vozidel do 3,5 t i u druhé skupiny revizních šachet,</li> <li>6. rozšíření původního rozsahu oplocení v návaznosti na skutečný rozsah řešeného území.</li> </ol> <p>Uvedené změny představují technické upřesnění a rozšíření nezbytného rozsahu prací pro dokončení stavby a nemění účel ani základní charakter díla. Změny jsou přímo související s původním předmětem veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu závazku.</p>		
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil	Zhotovitel
	Náklady na změnu bez DPH (vícepráce)	321 526,60 Kč
	Náklady na změnu bez DPH (méněpráce)	-37 775,45 Kč
	Výše DPH sazba	21%
	Vliv změny na cenu díla bez DPH	283 751,15 Kč

	Termín realizace změny:	21.10.2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
	Nový termín na dokončení díla:	02.03.2026	
<b>schválil</b>	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2	Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	21.10.2025	Jiří Kohoutek
	TDI (technický dozor investora):	21.10.2025	
	Autorský dozor	21.10.2025	
	Objednatel: Město Hořice	21.10.2025	
<b>přílohy</b>	Přílohy:		
	Výpočet ke Změnovému listu č. 10		

<b>Celkem vícepráce / méněpráce bez DPH ZL10</b>	<b>283 751,15 Kč</b>
--	----------------------

<b>Položkový rozpočet ke Změnovému listu č.10</b>	<b>283 751,15 Kč</b>
<b>Připočty - vícepráce</b>	

Položky připočtené - vícepráce											Celkem	
			Jenotky	Množství původní VV	Pořebné množství	Připočet	Jednotková cena mat/mon		Koeficient	Jednotko vá cena př.	321 526,60 Kč	Zdroj ceny
<b>1.Vjezdové plochy</b>											<b>32 868,76 Kč</b>	
48.a	K	584551011	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	0	33,50	33,500	1,58	33,38		1 171,18 Kč	Soutěžní rozpočet URS
49.a	M	584730101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	0	33,50	33,500	104,07	42,33		4 804,40 Kč	
52.a	M	598212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	0	33,50	33,500	70,66	253,34		10 854,00 Kč	
53.a	K	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní (dlažba parketa 200x100mm tl 80mm) <i>změna typu dlažby bez vlivu na cenu+ aktualizace výměry dle realizace</i>	m2	0	41,00	41,000	381,20			16 039,20 Kč	
<b>2.Chodník původní</b>											<b>8 145,64 Kč</b>	
48	K	584551011	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	66,98	83,20	16,220	1,58	33,38		567,05 Kč	Soutěžní rozpočet URS
48	M	584730001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	66,98	83,20	16,220	113,19	33,38		2 377,33 Kč	
50	M	598211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	66,98	83,20	16,220	56,56	46,01		1 683,65 Kč	
51.a	K	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní (dlažba parketa 200x100mm tl 60mm) <i>změna typu dlažby bez vlivu na cenu+ aktualizace výměry dle realizace</i>	m2	83	104,00	11,000	321,60			3 537,80 Kč	
<b>3.Parkovací stání</b>											<b>75 640,42 Kč</b>	
N		58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	0	4,26	4,26	832,00	0,79784274	663,64	2 827,10 Kč	CS URS 2028 poníženo o koeficient vyplyvající z podmínek SOD
48	K	584551011	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	93,75	96,75	3,000	1,58	33,38		104,88 Kč	Soutěžní rozpočet URS
48	K	584730001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	93,75	96,75	3,000	113,19	46,01		477,60 Kč	
49	K	584730101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	93,75	96,75	3,000	104,07	42,33		439,20 Kč	
53.b		R	Dlažba vegetační 200x200mm tl 80mm <i>změna typu dlažby+ aktualizace výměry parkovacího stání dle realizace</i>	m2	0	113,00	113,000	568,00			64 184,00 Kč	R položka







N		59217078	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm	m	0	6,9	6,900	732,00		0,79764274	583,87	4 028,73 Kč	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z podmínek SOD
		59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přirodní	m	0	12	12,000	166,00		0,79764274	132,41	1 588,90 Kč	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z podmínek SOD
R			Logistické náklady k rozšíření dodávky	soubor	0	1,00	1	1 990,00				1 990,00 Kč	R položka
			<i>Přesun hmot a další náklady pro 1.-3.</i>									40 345,86 Kč	
N		998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0	43,18		267,00	0,79764274	212,97		9 195,86 Kč	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z podmínek SOD
	R		Doprava materiálu na staveniště, další logistické náklady	soubor	0	1,00		31 150,00				31 150,00 Kč	R položka
			<i>4. Další práce - kamenivo pro vyrovnání podkladu zpevněných ploch, odstranění pův. asfalt. ploch</i>									138 376,72 Kč	
R1	M	58343859	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	0	128,00	128,000	611,00	0,79764274	487,36		62 382,04 Kč	
R2	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm <i>Vyrovnání podkladu plocha 1.chodník přidání</i>	m2	0	33,50	33,500	244,00	0,79764274	194,62		6 519,93 Kč	
R3	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm <i>Vyrovnání podkladu plocha 2.chodník původní</i>	m2	0	83,20	83,200	244,00	0,79764274	194,62		16 192,79 Kč	
R4	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm <i>Vyrovnání podkladu plocha 3.parkovací stání</i>	m2	0	113,00	113,000	244,00	0,79764274	194,62		21 992,61 Kč	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajcí z podmínek SOD
R5	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm <i>Vyrovnání podkladu plocha rampy</i>	m2	0	60,72	60,720	244,00	0,79764274	194,62		11 817,62 Kč	
R6	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 200 do 250 mm	m	0	39,00	39,000	291,00	0,79764274	232,11		9 052,45 Kč	
R7	K	113107144	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm ručně	m2	0	15,00	15,000	582,00	0,79764274	464,23		6 963,42 Kč	
R8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	0	39,00	39,000	80,40	0,79764274	64,13		2 501,09 Kč	
		997002611	Nakládání suti a vyloučených hmot	t	0	9,00	9,000	133,00	0,79764274	106,09		954,78 Kč	
			<i>5.Šachty</i>									12 880,00 Kč	
19	K	651056015601	ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/25	ks			1,000	1 500,00	0,00			1 500,00 Kč	
			ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/25										
20	K	65165165165	plavák, rozvaděč	ks			1,000	2 000,00	0,00			2 000,00 Kč	



			plotvák, rozvaděč									
21	K	117-18222.R01	ŠACHTOVÉ DNO TBS-Q.1.100/60 DN1000	ks		1,000	1 500,00	0,00			1 500,00 Kč	
22	K	53314.025.R05	ŠACHTOVÉ DNO TBS-Q.1.100/60 DN1000	ks		1,000	5 900,00	0,00			5 900,00 Kč	
			LITINOVÝ POKLOP 40T									
23	K	81580156105	ŠACHETNÍ KONUS TBS-Q.1.100-63/58	ks		1,000	880,00	0,00			880,00 Kč	
			ŠACHETNÍ KONUS TBS-Q.1.100-63/58									
24	K	5325-0101.R02	ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/100	ks		1,000	780,00	0,00			780,00 Kč	
			ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/100									
25	K	8841561581	ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/50	ks		1,000	120,00	0,00			120,00 Kč	
			ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/50									
			6. Rozšíření oplocení									
36		338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zalitím MC	ks		5,000	7,27	116,73			13 389,20 Kč	
37		55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	ks		5,000	165,60				828,00 Kč	
40		348121211	Osazení podhrabových desek dl do 2 m na ocelové plotové sloupky	ks		6,000	305,60	123,20			2 672,80 Kč	
41		59233118	deska plotová betonová 2000x50x290mm	ks		6,000	340,80				2 044,80 Kč	
42		348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m		12,000		97,60			1 171,20 Kč	
43		31324775	pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 2000mm	m		12,000	85,20				1 142,40 Kč	
			R Logistické náklady k rozšíření dodávky	soubor		1,000	4 990,00				4 990,00 Kč	
											Celkem	
			<b>Odpočty - méněpráce</b>								- 37 775,45 Kč	
53		59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm	m2	96,563	0	96,563	391,20			- 37 775,45 Kč	



## Změnový list č. 11

Název stavby:	Vybudování dětské skupiny Hořice		
Číslo SOD:	20032 podepsané dne 7.8.2025		
Změnový list k dodatku č.	2		
Název části stavby:	<b>Architektonicko stavební řešení - HSV</b>		
Popis změny:	<b>Vyjmutí dodávky dětského pískoviště, vyjmutí dodávky bezpečnostní dopadové plochy</b>		
<p>Dle §222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se změnový list týká položek 70 a 71 oddílu Architektonicko stavební řešení - HSV, Zemní komunikace.. Po domluvě s dodavatelem je realizace pískoviště z dodávky vyjmuta - položka 70.</p> <p>Město bude realizovat ve spolupráci s jiným dodavatelem umístění certifikovaných herních prvků a s ohledem na technologické hledisko zamýšlené instalace bylo stanoveno, že z dodávky bude vyjmuta i dodávka bezpečnostní dopadové plochy - položka 71. K těmto položkám byl stanoven také odečet přesunu hmot.</p>			
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH (vícepráce)		
	Náklady na změnu bez DPH (méněpráce)	-60 972,40 Kč	
	Výše DPH sazba	21%	
	Vliv změny na cenu díla bez DPH	-60 972,40 Kč	
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
	Vliv na termín na zpoždění díla - počet kal. dní		
schválili	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2	Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	22.01.2026	
	TDI (technický dozor investora):	22.01.2026	
	Autorský dozor	22.01.2026	
	Objednatel: Město Hořice	22.01.2026	
přílohy	Přílohy:		
	Výpočet ke Změnovému listu č. 11		

Celkem vícepráce / méněpráce bez DPH ZL11

- 60 972,40 Kč

Položkový rozpočet ke Změnovému listu č.11

- 60 972,40 Kč

Odpočty - méněpráce

Číslo položky	Kód položky	Název položky	Mj	Počet Mj	Jednotková cena ma	Jednotková cena n	Cena celkem
70	K	936004112 Dětské pískoviště s rámem dřevěným 350/50 mm	m2	11,300	268,83	443,17	-7 910,00
71	K	936009112 Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z písku	m2	70,000	441,04	178,96	-43 400,00
82	K	998021021 Přesun hmot	t	30,500		316,80	-9 662,40

Příloha ZL11- pískoviště vyjmutí



## Změnový list č. 12

Název stavby:	Vybudování dětské skupiny Hořice		
Číslo SOD:	20032 podepsané dne 7.8.2025		
Změnový list k dodatku č.	2		
Název části stavby:	<b>Architektonicko stavební řešení - HSV - Gastro vybavení</b>		
Popis změny:	<b>Rozšíření dodávky gastro vybavení</b>		
<p>Změna je realizována v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., neboť se jedná o úpravy vyvolané upřesněním skutečného technického řešení a stavu území v průběhu realizace stavby, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a jeho plnohodnotné užívání.</p> <p>Změna se týká nové položky 65.a v části stavby Architektonicko-stavební řešení, HSV – 666 Gastro vybavení, která doplňuje původní položku 65. Předmětem změny je dodání technologického prvku – změkčovače vody jako součásti vybavení gastro provozu.</p> <p>Doplnění změkčovače vody vyplývá z upřesnění technického řešení technologického celku oproti původní projektové dokumentaci a zohledňuje skutečné provozní a hygienické požadavky na funkční provoz gastro zařízení. Toto technické řešení je nezbytné pro zajištění plnohodnotné funkčnosti technologie, ochranu zařízení před poškozením vlivem tvrdé vody a splnění hygienických a provozních podmínek pro uvedení provozu do řádného užívání.</p> <p>Uvedená změna je nutná k řádnému dokončení díla a jeho úspěšnému uvedení do provozu a kolaudaci, neboť bez doplnění tohoto technologického prvku by nebylo možné zajistit provozuschopnost a dlouhodobou spolehlivost gastro vybavení v souladu s technickými a hygienickými požadavky.</p> <p>Změna nenarušuje původní účel ani charakter díla, představuje technické upřesnění řešení v rámci již navrženého technologického celku a je přímo související s původním předmětem veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</p>			
	Náklady na změnu bez DPH (vícepráce)		4 340,00 Kč
	Náklady na změnu bez DPH (méněpráce)		
	Výše DPH sazba	21%	
	Vliv změny na cenu díla bez DPH		4 340,00 Kč
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
	Vliv na termín na zpoždění díla - počet kal. dni		
schválil	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2	Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	22.01.2026	Jiří Kohoutek
	TDI (technický dozor investora):	22.01.2026	
	Autorský dozor	22.01.2026	
	Objednatel: Město Hořice	22.01.2026	
přílohy	Přílohy:		
	Výpočet ke Změnovému listu č. 12		

Celkem vícepráce / méněpráce bez DPH ZL12 4 340,00 Kč

Položkový rozpočet ke Změnovému listu č.12		4 340,00 Kč
--	--	-------------

Číslo položky ZL	Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem
1	65.a	Změkčovač vody k myčce nádobí D+M	ks	1,000	4 340,00	4 340,00 R položka

Odpočty - méněpráce



## Změnový list č. 13

Název stavby:	Vybudování dětské skupiny Hořice	
Číslo SOD:	20032 podepsané dne 7.8.2025	
Změnový list k dodatku č.	2	
Název části stavby:	<b>Architektonicko stavební řešení - HSV</b>	
Popis změny:	<b>Změna specifikace</b>	
<p>Dle §222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se změny týkají položek interiérových dveří. Důvodem změn jsou tyto skutečnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. položky ve výkazu výměr nezohledňují navržené požadavky PBR vyjádřené ve výpisu prvků <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dva prvky dveří (D02) byly nahrazeny požárně bezpečnostními dveřmi, a to mezi 1.01/1.02 a 1.01/1.07. K tomu jsou přiřazeny příslušné položky montáže a komponentů jako vícepráce a původní zohledněny v méněprázech.</li> </ul> </li> <li>2. Položka dveří D04 - není možné technicky zhotovit posuvné dveře odpovídající požadavkům PBR, posuvy byly nahrazeny otočnými křídly mezi 1.05/1.09 - bez vlivu na cenu</li> <li>3. Klientské výběry a technické doporučení <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prvek dveří (D01) nahrazen technicky vhodnějším řešením proti vodě - materiál dveří HPL bez zárubní umístěné mezi 1.13/ 1.14</li> <li>- Dva plné prvky dveří (D02) byly nahrazeny dveřmi s bezpečnostním sklem - mezi 1.05/1.04 a 1.09/ 1.08.</li> </ul> </li> <li>4. Chybějící položky va výkazu výměr <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zástěny mezi WC budou dodány pro místnosti 1.08/1.04.</li> <li>- HPL stěna v místnost 1.14 mezi WC a umyvadlem.</li> <li>- kování ke všem prvkům - interiérovým dveřím</li> </ul> </li> </ol>		
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil	Zhotovitel
	Náklady na změnu bez DPH (vícepráce)	167 610,13 Kč
	Náklady na změnu bez DPH (méněpráce)	-31 994,40 Kč
	Výše DPH sazba	21%
	Vliv změny na cenu díla bez DPH	135 615,73 Kč
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
	Vliv na termín na zpoždění díla - počet kal. dni	


schváil	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2	Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	21.10.2025	Jiří Kohoutek
	TDI (technický dozor investora):	21.10.2025	
	Autorský dozor	21.10.2025	
	Objednatel: Město Hořice	21.10.2025	
přílohy	Přílohy:		
	Výpočet ke Změnovému listu č. 13		

Celkem vícepráce / méněpráce bez DPH ZL13											135 615,73
Položkový rozpočet ke Změnovému listu č.13											
Odpočty - méněpráce											-31 994,40
Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Původní počet	Dodaný počet MJ	Odpočet/ Připočet	Jednotková cena	Koeficient	Jednotková cena po přepočtu koeficientem	Cena celkem	
168	M	61162086	(D02) dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2	ks	13	9	-4		3 488,00	-13 952,00	
169	M	61162085	(D01) dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2	ks	5	4	-1		3 464,00	-3 464,00	
181	M	61162308	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	ks	11	8	-3		3 584,00	-10 752,00	
187	K	76660171	Montáž dřevních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	ks	18	15	-3		778,80	-2 330,40	
182	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	ks	9	8	-1		1 496,00	-1 496,00	
Připočty - vícepráce											167 610,13
1	D 1	(nahrazuje 2x D02) Dveře protipožární 800mm	ks	0	2	2			10 875,00	21 750,00 R položka	
2	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlého	ks	0	2	2		2 200,00	0,79764274	1 754,81	3 509,63 CS URS 2026 poniženo o koeficient vyplývající z podmínek SOD
3	D 1a	Zárubeň jednokřídlá obložková protipožární	ks	0	2	2			4 900,00	9 800,00 R položka	
4	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	ks	0	2	2		2 370,00	0,79764274	1 890,41	3 780,83 CS URS 2026 poniženo o koeficient vyplývající z podmínek SOD
5	D 1b	Samozavírač hydraulický	ks	0	2	2			1 999,00	3 998,00 R položka	
6	767649191	Montáž hydraulického samozavírače	ks	0	2	2		364,00	0,79764274	290,34	580,68 CS URS 2026 poniženo o koeficient vyplývající z podmínek SOD
7	D 2	(nahrazuje 2x D02) Dveře D80 prosklené (2x položka montáže a zárubní bude zachována z původního rozpočtu)	ks	0	2	2			12 825,00	25 650,00 R položka	
8	D 3	(nahrazuje 1x D01) HPL š. dveří 700 mm, kotvené do stěny, zámek volno obsazeno, barva bílá	ks	0	1	1			23 580,00	23 580,00 R položka	
9	D 4	HPL zástěna, jednokabina 1624mm, vč. š. dveří 700 mm (nahrazuje 1x D01), zámek volno obsazeno, barva bílá	ks	0	1	1			32 840,00	32 840,00 R položka	
10	D 5	4x mezistěna dětských toalet 1060x500mm, bílá	ks	0	4	4			3 499,00	13 996,00 R položka	
11	D.3-5a.	Montáž HPL stěny, dveří a mezistěn, zaměření, doprava	ka	0	1	1			14 850,00	14 850,00 R položka	
12	D 6	Kování - MP FAVORIT klika/klika BN72	ks	0	17	17			654,00	11 118,00 R položka	
13	76660752	Montáž dveřního interiérového kování	ks	0	17	17		159,00	0,79764274	126,88	2 156,99 CS URS 2026 poniženo o koeficient vyplývající z podmínek SOD

ZL13 výpočet



## Změnový list č. 14

Název stavby:	Vybudování dětské skupiny Hořice		
Číslo SOD:	20032 podepsané dne 7.8.2025		
Změnový list k dodatku č.	2		
Název části stavby:	<b>Architektonicko stavební řešení - HSV</b>		
Popis změny:	<b>Doplnění položek pro dodávku soklu</b>		
<p>Dle §222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - předmětem změnového listu je doplnění nových položek pro provedení soklu v interiéru k dlažbě u stěn, které nemají obklad. Materiál sokly a práce nebyly zahrnuty ve výkazu výměr.</p>			
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH (vícepráce)		42 330,80 Kč
	Náklady na změnu bez DPH (méněpráce)		
	Výše DPH sazba	21%	
	Vliv změny na cenu díla bez DPH		42 330,80 Kč
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
	Vliv na termín na zpoždění díla - počet kal. dni		
schválil	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2	Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	22.01.2026	
	TDI (technický dozor investora):	22.01.2026	
	Autorský dozor	22.01.2026	
	Objednatel: Město Hořice	22.01.2026	
přílohy	Přílohy:		
	Výpočet ke Změnovému listu č. 14		

<b>Celkem vícepráce / méněpráce bez DPH ZL14</b>	<b>42 330,80 Kč</b>
--	---------------------

<b>Položkový rozpočet ke Změnovému listu č.14</b>	
<b>Připočty - vícepráce</b>	<b>42 330,80 Kč</b>
	<b>Cena celkem</b>

Číslo položky y ZL	Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena materiál	Jednotková cena montáž	Koeficient	Jednotková cena přepočítaná koeficientem	Cena celkem
1	M	S.1 Sokl Abitare la Ceramica TRUST 760 BEIGE BAT 7,5x60,4 cm beige	ks	154,000	200,20				30 830,80
2	K	771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m2	93,016		155,00	0,79764274	123,63	11 500,00

R položka  
CS ÚRS 2028  
01 ponížena o  
koeficient  
vyplyvajici z  
podminek SOD



## Změnový list č. 15

Název stavby:	Vybudování dětské skupiny Hořice		
Číslo SOD:	20032 podepsané dne 7.8.2025		
Změnový list k dodatku č.	2		
Název části stavby:	<b>Architektonicko stavební řešení - HSV</b>		
Popis změny:	<b>Doplnění položek k realizaci ramp, rozprostřední zeminy</b>		
<p>Dle §222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - Změnový list se týká nových položek k oddílu Architektonicko stavební řešení - HSV, Zemní komunikace. Byly realizovány přístupové rampy k objektu, při jejichž realizaci bylo zjištěn větší rozsah než uváděl výkaz výměr, byl změněn typ dlažby dle klientského výběru. Dále je do změnového listu zahrnuto rozprostření zeminy.</p>			
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu bez DPH (vícepráce)		271 103,41 Kč
	Náklady na změnu bez DPH (méněpráce)		-16 347,57 Kč
	Výše DPH sazba	21%	
	Vliv změny na cenu díla bez DPH		254 755,84 Kč
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
	Vliv na termín na zpoždění díla - počet kal. dní		
schválení	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2	Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	21.10.2025	Jiří Kohoutek
	TDI (technický dozor investora):	21.10.2025	
	Autorský dozor	21.10.2025	
	Objednatel: Město Hořice	21.10.2025	
přílohy	Přílohy:		
	Výpočet ke Změnovému listu č. 15		

Celkem vícepráce / méněpráce bez DPH ZL15

254 755,84 Kč

Položkový rozpočet ke Změnovému listu č.15											
										Přípočet celkem	
										271 103,41 Kč	
Přípočty - vícepráce											
Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ původní	Počet MJ skutečný	Přípočet	Jednotková cena	Koeficient	jednotková cena přepočtená koeficientem	Cena celkem	Zdroj ceny
1	K	936004112									
		Hloubení rýh nezapažených 8 do 800 mm v horní třídě těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3		8,00	8,000	295,20			2 381,80	Soutěžní rozpočet
2	K	274313711									
		Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3		8,00	8,000	3 104,800	230,81		26 684,86	Soutěžní rozpočet
3	K	279113144									
		Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2		3,00	3,000	1 165,098	410,90		4 728,00	Soutěžní rozpočet
4	M	R									
		Dlažba BEST Beleza tl.60mm	m2		70,08	70,081	808,00			42 609,25	R položka
5	K	596211111									
		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	50,832	80,94	10,000	58,580	239,44		2 960,00	Soutěžní rozpočet
6	K	171203111									
		Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině	m3	0	420,00	420,000	480,00	0,80	382,87	160 804,78	CS ÚRS 2026 01 ponížená o koeficient vyplývající
7	K	162351103									
		Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	0	420,00	420,000	92,40	0,80	73,70	30 954,92	CS ÚRS 2026 01 ponížená o koeficient vyplývající
										Odpočet celkem	
										-18 347,57	
Odpočty - méněpráce											
51	M	59245015									
		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	50,832	0	50,832	321,60			-16 347,57	CS ÚRS 2024 01



## Změnový list č. 16

Název stavby:	Vybudování dětské skupiny Hořice		
Číslo SOD:	20032 podepsané dne 7.8.2025		
Změnový list k dodatku č.	2		
Název části stavby:	<b>Elektroinstalace</b>		
Popis změny:	<b>Doplnění položek dle aktualizované PD pro hromosvod a uzemnění</b>		
<p>Změna je realizována v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. jako nezbytná úprava vyvolaná aktualizací projektového řešení a technických požadavků v průběhu realizace stavby a dokončení stavby a úspěšné kolaudaci.</p> <p>Změnový list se týká úprav v části stavby Elektroinstalace, konkrétně provedení hromosvodu a uzemnění dle aktuálně platných požadavků ČSN a souvisejících úprav vyvolaných požadavkem investora na navýšení počtu fotovoltaických panelů.</p> <p>Navržené úpravy vyplývají z aktualizace technického řešení oproti původní projektové dokumentaci a zohledňují aktuální normové a bezpečnostní požadavky, které bylo nutné promítnout do realizace stavby s ohledem na skutečný stav provedení a rozšíření technologie fotovoltaického systému. Navýšení počtu FV panelů má přímý vliv na rozsah a technické řešení ochrany před bleskem, přepětím a uzemnění objektu.</p> <p>Tyto úpravy jsou nezbytné pro zajištění bezpečného, funkčního a legislativně vyhovujícího provozu stavby, splnění požadavků dotčených předpisů a podmínek pro řádné uvedení stavby do provozu. Bez jejich provedení by nebylo možné garantovat bezpečnost osob a majetku ani dlouhodobou provozní spolehlivost elektroinstalace.</p> <p>Prováděné změny nenarušují původní účel ani základní koncepci díla, nemění jeho charakter a představují technické upřesnění a doplnění řešení vyvolané aktualizací dokumentace a požadavků investora. Změna je přímo související s původním předmětem veřejné zakázky a nepředstavuje podstatnou změnu závazku.</p>			
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH (vícepráce)		43 329,82 Kč
	Náklady na změnu bez DPH (méněpráce)		-2 577,70 Kč
	Výše DPH sazba	21%	
	Vliv změny na cenu díla bez DPH		40 752,12 Kč
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
	Vliv na termín na zpoždění díla - počet kal. dni		
schválil	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2	Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	22.01.2026	Jiří Kohoutek
	TDI (technický dozor investora):	22.01.2026	
	Autorský dozor	22.01.2026	
	Objednatel: Město Hořice	22.01.2026	
přílohy	Přílohy:		
	Výpočet ke Změnovému listu č. 16		

Celkem vícepráce / méněpráce bez DPH ZL16

40 752,12 Kč


## Položkový rozpočet ke Změnovému listu č.16

Přípočty - vícepráce											43 329,82 Kč	
Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Původní počet MJ	Počet MJ	Jednotková cena		Koeficient	Jednotková cena přepočtená koeficientem	Cena celkem		
1	M	35441080	Vodič AlMgSi pr. 8 mm	kg	0	16,200	171,00		0,79764274	136,40	2 209,63	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajici z
45	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	30,000	120,000	0,00	249,00			22 410,00	soutěžní rozpočet
2	M	35431015	Svorba měřicí - zkušební	ks	0	6,000	52,50		0,79764274	41,88	251,26	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajici z
3	M	35441905	Svorka okapová	ks	0	6,000	20,50		0,79764274	16,35	98,11	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajici z
4	M	35441875	SS svorka	ks	0	104,000	30,80		0,79764274	24,57	2 555,01	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajici z
5	M	35442255	Podpěra svodů	ks	0	30,000	21,10		0,79764274	16,83	504,91	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajici z
47	M	35442251	podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 55mm, FeZn, základna 100x100mm	kus	15,000	60,000	53,70				2 416,50	soutěžní rozpočet
7	M	H1	antikoroziní nátěr - sprej	ks	0	2,000	800,00				1 600,00	R položka
49	M	35441050	tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn	kus	2,000	3,000	234,00				234,00	soutěžní rozpočet
9	M	35441065	Jímač FeZn L=1,51m	ks	0	3,000	288,00		0,79764274	229,72	689,16	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajici z
48	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	2,000	8,000	0,00	319,85			1 279,42	soutěžní rozpočet
10	M	35431030	Svorka jímače+jímací vedení	ks	0	12,000	33,10		0,79764274	26,40	316,82	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplyvajici z
12	M	H2	Pomocný materiál	soubor	0	1,000	8 765,00				8 765,00	R položka
Odpočty - méněpráce											- 2 577,70 Kč	
46	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	30,000	6,200	44,50				-1 059,10	soutěžní rozpočet
50	M	35442176	objímka jímací tyče FeZn	kus	2,000	0,000	90,30				-180,60	soutěžní rozpočet
51	M	35442181	stojan pro jímací tyč s rovným koncem, FeZn, s plastbetonovými podpěrami, pro jímač do 2000mm - rozpětí podpěr 350mm	kus	2,000	0,000	669,00				-1 338,00	soutěžní rozpočet

ZL16 výpočet



## Změnový list č. 17

Název stavby:	Vybudování dětské skupiny Hořice		
Číslo SOD:	20032 podepsané dne 7.8.2025		
Změnový list k dodatku č.	2		
Název části stavby:	<b>Architektonicko stavební řešení - HSV</b>		
Popis změny:			
Dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - změnový list se týká materiálových položek sanitárního vybavení dětské skupiny,			
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu bez DPH (vícepráce)		90 635,00 Kč
	Náklady na změnu bez DPH (méněpráce)		-70 600,00 Kč
	Výše DPH sazba	21%	
	Vliv změny na cenu díla bez DPH		20 035,00 Kč
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
	Vliv na termín na zpoždění díla - počet kal. dni		
schválení	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2	Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	22.01.2026	
	TDI (technický dozor investora):	22.01.2026	
	Autorský dozor	22.01.2026	
	Objednatel: Město Hořice	22.01.2026	
přílohy	Přílohy:		
	Výpočet ke Změnovému listu č. 17		

Celkem vícepráce / méněpráce bez DPH ZL17

20 035,00 Kč

Položkový rozpočet ke Změnovému listu č.17

20 035,00 Kč

## Přípočty - vícepráce

Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena ma	Cena celkem	
		Zařizovací předměty				90 635,00 Kč	
52a	H8200310000001	Laufen Fiorakids- Závěsné WC, hluboké splachování	ks	6,000	5 236 Kč	31 416 Kč	R položka
53a	H8910300720001	Laufen Fiorakids - WC sedátko, bílá/zelená	ks	6,000	3 205 Kč	19 230 Kč	R položka
57e	PT10045F40	Sifon bidetový - plastový Concept 5/4" - 40 mm bílá	ks	4,000	148 Kč	592 Kč	R položka
57b	PT10043	Sifon umyvadlový - plastový Concept s přeplečnou maticí 5/4" DN40	ks	5,000	80 Kč	450 Kč	R položka
62/1a	212068201406350004	sifon vaničkový	ks	2,000	457 Kč	914 Kč	R položka
62/1b	187056150500020074	sprchový set	ks	2,000	991 Kč	1 982 Kč	R položka
62/1c	244007691705150006	vanička litý mramor	ks	2,000	3 495 Kč	6 990 Kč	R položka
62/1d	238055791707050000	zástěna sprchová	ks	2,000	5 890 Kč	11 780 Kč	R položka
62/2a	900224068500020549	profil rozšiřovací ke sprchovému koutu	ks	2,000	488 Kč	976 Kč	R položka
62/2b	212068264406350016	sifon vaničkový	ks	1,000	1 231 Kč	1 231 Kč	R položka
62/2c	187056150500020074	sprchový set	ks	1,000	991 Kč	991 Kč	R položka
62/2D	244007664400020156	vanička 1000/800	ks	1,000	6 901 Kč	6 901 Kč	R položka
62/2e	238055668507051010	Zástěna sprchová dveře sklo Ravak ASDP3-90 900x1980 mm satin/transparent	ks	1,000	7 182 Kč	7 182 Kč	R položka

## Odpočty - méněpráce

Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena ma	Cena celkem	
		Zařizovací předměty				- 70 600,00 Kč	
52	K 72521-2222.R01.1	KLOZET DĚTSKÝ ZÁVĚSNÝ BÍLÝ HLUBOKÉ SPL	ks	6,000	3 800 Kč	- 22 800 Kč	
53	K 72522-0000.R01	WC SEDÁTKO BÍLÉ	ks	6,000	500 Kč	- 3 000 Kč	
57	K 72225-0686.R01	UMYVADLO KERAM. S OTVOREM PRO BAT.	ks	2,000	1 200 Kč	- 2 400 Kč	
58	K 72222-0888.R01	KRYT NA SIFON/POLOSLOUP BÍLÝ	ks	5,000	1 000 Kč	- 5 000 Kč	
60	K 72265165166	KRYT NA SIFON/POLOSLOUP BÍLÝ PRO DĚTSKÉ UMYV.	ks	6,000	1 000 Kč	- 6 000 Kč	
61	K 72523-0125.R01	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLO	ks	2,000	450 Kč	- 900 Kč	
62	K 72244-0111.R01	SPRCHOVÁ VANA BÍLÁ PŮLKRUH 85x85 z extrudované skořepiny a polyuretanového nosiče, SPRCHOVÁ HLAVICE, TYČ	ks	3,000	3 000 Kč	- 9 000 Kč	
63	K 72244-0111.R01.1	SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB DL.80MM, SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA	ks	3,000	4 500 Kč	- 13 500 Kč	
68	K 72522-9990.R01	BAT.PÁKOVÁ, UMYVADLOVÁ CHROM.-dodávka s ovl.vypouštěcím ventilem. Obsahující karus s nastavitelným průtokovým množstvím vody, karus obsahuje kompenzátor.	ks	2,000	4 000 Kč	- 8 000 Kč	

ZL17 výpočet



## Změnový list č. 18

Název stavby:	Vybudování dětské skupiny Hořice		
Číslo SOD:	20032 podepsané dne 7.8.2025		
Změnový list k dodatku č.	2		
Název části stavby:	<b>Závěrečné zkoušky stavby</b>		
Popis změny:	<b>Doplnění položek pro provedení měření a zkoušek k žádosti o kolaudační souhlas</b>		
<p>Změna je realizována v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., neboť se jedná o nezbytné dodatečné práce, které:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jsou přímo související s původním předmětem zakázky,</li> <li>- nejsou podstatnou změnou závazku,</li> <li>- jsou nutné pro řádné dokončení díla a jeho funkční, bezpečné a zákonné užívání.</li> </ul> <p>změnový list se týká doplnění prací a dodávek, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr ani v původním rozsahu díla, avšak jejich realizace je nezbytná pro řádné dokončení stavby a její bezpečné a úspěšné zprovoznění.</p> <p><u>Jedná se zejména o:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- měření hluku a doby dozvuku,</li> <li>- zkoušku průvzdušnosti obálky budovy,</li> <li>- rozbory vody,</li> <li>- kontrolní měření radonu,</li> <li>- dodávku a montáž hasicích přístrojů,</li> <li>- zaměření inženýrských sítí a objektů (parkoviště, chodníky),</li> <li>- měření umělého osvětlení.</li> </ul>			
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu bez DPH (vícepráce)		111 225,00 Kč
	Náklady na změnu bez DPH (méněpráce)		
	Výše DPH sazba	21%	
	Vliv změny na cenu díla bez DPH		111 225,00 Kč
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
	Vliv na termín na zpoždění díla - počet kal. dni		
schválení	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2	Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	22.01.2026	Jiří Kohoutek
	TDI (technický dozor investora):	22.01.2026	
	Autorský dozor	22.01.2026	
	Objednatel: Město Hořice	22.01.2026	
přílohy	Přílohy:		
	Výpočet ke Změnovému listu č. 18		

**Celkem vícepráce / méněpráce bez DPH ZL18**

**111 225,00 Kč**

**Položkový rozpočet ke Změnovému listu č.18**

**111 225,00 Kč**

**Přípočty - vícepráce**

Číslo položky	Kód položky	Název položky	Mj	Počet Mj	Jednotková cena ma	Cena celkem	Zdroj ceny
1	K Z1	Měření doby dozvuku, včetně přípravy a koordinace	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	R položka
2	K Z2	Měření hluku, včetně přípravy a koordinace	soubor	1,000	17 750,00	17 750,00	R položka
3	K Z3	Blower door test, součinnost ze strany stavebníka	soubor	1,000	13 750,00	13 750,00	R položka
4	K Z4	Rozbory vody, součinnost ze strany stavebníka	soubor	1,000	4 995,00	4 995,00	R položka
5	K Z5	Měření radonu	soubor	1,000	9 490,00	9 490,00	R položka
6	K Z6	Dodávka hasicích přístrojů, doprava, montáž	ks	5,000	1 690,00	8 450,00	R položka
7	K Z7	Zaměření ing.sítí, objektů - chodníky, parkoviště	soubor	1,000	27 800,00	27 800,00	R položka
	K Z8	Měření umělého osvětlení	soubor	1,000	14 990,00	14 990,00	R položka

ZL18 výpočet



## Změnový list č. 19

Název stavby:	Vybudování dětské skupiny Hořice		
Číslo SOD:	20032 podepsané dne 7.8.2025		
Změnový list k dodatku č.	2		
Název části stavby:	<b>Architektonicko stavební řešení - HSV, elektroinstalace</b>		
Popis změny:	<b>Doplnění dodávky položek ZTI, atypických kotevních prvků stříšek a zřízení el.přípojky k zahrad.přístřešku</b>		
<p>Dle §222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - předmětem změnového listu je doplnění položek</p> <p>1) dodávky ZTI</p> <p>2) atypických kotevních prvků stříšek - z důvodu zjištění, že v místech kde měl být použit standardní prvek nelze kotvit.</p> <p>3) dále položek pro zhotovení elektrické přípojky zahradního přístřešku (elektrická stavební připravenost), tedy vedení kabelů mezi domovním rozvaděčem v TM a přístřeškem.</p>			
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu bez DPH (vícepráce)		117 248,04 Kč
	Náklady na změnu bez DPH (méněpráce)		
	Výše DPH sazba	21%	
	Vliv změny na cenu díla bez DPH		117 248,04 Kč
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
	Vliv na termín na zpoždění díla - počet kal. dní		
schválil	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2	Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	22.01.2026	Jiří Kohoutek
	TDI (technický dozor investora):	22.01.2026	
	Autorský dozor	22.01.2026	
	Objednatel: Město Hořice	22.01.2026	
přílohy	Přílohy:		
	Výpočet ke Změnovému listu č. 19		

Celkem vícepráce / méněpráce bez DPH ZL19

117 248,04 Kč

## Položkový rozpočet ke Změnovému listu č.19

## Přípočty - vícepráce

Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Koeficient	Jednotková cena přepočtená koeficientem	Cena celkem	
								<b>117248,04</b>	
								55433,00	
		1)ZTI							
1	R.ZTI.1	Nezámrzný ventil zahradní	m2	2	6015,80			12031,60	R položka
2	R.ZTI.2	Trojcestný ventil koupelny	m2	2	4897,20			9794,40	R položka
3	R.ZTI.3	Přislušenství k trojcestným ventilům	soubor	2	784,00			1568,00	R položka
4	R.ZTI.4	30x30 skříňka s úmcem bílá	ks	2	1540,00			3080,00	R položka
5	R.ZTI.5	Materiál kuchyň voda/kanalizace	soubor	1	8239,00			8239,00	R položka
6	R.ZTI.6	Montážní práce	soubor	1	20720,00			20720,00	R položka
								36450,00	
7	R.ATYP.1	2) Atypické nerezové kotvení Atypické nerezové prvky, výroba, zaměření, 24 ks	soubor	1	36450,00			36450,00	
								25365,04	
8	34121263	2) Elektrická přípojka -zahradní přístřešek 60bm kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	60	19,70	0,79764274	10,93	655,66	
9	742124006	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP	m	60	261,00	0,79764274	208,18	12491,09	
10	34571343	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 138/160mm	m	60	108,00	0,79764274	86,15	5168,72	CS URS 2026 poníženo o koeficient vyplývající z podmínek SOD
11	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	60	26,10	0,79764274	20,82	1249,11	
12	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m	60	29,20	0,79764274	23,29	1397,47	
13	460172112	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně v homině tř I skupiny 3	m3	9,2	468,00	0,79764274	373,30	3434,33	
14	460391111	Zásyp jam při elektromontážích ručně bez zhutnění	m3	9,2	132,00	0,79764274	105,29	968,66	



## Změnový list č. 20

Název stavby:	Vybudování dětské skupiny Hořice		
Číslo SOD:	20032 podepsané dne 7.8.2025		
Změnový list k dodatku č.	2		
Název části stavby:	<b>Architektonicko stavební řešení - HSV</b>		
Popis změny:	<b>Doplnění položek pro dodávku řešení exteriérového soklu, požárního žebříku</b>		
<p>Dle §222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je předmětem změnového listu je doplnění nových položek pro provedení povrchové úpravy exteriérového soklu . Materiál soklu a práce nebyly zahrnuty ve výkazu výměr.</p> <p>Dále je zahrnuto umístění požárního ocelového žebříku, který odpovídá normě ČSN 74 3282, jak je vyžadováno požárně bezpečnostním řešením a změna konstrukční délky táhel, pro než bylo zhotoveno atypické kotvení.</p>			
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil		Zhotovitel
	Náklady na změnu bez DPH (vícepráce)		129 198,77 Kč
	Náklady na změnu bez DPH (méněpráce)		
	Výše DPH sazba	21%	
	Vliv změny na cenu díla bez DPH		129 198,77 Kč
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
	Vliv na termín na zpoždění díla - počet kal. dní		
schválil	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2	Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	22.01.2026	Jiří Kohoutek
	TDI (technický dozor investora):	22.01.2026	
	Autorský dozor	22.01.2026	
	Objednatel: Město Hořice	22.01.2026	
přílohy	Přílohy:		
	Výpočet ke Změnovému listu č. 20		

Celkem vícepráce / méněpráce bez DPH ZL20



129 198,77 Kč

Položkový rozpočet ke Změnovému listu č.14									129 198,77 Kč
Přípočty - vícepráce									Cena celkem
Číslo položky ZL	Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena materiál	Jednotková cena montáž	Koefficient	Jednotková cena přepočítaná	
1	K	R.ATYP	Změna konstrukční délky táhel - kotvení stříšek	soubor	1,000			11 000,00	11 000,00 R položka
			Požární žebřík						
2	K	44983001	Požární žebřík ocelový dle ČSN 74 3282	m	5,700	6 750,00			38 475,00 R položka
3		7,68E+08	Montáž venkovních požárních žebříků do sendvičového panelu se suchovodem	m	5,700		0,79764274	1 874,46	10 684,42 R položka CS ÚRS 2026 01 ponížená o koefficient vyplyvajcí z podmínek SOD
	R		Zpravení fasády po montáži požárního žebříku	soubor	1,000			6 990,00	6 990,00 R položka
4	R		Uzamykatelná mříž otočná	ks	1,000	2 730,00			2 730,00 R položka
5		7,68E+08	Montáž mříží otvřívých	m2	2,000		0,79764274	319,85	639,71 R položka CS ÚRS 2026 01 ponížená o koefficient vyplyvajcí z podmínek SOD
6	R		Doprava	soubor	1,000			11 865	11 865,00 R položka
7	R		Tlaková zkouška suchovodu	soubor	1,000	1 290,00			1 290,00 R položka
			Provedení povrchové úpravy soklu						
	R		PO300 Penetrace pod mozačkové omítky 5 kg	ks	2,000	572,00			1 144,00 R položka
	R		Mozaika Multiputz MP 117 25 kg	ks	6,000	3 886,00			23 316,00 R položka
		6,22E+08	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	35,000		0,79764274	51,85	1 814,64 R položka CS ÚRS 2026 01 ponížená o koefficient vyplyvajcí z podmínek SOD
	K	62251111.	Provedení akrylátové mozačkové střednězrná omítky soklu	m2	35,000			550,00	19 250,00 R položka

ZL20 výpočet



## Změnový list č. 21

Název stavby:	Dětská skupina město Hořice		
Číslo SOD:	20031 podepsané dne 28.7.2025		
Změnový list k dodatku č.	1		
Název části stavby:	Oprava ZL01 a ZL06		
Popis změny:	Dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.		
<p>Změnový list řeší opravu součtových a tiskových chyb identifikovaných ve změnových listech č. 1 a č. 6. Úpravy nemění věcný rozsah ani technické řešení díla a nemají vliv na jeho účel či funkci.</p> <p>Jedná se o administrativní a formální opravy sloužící k uvedení finančních údajů do souladu se skutečným a schváleným rozsahem prací. Oprava je nutná pro správnost účetních podkladů, transparentnost vyúčtování a jednoznačnost smluvní dokumentace.</p> <p>Specifikace detailu tiskové opravy viz list výpočet</p>			
cena	Ocenění změny předložil	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH - vícepráce	821,00 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	10.02.2026	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
	Nový termín na dokončení díla:		
projekt	Vliv změny na výkresovou dokumentaci	NE	
	Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		
schválil		Datum	Jméno a Příjmení
	Zhotovitel (statutární zástupce):	10.02.2026	Jiří Kohoutek
	TDI (technický dozor investora):	10.02.2026	
	Projektant (autorský dozor):	10.02.2026	
	Objednatel: Město Hořice	10.02.2026	
Příloha: Výpočet ke Změnovému listu č. 21			

Položkový rozpočet ke Změnovému listu č.21									
Položky připočtené				Změna výměry	Původní výměra	Jednotková cena mat. /mon.	821,00 Kč		Zdroj ceny
<b>řádek 165 byl v ZL 01 viditelný, ale nebyl součástí výpočtového vzorce Excel, řádek výpočtově doplněn do ZL21 níže</b>									
165	K	766622116	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	1,338	0,000	36,74	576,86	821,00 Kč Soutěžní rozpočet
<b>Níže uvedené opravy řádků nemají vliv na cenu díla, v ZL 06 chybně uvedeny jednotkové ceny a řádky, které měly být skryté byly zobrazeny</b>									
<b>řádek 210., 228. a 245. byl zobrazen v ZL06, ale není součástí změny</b>									
210.		1998904	ABB Zoni zásuvka bílá 6619T-A06657 500 s clonkami		23,000	162,500			- Kč
228.			Zhotovení montážního bodu ve fasádě vč. prostupu opatřeného manžetou pro Blower door test	jed.	2,000	2 179,400			- Kč
245.			zajištění komunikace mezi EZS s VZT a FVE	jed.	2,000	1 680,000			- Kč
<b>níže uvedené položky opravujeme jednotkovou cenu ve výpočtu, upřesnění tiskové chyby</b>									
214.	ZL06		původní řádek IP kamera HIKVISION IR (2.8mm), dome ball	kus	2,000	6 615,000			8 820,00 Kč R položka
214.	ZL21		opravný řádek IP kamera HIKVISION IR (2.8mm), dome ball	kus	2,000	4 410,000			8 820,00 Kč R položka
215.	ZL06		původní řádek montážní patice pro kameru	kus	2,000	554,400			739,20 Kč R položka
215.	ZL21		opravný řádek montážní patice pro kameru	kus	2,000	369,600			739,20 Kč R položka
216.	ZL06		původní řádek UTP kabel venkovní	m	60,000	17,500			700,00 Kč R položka
216.	ZL21		opravný řádek UTP kabel venkovní	m	60,000	11,667			700,00 Kč R položka
217.	ZL06		původní řádek instalační trubice 16	m	40,000	13,300			354,67 Kč R položka
217.	ZL21		opravný řádek instalační trubice 16	m	40,000	8,867			354,67 Kč R položka
218.	ZL06		původní řádek Drobný instalační materiál, konektory	jed.	1,000	420,000			280,00 Kč R položka
218.	ZL21		opravný řádek Drobný instalační materiál, konektory	jed.	1,000	280,000			280,00 Kč R položka
219.	ZL06		původní řádek Instalace kabeláže	jed.	3,000	630,000			1 260,00 Kč R položka
219.	ZL21		opravný řádek Instalace kabeláže	jed.	3,000	420,000			1 260,00 Kč R položka
220.	ZL06		původní řádek Instalace technologie kamer se záznamem a konfigurace systému	jed.	4,000	770,000			2 053,33 Kč R položka
220.	ZL21		opravný řádek Instalace technologie kamer se záznamem a konfigurace systému	jed.	4,000	513,333			2 053,33 Kč R položka
221.	ZL06		původní řádek IP interkom HIKVISION DS-KD 3 moduly pod omítku KAMERA/ 6 TLAČÍTEK/ ČTEČKA EM 125kHz	kus	1,000	11 410,000			7 606,67 Kč R položka
221.	ZL21		opravný řádek IP interkom HIKVISION DS-KD 3 moduly pod omítku KAMERA/ 6 TLAČÍTEK/ ČTEČKA EM 125kHz	kus	1,000	7 606,867			7 606,87 Kč R položka
222.	ZL06		původní řádek 7" IP dotykový monitor DS-KH6350-TE	kus	3,000	5 805,800			11 611,60 Kč R položka
222.	ZL21		opravný řádek 7" IP dotykový monitor DS-KH6350-TE	kus	3,000	3 870,533			11 611,60 Kč R položka

ZL 21 výpočet



223.	ZL06	původní ZL06 UTP kabel venkovní	m	80,000	17,500	-	933,33 Kč	R položka
223.	ZL21	opravný řádek UTP kabel venkovní	m	80,000	11,667	-	933,33 Kč	R položka
224.	ZL06	původní ZL06 instalační trubice 16	m	50,000	13,300	-	443,33 Kč	R položka
224.	ZL21	opravný řádek instalační trubice 16	m	50,000	8,867	-	443,33 Kč	R položka
225.	ZL06	původní ZL06 spojovací materiál	jed.	1,000	350,000	-	233,33 Kč	R položka
225.	ZL21	opravný řádek spojovací materiál	jed.	1,000	233,333	-	233,33 Kč	R položka
226.	ZL06	původní ZL06 montážní práce technologie	jed.	5,000	770,000	-	2 566,67 Kč	R položka
226.	ZL21	opravný řádek montážní práce technologie	jed.	5,000	513,333	-	2 566,67 Kč	R položka
227.	ZL06	původní ZL06 instalace kabeláže	jed.	4,000	630,000	-	1 680,00 Kč	R položka
227.	ZL21	opravný řádek instalace kabeláže	jed.	4,000	420,000	-	1 680,00 Kč	R položka
229.	ZL06	původní ZL06 JA 103K 7 ústředna s LTE komunikátorem	ks	1,000	13 855,200	-	9 236,80 Kč	R položka
229.	ZL21	opravný řádek JA 103K 7 ústředna s LTE komunikátorem	ks	1,000	9 236,800	-	9 236,80 Kč	R položka
230.	ZL06	původní ZL06 Aku 7 Ah / 12 V	ks	1,000	781,200	-	520,80 Kč	R položka
230.	ZL21	opravný řádek Aku 7 Ah / 12 V	ks	1,000	520,800	-	520,80 Kč	R položka
231.	ZL06	původní ZL06 JA 114 E klávesnice s displejem	ks	1,000	2 881,200	-	1 920,80 Kč	R položka
231.	ZL21	opravný řádek JA 114 E klávesnice s displejem	ks	1,000	1 920,800	-	1 920,80 Kč	R položka
232.	ZL06	původní ZL06 JA 113 E klávesnice	ks	1,000	2 031,600	-	1 354,40 Kč	R položka
232.	ZL21	opravný řádek JA 113 E klávesnice	ks	1,000	1 354,400	-	1 354,40 Kč	R položka
233.	ZL06	původní ZL06 JA 110 A vnitřní siréna	ks	1,000	697,200	-	464,80 Kč	R položka
233.	ZL21	opravný řádek JA 110 A vnitřní siréna	ks	1,000	464,800	-	464,80 Kč	R položka
234.	ZL06	původní ZL06 JA 111A venkovní siréna bílý kryt s červeným blikáčem	ks	1,000	2 598,000	-	1 732,00 Kč	R položka
234.	ZL21	opravný řádek JA 111A venkovní siréna bílý kryt s červeným blikáčem	ks	1,000	1 732,000	-	1 732,00 Kč	R položka
235.	ZL06	původní ZL06 JA 110 P detektor pohybu	ks	4,000	765,600	-	2 041,60 Kč	R položka
235.	ZL21	opravný řádek JA 110 P detektor pohybu	ks	4,000	510,400	-	2 041,60 Kč	R položka
236.	ZL06	původní ZL06 JA 120 PB detektor pohybu a tříštění skla	ks	3,000	1 597,200	-	3 194,40 Kč	R položka
236.	ZL21	opravný řádek JA 120 PB detektor pohybu a tříštění skla	ks	3,000	1 064,800	-	3 194,40 Kč	R položka
237.	ZL06	původní ZL06 JA 110 ST kombinovaný detektor kouře a teploty	ks	10,000	1 231,200	-	8 208,00 Kč	R položka
237.	ZL21	opravný řádek JA 110 ST kombinovaný detektor kouře a teploty	ks	10,000	820,800	-	8 208,00 Kč	R položka
238.	ZL06	původní ZL06 JA 111 A siréna venkovní	ks	1,000	2 388,000	-	1 592,00 Kč	R položka
238.	ZL21	opravný řádek JA 111 A siréna venkovní	ks	1,000	1 592,000	-	1 592,00 Kč	R položka
239.	ZL06	původní ZL06 kabel RAM 4	bm	160,000	10,200	-	1 088,00 Kč	R položka
239.	ZL21	opravný řádek kabel RAM 4	bm	160,000	6,800	-	1 088,00 Kč	R položka
240.	ZL06	původní ZL06 instalační trubice ohebná 16	bm	60,000	11,400	-	456,00 Kč	R položka
240.	ZL21	opravný řádek instalační trubice ohebná 16	bm	60,000	7,600	-	456,00 Kč	R položka
241.	ZL06	původní ZL06 spojovací materiál	jed.	1,000	480,000	-	320,00 Kč	R položka
241.	ZL21	opravný řádek spojovací materiál	jed.	1,000	320,000	-	320,00 Kč	R položka
242.	ZL06	původní ZL06 montážní práce koncových zařízení	jed.	1,000	5 400,000	-	3 600,00 Kč	R položka
242.	ZL21	opravný řádek montážní práce koncových zařízení	jed.	1,000	3 600,000	-	3 600,00 Kč	R položka



243.	ZL06	původní ZL06 montážní práce technologie, zaučení obsluhy	jed.	14,000	660,000	-	6 160,00 Kč	R položka
243.	ZL21	opravný řádek montážní práce technologie, zaučení obsluhy	jed.	14,000	440,000		6 160,00 Kč	R položka
244.	ZL06	původní ZL06 drobný spotřební materiál	jed.	1,000	900,000	-	600,00 Kč	R položka
244.	ZL21	opravný řádek drobný spotřební materiál	jed.	1,000	600,000		600,00 Kč	R položka
246.	ZL06	původní ZL06 zhotovení prostupů a montáž kabeláže	jed.	1,000	9 832,000	-	6 554,67 Kč	R položka
246.	ZL21	opravný řádek zhotovení prostupů a montáž kabeláže	jed.	1,000	6 554,667		6 554,67 Kč	R položka
247.	ZL06	původní ZL06 instalace kabeláže		4,000	630,000	-	1 680,00 Kč	R položka
247.	ZL21	opravný řádek instalace kabeláže	jed.	4,000	420,000		1 680,00 Kč	R položka

ZL 21 výpočet



Příloha dodatku č. 1 - Tabulka evidence změnových listů a dodatků							
	Datum změny	číslo změny	přípočet bez DPH	odpočet bez DPH	Vliv na termín díla	bez DPH	s DPH 21%
<b>cena dle SOD</b>						<b>16 480 222,00 Kč</b>	<b>19 941 068,62 Kč</b>
Dodatek č. 1	10.09.2025	Změnový list č. 1 - okna	30 168,72 Kč	-	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	10.09.2025	Změnový list č. 2 - dveře	159 899,16 Kč	-	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	30.09.2025	Změnový list č. 3 - nádrž	0,00 Kč	-	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	05.11.2025	Změnový list č. 4 - VZT	281 189,00 Kč	-	ano	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	05.11.2025	Změnový list č. 5 - oplocení	60 664,40 Kč	-	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	05.11.2025	Změnový list č. 6 - elektro	432 784,47 Kč	-	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	25.11.2025	Změnový list č. 7 - vytápění	253 739,52 Kč	-	ano	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	25.11.2025	Změnový list č. 8 - stínění	76 355,85 Kč	-	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
<b>ZL Celkem</b>						<b>1 294 801,11 Kč</b>	
<b>cena dle SOD vč. dodatku č.1</b>						<b>17 775 023,11 Kč</b>	<b>21 507 777,97 Kč</b>
Dodatek č. 2	06.01.2026	Změnový list č. 9 - servisní dvířka otvory VZT	118 026,00 Kč	-	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	21.10.2025	Změnový list č. 10 - parkoviště chodníky, oplocení	321 526,60 Kč	-37 775,45 Kč	ano	§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.,	
	22.01.2026	Změnový list č. 11 - pískoviště, dopadová plocha		-60 972,40 Kč	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	22.01.2026	Změnový list č. 12 - doplnění gastro změkčovač vody	4 340,00 Kč	-	ne	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,	
	21.10.2025	Změnový list č. 13 - dveře a dělicí příčky	167 610,13 Kč	-31 994,40 Kč	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	22.01.2026	Změnový list č. 14 - sokly k interiérové dlažbě	42 330,80 Kč	-	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	12.01.2026	Změnový list č. 15 -rampy	271 103,41 Kč	-16 347,57 Kč	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	22.01.2026	Změnový list č.16 - hromosvod	43 329,82 Kč	-2 577,70 Kč	ne	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,	
	16.01.2026	Změnový list č. 17 - sanita materiál montáž	90 635,00 Kč	-70 600,00 Kč	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	22.01.2026	Změnový list č.18 - zkoušky	111 225,00 Kč	-	ne	§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.,	
	22.01.2026	Změnový list č.19 - ZTI, stříšky - kotevní prvky, elektrořipojka	117 248,04 Kč	-	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	22.01.2026	Změnový list č.20 - atyp stříšky, požární žebřík, sokl	129 198,77 Kč	-	ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
	22.01.2026	Změnový list č.21 -oprava administrativních chyb ZL 01 a ZL06	821,00 Kč		ne	§222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.	
<b>ZL Celkem</b>						<b>1 417 394,57 Kč</b>	<b>- 220 267,52 Kč</b>
<b>Celkem ZI k Dodatku č. 2</b>						<b>1 197 127,05 Kč</b>	
<b>cena dle SOD vč. dodatku č.2</b>						<b>18 972 150,16 Kč</b>	<b>22 956 301,70 Kč</b>

Harmonogramy staveb

	Dne 16.2.2026			
	Zpracoval: Petra Bakešová			
	<b>Dětská skupina HOŘICE</b>			
	Dodvatel stavby: NATUR HOUSE s.r.o.			
	rok	<b>2026</b>		
	kalendářní týden	8.	9.	10.
24	terénní úpravy, chodníky			
38	montáž přestřešení vstupu (změna technologie)			
44	montáž zábradlí k rampě			
46	zhotovení soklu mozaikové fasády			
48	oplocení pozemku			
63	zhotovení čerpání a úprava dešťové vody			
80	osazení interiérových dveří			
87	závěrečná kontrola stavby			
88	zhotovení parkoviště			
89	zhotovení chodníků a zpevněných ploch			
90	zkušební provoz			
91	úklid			
93	vyklizení staveniště			
94	montáž nábytku - subdodavatelem Města			
95	předání dětské skupiny do užívání 02.03.2026			02.03.