

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 23/IV/956343/2016/6  
název akce: RN Vojenská  
uzavřené dne: 28. 7. 2016

### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: 956 956 210

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:

**(dále jen „objednatel“)**

a

### **NDCon, s.r.o.**

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Jednající: , jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

č. telefonu: e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

## **Dodatek č. 2**

### **I.**

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „RN Vojenská“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **296 700,- Kč** bez DPH.

**II.**

Z důvodu projednávání změny technického řešení převedení povodňových průtoků se prodlužuje termín pro odevzdání díla nejpozději do **31. 12. 2017**.

**III.**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

**IV.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 30-08-2017

V Praze dne 29.8.2017

