

DODATEK č. 2
ke SMLouvě o dílo č.014/2025

(dále jen jako „Dodatek“)
dle § 2623 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „OZ“),
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
V zastoupení: Petr Soukup, starosta města
IČO: 00240079
DIČ: CZ00240079
Bank. spojení: 
Telefon: 
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
DS: c5hb7xy
(dále jen „Objednatel“)

a

KONSIT a.s.

Sídlo: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
V zastoupení: Ing. Jiří Urban, člen představenstva
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Zástupce stavbyvedoucího: Tomáš Stehlík, tel. 
č. AUT 0015016
IČO: 18630197
Telefon: 
E-mail: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Webové stránky: <http://www.konsit.cz>
Datová schránka: gxreht
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“)

1. Preambule

- 1.1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 15. 04. 2025 smlouvu o dílo č. 014/2025, když předmětem této smlouvy o dílo jsou stavební práce „Denní stacionář“ – registrační číslo **CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_140/0011297** a dále uzavřeli dodatek č. 1 dne 20. 10. 2025 (dále společně jen jako „SoD“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na úpravě předmětu Smlouvy o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 07 Smlouvy (Změnové listy č. 4 – 14), přičemž se jedná o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a které byly vyvolané v průběhu realizace veřejné zakázky. Předmětné méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny právě ve Změnových listech č. 4 - 14.

2. Předmět dodatku

2.1 Vzhledem k tomu, že se vznikem potřeby provedení dodatečných stavebních prací na díle, když tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle pokynů objednatele, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné SoD:

2.1.1 Odstavec 2.3 SoD se doplňuje o zcela nový bod 2.3.10 s následujícím úplným zněním:

2.3.9 změnovými listy č. 4 – 14 k dodatku č. 2 SoD, který obsahuje výkaz výměr méněprací a víceprací vzešlých během výstavby, a který je vyhotoven v souladu a na základě předloženého nabídkového rozpočtu, přičemž tyto Změnové listy č. 4 -14 jsou jako Příloha č. 07 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „Změnový list č. 4 - 14“).

2.1.2 Odstavce 3.1., 3.2. a 3.3. SoD se celé nahrazují následujícím novým úplným zněním:

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a projektovou dokumentací. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 02. Dále je celková cena za dílo, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k této Smlouvě, doplněna o vícepráce a méněpráce podrobně popsané na Změnových listech č. 1 - 14.

3.2. Celková cena díla, ve znění Dodatku č. 2, je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla a činí:

ZL č.	Popis	méněpráce	vícepráce	CELKEM Kč bez DPH
Cena díla dle původní SoD a Dodatku č. 1				19 583 445,59 Kč
4	Změny díla dle § 222 odst.6 ZZVZ	-77 495,00 Kč	0,00 Kč	-770495 Kč
5	Změny díla dle § 222 odst.5 ZZVZ	0,00 Kč	60 313,00 Kč	60 313,00 Kč
6	Změny díla dle § 222 odst.5 ZZVZ	0,00 Kč	64 423,00 Kč	64 423,00 Kč
7	Změny díla dle § 222 odst.6 ZZVZ	0,00 Kč	30 370,00 Kč	30 370,00 Kč
8	Změny díla dle § 222 odst.4 ZZVZ	-593 268,00 Kč	0,00 Kč	-593 268,00 Kč
9	Změny díla dle § 222 odst.6 ZZVZ	0,00 Kč	23 325,00 Kč	23 325,00 Kč
10	Změny díla dle § 222 odst.6 ZZVZ	0,00 Kč	68 160,00 Kč	68 160,00 Kč
11	Změny díla dle § 222 odst.6 ZZVZ	0,00 Kč	67 708,00 Kč	67 708,00 Kč
12	Změny díla dle § 222 odst.4 ZZVZ	-143 946,00 Kč	0,00 Kč	-143 946,00 Kč
13	Změny díla dle § 222 odst.6 ZZVZ	-231 262,00 Kč	0,00 Kč	-231 262,00 Kč
14	Změny díla dle § 222 odst.5 ZZVZ	0,00 Kč	396 833,00 Kč	396 833,00 Kč
Změna ceny o dílo dle dodatku č.2 k SoD				-334 839,00Kč
Celková cena za dílo ve znění dodatku č.2 k SoD bez DPH				19 248 606,59 Kč

DPH 21%	4 042 207,38 Kč
Celková cena za dílo ve znění dodatku č.1 k SoD s DPH	23 290 813,97 Kč

3.3. Celková cena díla tak ve znění Dodatku č.1 k SoD činí celkem **19 290 813,97 Kč bez DPH**, slovy: devatenáct milionů dvě stě devadesát tisíc osm set třináct korun českých a devadesát sedm haléřů; (dále jen jako „cena za dílo“).

3. Závěrečná ujednání

3.1 Veškerá další ujednání SOD zůstávají beze změn.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven v jednom originále a elektronicky smluvními stranami podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.

3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy.

3.4 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.

3.5 O uzavření tohoto Dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla rada města dne 5. 2. 2026, usnesení č. RM/2026/159/7

3.6 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 07, která je nedílnou součástí SoD:

Příloha č. 07 – Změnové listy č.4 - 14

Objednatel

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi dne





Datum: 2026.02.12
13:26:35 +01'00'

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Petr Soukup
starosta města

Zhotovitel

V Praze dne

Ing. Jiří 
Urban

Datum: 2026.02.09
11:14:05 +01'00'

KONSIT a.s.
Ing. Jiří Urban
člen představenstva

ZMĚNOVÝ LIST

Stavební úpravy za účelem změny užívání objektu na denní stacionář

smlouva:	ze dne 15.4.2025	číslo ZL:
objednatel:	Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079	04
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196	

název ZL: NÁŠYP Z LEPENICE - zrušení

předmět změny:

Zrušení násypů z lepenice na povalech ve střepech nad 1.NP bez náhrady.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Požadavek objednatele.

MĚNĚPRÁCE

CZK bez DPH

-77 495

VÍCEPRÁCE

CZK bez DPH

0

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ vč. VRN

CZK bez DPH

-77 495

vliv na termín dokončení:

Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

Zařazení dle zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.

přílohy :

počet formát

rozpočet - viz záložka "Kalkulace"

1 A4

podpis zhotovitele:

Datum

3.12.2025

podpis AD:

Datum

3.12.25

podpis TDS :

Datum

3/12/25

podpis objednatele :

Datum


5. 12. 2025

Stavba : Stavební úpravy za účelem změny užívání objektu na denní stacionář
ZL č. 04
Název : NÁŠYP Z LEPENICE - zrušení

P.č., Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
ODPOČET							
D	1	XXX				-77 495	
43	K	63522111R	m2	-155,12	465,00	-72 129	
		Nášyp tl 50 mm lakované lepenice směs řezanky hlíny a vody				-72 128,94	
		MNOŽSTVÍ DLE VÝKAZU VÝMĚR					
		skladba S1.S2.S3.S4.S5.S8.S9					
		m.č. 1.01					
		12,29		-12,29			
		m.č. 1.02					
		20,22		-20,22			
		m.č. 1.03					
		4,21		-4,21			
		m.č. 1.04					
		5,2		-5,20			
		1,94*0,15		-0,29			
		m.č. 1.05					
		2,32		-2,32			
		m.č. 1.06					
		30,57		-30,57			
		m.č. 1.07					
		14,08		-14,08			
		skladba S8					
		m.č. 1.12					
		6,61*4,2		-27,76			
		skladba S9					
		m.č. 1.13					
		6,61*4,235		-27,99			
		skladba S5b					
		m.č. 1.08					
		10,18		-10,18			
		CELKEM		-155,12			
D	998	Přesun hmot				-5 986	
97	K	998011009	t	-4,47	1 340,00	-5 986,24	
		Inženýrská činnost				620	
		H2S4231	hod	1,00	620,00	620,00	
CELKEM CZK bez DPH							-77 495

ZMĚNOVÝ LIST

Stavební úpravy za účelem změny užívání objektu na denní stacionář

smlouva:	ze dne 15.4.2025	číslo ZL:	05
objednatel:	Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079		
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196		
název ZL:	TESAŘSKÉ KCE - impregnace a spojovací prostředky		
předmět změny:	Impregnace veškerého řeziva vč. spojovacích prostředků.		
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):	Nedostatečná výměra ve výkazu výměr.		
MĚNĚPRÁCE	CZK bez DPH	0	
VÍCEPRÁCE	CZK bez DPH	60 313	
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ vč. VRN	CZK bez DPH	60 313	
vliv na termín dokončení:	Práce nemají vliv na termín dokončení díla.		
Zařazení dle zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.			
§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 5.			
přílohy :	rozpčet - viz záložka "Kalkulace"	počet	formát
		2	A4
podpis zhotovitele:		datum	3. 12. 2025
podpis AD:		datum	2. 12. 2025
podpis TDS :		datum	3/12/25
podpis objednatele :		datum	5. 12. 2025

Stavba : Stavební úpravy za účelem změny užívání objektu na denní stacionář
ZL č. 05
Název : TESAŘSKÉ KCE - impregnace a spojovací prostředky

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
PŘÍPOČET								
	D	762	Konstrukce tesařské				60 313	
119	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mačením třída ohrožení 1 a 2	m3	22,63	2 156,25	59 445	
			MNOŽSTVÍ DLE VÝKAZU VÝMĚR				48 785,16	
			viz výkaz výměr od zadavatele		53,88			
			CELKEM		53,88			
			MNOŽSTVÍ DLE SKUTEČNOSTI					
125	M	60514114	řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m	m3	11,22			
127	M	60514114	řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m	m3	1,13			
131	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	3,20			
133	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	2,35			
135	M	0521711R	tyče dřevěné do D 100mm dl 8m - povaly	m3	11,73			
140	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,23			
141	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	2,25			
143	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	7,08			
144	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	4,89			
146	M	60512142	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m	m3	4,81			
147	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,56			
149	M	60512147	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m	m3	4,08			
150	M	60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m	m3	4,09			
154	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	2,93			
157	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	1,41			
159	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	7,52			
161	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	2,71			
166	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	4,34			
			CELKEM		76,51			
			ROZDÍL					
170	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, širopnice a podbílení	m3	22,63			
			MNOŽSTVÍ DLE VÝKAZU VÝMĚR		59,22	180,00	10 659,42	
			viz výkaz výměr od zadavatele		17,29			
			CELKEM		17,29			
			MNOŽSTVÍ DLE SKUTEČNOSTI					
125	M	60514114	řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m	m3	11,22			
127	M	60514114	řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m	m3	1,13			
131	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	3,20			
133	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	2,35			
135	M	0521711R	tyče dřevěné do D 100mm dl 8m - povaly	m3	11,73			
140	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,23			
141	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	2,25			
143	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	7,08			
144	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m	m3	4,89			
146	M	60512142	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m	m3	4,81			
147	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,56			
149	M	60512147	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m	m3	4,08			
150	M	60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m	m3	4,09			
154	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	2,93			

ZMĚNOVÝ LIST

Stavební úpravy za účelem změny užívání objektu na denní stacionář

smlouva:	ze dne 15.4.2025	číslo ZL:
objednatel:	Město Brandýs na Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079	06
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196	

název ZL:	KANALIZACE - výkopy
-----------	---------------------

předmět změny:

Výkopy pro pokládku ležaté kanalizace vč. jádrových vrtů v základech - viz schéma.
Obsyp potrubí pískem a zeminou se zhutněním, likvidace přebytečné zeminy.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Práce neobsažené ve výkazu výměr.

MĚNĚPRÁCE	CZK bez DPH	0
------------------	-------------	---

VÍCEPRÁCE	CZK bez DPH	64 423
------------------	-------------	--------


CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ vč. VRN	CZK bez DPH	64 423
--	-------------	---------------

vliv na termín dokončení:
Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

Zařazení dle zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, **odstavec 5.**

přílohy :	počet	formát
rozpočet - viz záložka "Kalkulace"	1	A4
fotodokumentace - viz záložka "FOTO"	1	A4
schéma - viz příloha	1	A4

podpis zhotovitele:		datum	3.12.2025
podpis AD:		datum	3.12.25
podpis TDS :		datum	3/12/25
podpis objednatele :		datum	5.12.2025

Stavba :
ZL č. 06
Název :
KANALIZACE - výkopy

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
PŘÍPOČET								
1	D	1	Zemní práce				64 423	
	K	139712111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	8,35	2 879,00	40 846	
			MNOŽSTVÍ DLE SKUTEČNOSTI					
			=(30,8+2,7+2,7+10,2)*0,3*0,6		8,35			
			CELKEM		8,35			
2	K	162211321	Vodorovné přemísťení výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,87	164,00	799,01	
			=(30,8+2,7+2,7+10,2)*0,3*0,6		8,35			
			stěrkopisek		-3,48			
			CELKEM		-4,87			
3	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemísťení výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	14,62	112,00	1 636,99	
4	K	162751117	Vodorovné přemísťení přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,87	302,00	1 471,34	
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemísťení výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24,36	22,50	548,10	
6	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	4,87	173,60	845,78	
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	8,35	342,00	2 856,38	
			MNOŽSTVÍ DLE SKUTEČNOSTI					
			koef 1,7		8,28			
			CELKEM		8,28			
8	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypatinou se ztuhnutím ručně	m3	8,35	653,00	5 453,86	
			MNOŽSTVÍ DLE SKUTEČNOSTI					
			=(30,8+2,7+2,7+10,2)*0,3*0,25		3,48			
			stěrkopisek		4,87			
			zemina		8,35			
			CELKEM		8,35			
nová položka	M	56337308	stěrkopisek frakce 0/2	t	5,92	539,00	3 188,72	
			MNOŽSTVÍ DLE SKUTEČNOSTI					
			koef 1,7		5,92			
			CELKEM		5,92			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 340	
nová položka	K	977151125	Jadrové vrté diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	2,00	6 670,00	13 340,00	
			MNOŽSTVÍ DLE SKUTEČNOSTI					
			=0,8+1,2		2,00			
			CELKEM		2,00			
D	997		Přesun sutě				443	
92	K	997013212	Vnitrostavební doprava suti a vyburaných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,14	1 750,00	241,50	
93	K	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě suti a vyburaných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,41	87,00	36,02	
94	K	997013511	Odvoz suti a vyburaných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,14	434,00	59,89	
95	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,93	13,10	25,31	
96	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) směsného stavebního a demolčního kódu odpadu 17 09 04	t	0,14	580,00	80,04	
D	998		Přesun hmot				7 935	
97	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	5,92	1 340,00	7 934,97	
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 860	
		HZS4231	Hodnová zúčtovací sazba technik	hod	3,00	620,00	1 860,00	
CELKEM CZK bez DPH							64 423	

FOTO

Stavba : **Stavební úpravy za účelem změny užívání objektu na denní stacionai**

ZL č. **06**

Název : **KANALIZACE - výkopy**



ZMĚNOVÝ LIST

Stavební úpravy za účelem změny užívání objektu na denní stacionář

smlouva:	ze dne 15.4.2025	číslo ZL:
objednatel:	Město Brandýs na Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079	07
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196	

název ZL:	OZDOBNÝ ŠTÍT - repase
-----------	-----------------------

předmět změny:

Repase ozdobného dřevěného štítu na fasádě.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Požadavek odboru památkové péče, práce nezahrnuté ve výkazu výměr.

MĚNĚPRÁCE	CZK bez DPH	0
-----------	-------------	---

VÍCEPRÁCE	CZK bez DPH	30 370
-----------	-------------	--------

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ vč. VRN	CZK bez DPH	30 370
---	-------------	--------


vliv na termín dokončení:

Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

Zařazení dle zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.

přílohy :	počet	formát
rozpočet - viz záložka "Kalkulace"	1	A4
fotodokumentace - viz záložka "FOTO"	1	A4

podpis zhotovitele:		um 3.12.2025
podpis AD:		um 3.12.25
podpis TDS :		um 3/12/25
podpis objednatele :		um 5. 12. 2025

Stavba : Stavební úpravy za účelem změny užívání objektu na denní stacionář
07
ZL č. :
Název : OZDOBNÝ ŠTÍT - repase

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
PŘÍPOČET								
	D	762	Konstrukce tesařské				30 370	
nová položka	XX	R0000001	Repase ozdobného dřevěného štítu na fasádě	kpl	1,00	29 750,00	29 750	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				620	
		HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	1,00	620,00	620,00	
CELKEM CZK bez DPH							30 370	