

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 2.12.2024 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

### Objednatel

Název: **Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta**  
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno  
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: [redacted]  
Kontaktní osoby: Mgr. Pavel Vicherek, [redacted] [.CZ](#)  
(ve věcech smluvních)  
[redacted]  
(ve věcech technických)  
Kontaktní/fakturační adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

a

### Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **Zemědělské Potřeby M+S s.r.o.**  
Sídlo: Hlubočká 11, Hrdějovice, 37361  
IČ: 28121121  
DIČ: CZ28121121  
Zastoupen: [redacted], jednatel  
Zápis v obchodním rejstříku: Zapsána u KS České Budějovice, oddíl C, vložka 18453  
Bankovní spojení: [redacted]  
Korespondenční adresa: Hlubočká 11, Hrdějovice, 37361  
Kontaktní osoba: [redacted],  
[redacted]

(dále také jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem jen „Smluvní strany“)

Veřejná zakázka: **Ohrady pro projekt LIFE in Salt Marshes – opakované řízení, zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ.**

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

## I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. II. 6) Smlouvy dohodly na provedení Změn.
- I. 2) Objednatel v souladu s ust. VI. 1) a) Smlouvy požádal Zhotovitele, aby Změny byly stvrzeny Dodatkem.
- I. 3) V průběhu provádění Díla na lokalitách 4 Evropsky významná lokalita Hevlínské jezero, k.ú. Hevlín a 5 Evropsky významná lokalita Trávní dvůr, k.ú. Hrabětice se vyskytly potřeby Změn v realizaci Díla z důvodu změn vedení tras ohrad a dodatečných dodávek.

## II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

- II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést dodatečné nezbytné změny závazků ve smyslu § 222 odst. 5) ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 2; změnový list je součástí přílohy č. 1 Dodatku.
- II. 2) Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ Objednatel v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to do Věstníku veřejných zakázek.

## III. Dopad Změn na Cenu Díla

- III. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku **zvysuje** o částku:  
**142 808,70,- Kč** bez DPH.  
Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku:  
**29 989,83,- Kč.**  
Součet navýšení ceny Díla a DPH pak činí:  
**172 798,53,- Kč.**
- III. 2) Odpočet a přípočet k ceně Díla z důvodu Změn je podrobněji popsán ve změnovém listu.
- III. 3) Cena Díla nově činí **2 426 906,10,- Kč** bez DPH, tj. **2 932 926,38,- Kč** vč DPH, z toho  
Část 1 Evropsky významná lokalita Vypálenky, k.ú. Moravský Písek **609 924,50,- Kč** bez DPH,  
Část 2 Evropsky významná lokalita Trkmanec-Rybničky, k.ú. Rakvice **519 277,50,- Kč** bez DPH,  
Část 3 Evropsky významná lokalita Slanisko Novosedly, k.ú. Novosedly **192 458,00,- Kč** bez DPH,  
Část 4 Evropsky významná lokalita Hevlínské jezero, k.ú. Hevlín **296 389,50,- Kč** bez DPH,  
Část 5 Evropsky významná lokalita Trávní dvůr, k.ú. Hrabětice **805 856,60,- Kč** bez DPH.


#### IV. Ostatní ujednání

- IV. 1) Zhotovitel se rozhodl nabídnout Objednateli úpravu, tzn. snížení jednotkových cen v Části 5 veřejné zakázky a uvést je do souladu s jednotkovými cenami platnými pro části 1 až 4 veřejné zakázky. Objednatel úpravu jednotkových cen přijal.

#### V. Závěrečná ujednání

- V. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- V. 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Změnový list č. 2
- V. 3) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Dodatku ve znění, v jakém byl uzavřen.
- V. 4) Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
- V. 5) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv. Dodatek uveřejní Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatel upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Dodatku.
- V. 6) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

V Brně dne .....



prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

děkan

Objednatel

V Hrdějovicích dne.....20.02.2026.....



jednatel

Zhotovitel

Příloha č. 1 – Změnový list č.2

Část 4 Evropsky významná lokalita Hevlínské jezero, k.ú. Hevlín

Soupis méněprací a víceprací		
Méněpráce (odpočet)		
Specifikace	Rozsah změny	Cena méněprací v Kč bez DPH
Kůl akátový štípaný 180 cm průměr 15-20 cm	246	60 270,00
Ohradníkový drát 2,5 mm 1kg ocelový pozinkovaný	20 kg	1 200,00
Panelová pastevní brána Cosnet délkově nastavitelná 2 až 3 m výška 115 cm 5 trubek	1 ks	4 850,00
Nástěnný držák Cosnet pro krční fixace a boční stěny k našroubování	1 bal	501,00
Vysokonapěťový kabel FISOL 5 m pro elektrický ohradník	1 ks	126,00
Montáž izolátorů s vrutem	24 ks	127,20
Natažení vodiče	717 m	4 588,80
Osazení ohradních sloupků strojně, v rovině	56 ks	7 224,00
Montáž T lavic	2 ks	2 880,00
<b>Celkem méněpráce</b>		<b>21 497,00</b>
Vícepráce (připočet)		
Specifikace	Rozsah změny	Cena víceprací v Kč bez DPH
Kůl akátový štípaný 200 cm průměr 15-20 cm	246	60 270,00 Kč
Kovová pastvinová brána délkově stavitelná 4 až 5 m	2 ks	16 452,00 Kč
Rohový vejčitý izolátor VN Chapron pro dráty a ocelová lanka pro elektrický ohradník 10 ks	2 bal	150,00 Kč
Napínač na lanka, dráty a provázky pozinkovaný	10 ks	370,00 Kč
Montáž kovových branek	1 ks	1 680,00 Kč
Montáž rohových lavic	5 ks	4 995,00 Kč
Montáž přímých lavic	2 ks	1 520,00 Kč
Montáž vejčitých izolátorů a napínačů	31 ks	2 356,00 Kč
Osazení ohradních sloupků ruční	50 ks	24 350,00 Kč
Propojení vodičů	2 ks	500,00 Kč
Ubytování	2 ks	3 100,00 Kč
Vysokonapěťový kabel ocelový Fencee 10 m pro elektrický ohradník	1 ks	126,00 Kč
Chráníčka kabelu 20 mm FXP 750N + protahovací drát	5 m	160,00 Kč

<b>Celkem vícepráce</b>	<b>55 759,00</b>
<b>Méněpráce a vícepráce úhrnem v Kč bez DPH</b>	<b>77 256,00</b>
<b>Navýšení ceny úhrnem v Kč bez DPH</b>	<b>34 262,00</b>

#### Část 5 Evropsky významná lokalita Trávní dvůr, k.ú. Hrabětice

<b>Soupis méněprací a víceprací</b>		
<b>Méněpráce (odpočet)</b>		
<b>Specifikace</b>	<b>Rozsah změny</b>	<b>Cena méněprací v Kč bez DPH</b>
Kůl akátový štípaný 180 cm průměr 15-20 cm	683 ks	180 312,00
Kůl akátový kulatý neštípaný 250 cm průměr 20-30 cm se špicí	1 ks	510,00
Panelová pastevní brána Cosnet délkově nastavitelná 2 až 3 m výška 115 cm 5 trubek	3 ks	15 660,00
Nástěnný držák Cosnet pro krční fixace a boční stěny k našroubování	3 bal	1 503,00
Vrut pro dřevostavby SCH 6x140 mm	0 ks	96,00
Ohradníkový drát 2,5 mm 1kg ocelový pozinkovaný	50 kg	4 120,00
Instalační materiál	0 ks	165,00
Natažení vodiče	489 m	4 479,60
Rozvoz kůlů po pozemku	0 hod	2 040,00
Doprava osob a zatloukače kůlů, Doprava vlastní M&S	720 km	12 960,00
Doprava kůlů na místo stavby	160 km	4 000,00
Vysokonapěťový kabel FISOL 5 m pro elektrický ohradník	0 ks	24,00
Montáž přímých lavic	0 ks	180,00
Zaměření místa realizace	0 hod	1 088,00
<b>Celkem méněpráce</b>		<b>227 137,60</b>
<b>Vícepráce (přípočet)</b>		
<b>Specifikace</b>	<b>Rozsah změny</b>	<b>Cena víceprací v Kč bez DPH</b>
Kůl akátový štípaný 200 cm průměr 15-20 cm	835 ks	204 575,00 Kč
Kovová pastvinová brána délkově stavitelná 4 až 5 m	5 ks	41 130,00 Kč
Rohový vejčitý izolátor VN Chapron pro dráty a ocelová lanka pro elektrický ohradník 10 ks	8 bal	576,00 Kč

Dilatační pružina pro vyrovnávání teplotních výkyvů	12 ks	960,00 Kč
Chapron kruhový izolátor VN s vrutem EDX pro elektrický ohradník s výztuhou	1 bal	380,00 Kč
Napínač na lanka, dráty a provázky pozinkovaný	61 ks	2 116,00 Kč
Skobičky pozinkované – dvojitý zpětný zásek / 1 kg	2,6 kg	297,60 Kč
Montáž kovových branek	2 ks	3 120,00 Kč
Montáž dilatačních pružin	12 ks	1 476,00 Kč
Montáž izolátorů s vrutem	315 ks	1 295,70 Kč
Montáž rohových lavic	17 ks	16 173,00 Kč
Značkovací sprej	3 ks	918,00 Kč
Montáž vejčitých izolátorů a napínačů	165 ks	11 883,00 Kč
Osazení ohradních sloupků strojně, v rovině	110 ks	12 321,00 Kč
Propojení vodičů	19 ks	4 666,00 Kč
Traktor mth	5 hod	3 900,00 Kč
Ubytování	15 ks	22 250,00 Kč
Doprava materiálu	360 km	6 120,00 Kč
Chránička kabelu 20 mm FXP 750N + protahovací drát	15 m	435,00 Kč
Podkop a propojení branek	1 ks	1 092,00 Kč
<b>Celkem vícepráce</b>		<b>335 684,30</b>
<b>Méněpráce a vícepráce úhrnem v Kč bez DPH</b>		<b>562 821,90</b>
<b>Navýšení ceny úhrnem v Kč bez DPH</b>		<b>108 546,70</b>

#### Celkem za Lokality 4 a 5

<b>Méněpráce úhrnem v Kč bez DPH</b>	<b>248 634,60</b>
<b>Vícepráce úhrnem v Kč bez DPH</b>	<b>391 443,30</b>
<b>Méněpráce a vícepráce úhrnem v Kč bez DPH</b>	<b>640 077,90</b>
<b>Navýšení ceny úhrnem v Kč bez DPH</b>	<b>142 808,70</b>