

DODATEK č. 10

ke smlouvě o dílo č. 302/2023 ze dne 20. 04. 2023

KOUPELNY, WC A ELEKTROINSTALACE DM I KARLOVARSKÁ – II. ETAPA
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

se sídlem: Karlovarská 99, 323 00, Plzeň
IČO: 69457930
DIČ: CZ69457930
statutární zástupce: Ing. Irena Nováková, ředitelka školy
bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL SILBA – Elstav s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 155, 326 00 Letkov
IČO: 64358844
DIČ: CZ64358844
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C6900 uvedená u KS v Plzni
zastoupený: Ing. Jan Jirka, jednatel společnosti
bankovní spojení: KB Plzeň, č.ú.:

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT ZMĚNY

- 1) Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6.1. se doplňuje o další cenovou kalkulaci víceprací a zároveň mění i celkovou rekapitulaci víceprací a nově zní:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

CENA ZA VÍCEPRÁCE NEZBYTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA (vícepráce za jedno typické patro, řešení havarijních stavů a stavební opravy suterénu DM I):

Dle přílohy č. 3 k SOD 302/2023 (Dodatek č. 1)

JEDNO TYPICKÉ PATRO - stavební část bez DPH činí	2 218 155,09 Kč
JEDNO TYPICKÉ PATRO - elektroinstalační část bez DPH činí	21 596,18 Kč
DM I - oprava stoupaček bez DPH činí	217 802,92 Kč
DM I - výměna interiérových dveří bez DPH činí	159 865,21 Kč
DM I - oprava vestibulu	569 739,88 Kč

Dle přílohy č. 4 k SOD 302/2023 (Dodatek č. 2)

DM I - výměna zárubní pro interiérové dveře	77 958,34 Kč
---	--------------

Dle přílohy č. 6 k SOD 302/2023 (Dodatek č. 3)

DM I - úpravy povrchů 4. - 6. patro	1 020 381,26 Kč
<i>Dle přílohy č. 7 k SOD 302/2023 (Dodatek č. 4)</i>	
DM I - suterén	676 219,29 Kč
<i>Dle přílohy č. 8 k SOD 302/2023 (Dodatek č. 5)</i>	
DM I - výměna stoupaček v celém objektu	1 215 004,83 Kč
<i>Dle přílohy č. 10 k SOD 302/2023 (Dodatek č. 7)</i>	
DM I - dílčí opravy	1 001 134,89 Kč
<i>Dle přílohy č. 11 k SOD 302/2023 (Dodatek č. 8)</i>	
DM I – vícepráce mimo typické patro	382 555,73 Kč
<i>Dle přílohy č. 12 k SOD 302/2023 (Dodatek č. 9)</i>	
DM I – vícepráce, dílčí stavební úpravy DM I	972 584,08 Kč
<i>Dle přílohy č. 13 k SOD 302/2023 (Dodatek č. 10)</i>	
DM I – vícepráce, dokončení DM I	889 375,57 Kč

Celkem cena za vícepráce bez DPH činí 9 422 373,27 Kč

(slovy: devět milionů čtyři sta dvacet dva tisíc tři sta sedmdesát tři korun českých a dvacet sedm haléřů)

Celkem za DPH 21% 1 978 698,38 Kč

(slovy: jeden milion devět set sedmdesát osm tisíc šest set devadesát osm korun českých a třicet osm haléřů)

Celkem cena vícepráce včetně 21% DPH činí 11 401 071,65 Kč

(slovy: jedenáct milionů čtyři sta jedna tisíc sedmdesát jedna korun českých a šedesát pět haléřů)

- 2) Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6.18., kterým byla Dodatkem č. 2, 5 a 6 k SOD 302/2023 stanovena limitní hodnota zakázky nově zní:

6.18. **Celková a konečná cena díla**, včetně započtení hodnoty opce a víceprací neoddělitelně souvisejících s řádným dokončením díla, je stanovena na **26 169 496,43 Kč bez DPH**. V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, je celková výše úplaty stanovena jako nejvýše přípustná.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatkem č. 10 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem

připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

v Plzni 12.02.2026

V Letkově

Ing. Irena Nováková

Ředitelka školy

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň
Karlovarská 99

za objednatele

Ing. Jan Jirka

Jednatel společnosti

SILBA – Elstav s.r.o.

za zhotovitele

Přílohy ke Smlouvě:

Příloha č. 13_SOD 302.2023_vícepráce, dokončení DM I