

# DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ust. § 2586 až § 2635 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  
dne 13. 7. 2017 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

## „BLANSKO, UL. PRAŽSKÁ – OPRAVA KANALIZACE A VODOVODU“

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel

Název: „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí  
Sídlo: 17. listopadu 138/14, Boskovice  
Zastoupený: Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA, předseda Svazku  
Technicky oprávněn jednat: [redacted]  
IČ: 49468952  
DIČ: CZ49468952  
Zápis v registru: Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, č.j.: RVV/5/93/Mo  
Bankovní spojení: [redacted] č.ú.: [redacted]

a

#### Zhotovitel

Název: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Zastoupený: [redacted] na základě plné moci ze  
dne 29. 1. 2014  
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: [redacted] na základě plné moci ze dne  
29. 1. 2014  
Technicky oprávněn jednat: [redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
IČ: 49455842  
DIČ: CZ49455842  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Korespondenční a doručovací adresa: divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice  
Zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, č. vložky 1181

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany výše uvedené se po vzájemném projednání vzájemně dohodly na změně oproti Smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 7. 2017, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele svým jménem a na vlastní odpovědnost provést stavební práce a dodávku materiálu na akci:

„Blansko, ul. Pražská – oprava kanalizace a vodovodu“

- 2.2. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna termínu předání dokončení díla „Blansko, ul. Pražská – oprava kanalizace a vodovodu“ z důvodu prací jiných subjektů a správců ostatních inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 2.3. Obě smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na této změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 7. 2017 a týkající se díla „Blansko, ul. Pražská – oprava kanalizace a vodovodu“

1.

Článek 3. Doba a místo plnění odst. 3.2. se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„3.2. Termín předání dokončeného díla: do 31. 8. 2017 “

### 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku stvrzují svým podpisem.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Za zhotovitele:

V Brně dne: 16. 8. 2017

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ  
SPOLEČNOST, a.s.

za zhotovitele

na základě plné moci ze dne 29. 1. 2014

Za objednatele:

V Boskovicích dne: 7. 9. 2017

„Svazek vodovodů a kanalizací“  
měst a obcí

.....  
za zhotovitele

Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA  
ředitel a jednatel společnosti