



DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název: Základní škola, Trutnov, R.Frimla 816
Se sídlem: Rudolfa Frimla 816, 541 01 Trutnov
Zastoupený: Mgr. Jitka Libřická, ředitelka školy
IČ: 64201139
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 31828601 /0100

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Název: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Se sídlem: Zahradní 75, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov
Zapsán v OR vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C 8295
Zastoupený: Robert Hradecký, jednatel společnosti
IČO: 64255352
DIČ: CZ64255352
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 266265735/0300
Plátce DPH: ANO

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) je změna smlouvy o dílo ze dne 22.07.2024 (dále jen „Smlouva“), a to úprava předmětu Smlouvy o méněpráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
2. Předmětem Dodatku je dohoda, že se nebudou realizovat některé stavební práce a dodávky, sjednané ve Smlouvě (dále jen „Méněpráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Stavební úpravy odborných učeben - Základní škola, Trutnov, R.Frimla 816**“ (dále jen Veřejná zakázka“).
3. Úprava předmětu Smlouvy, tedy výčet Méněprací:
 - Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm
 - Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí
 - Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby
 - Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm;

II. MÉNĚPRÁCE

1. Změny Smlouvy popsané v odst. 1 tohoto čl. Dodatku představují přípustné změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, neboť nemění celkovou



povahu Veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

2. Cena za Méněpráce odpovídá ceně sjednané ve Smlouvě a činí 19.470,00 Kč bez DPH, tj. 23.558,70 Kč vč. DPH 21 %.

III. CENA ZA DÍLO

1. Původní cena za dílo:

- **Cena bez DPH:** 15 080 615,87 Kč
- **DPH 21 %:** 3 166 929,33 Kč
- **Cena vč. DPH:** 18 247 545,20 Kč
- **slovy:** osmnáctmilionůdvěstěčtyřicetsedmtisícpětsetčtyřicetpětkorunčeskýchdvacethaléřů

2. Nová cena za dílo:

- **Cena bez DPH:** 15 061 145,87 Kč
- **DPH 21 %:** 3 162 840,63 Kč
- **Cena vč. DPH:** 18 223 986,50 Kč
- **slovy:** osmnáctmilionůdvěstědvacetřítisícdevětsetosmdesátšestkorunčeskýchpadesáthaléřů

3. Původní cena sjednaná ve Smlouvě se tak v důsledku tímto dodatkem sjednaných Méněprací snižuje o 19.470,00 Kč bez DPH, tj. 23 558,70 Kč vč. DPH 21 %.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1: Soupis dodatečných stavebních prací, materiálů a doplňků předložený Zhotovitelem dne 24.02.2026.

V Trutnově, dne

V Trutnově, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Jitka Libřická, ředitelka

.....
Robert Hradecký, jednatel

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Příloha č.1a - Škola hrou, Trutnov, ZŠ R. Frimla 816

Název objektu Méněpráce - odpočet baterií

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

24.02.2026

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9		0,00		14			0,00
3	PSV	Dodávky	-1 870,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-17 600,00	11		0,00		16			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-19 470,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -19 470,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	-19 470,00	-4 088,70

Cena s DPH -23 558,70

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Příloha č.1a - Škola hrou, Trutnov, ZŠ R. Frimla 816

Objekt: Měněpráce - odpočet baterií

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 2. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -19 470,00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -19 470,00

1	R	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	-2,000	1 100,00	-2 200,00
---	---	-----------	--	--------	--------	----------	-----------

"chemie a fyzika"-2 -2,000

2	R	725821312.R	Baterie umyvadlové páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	-2,000	1 100,00	-2 200,00
---	---	-------------	--	--------	--------	----------	-----------

"chemie a fyzika"-2 -2,000

3	R	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm	soubor	-7,000	1 210,00	-8 470,00
---	---	-----------	--	--------	--------	----------	-----------

4	R	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	-3,000	1 155,00	-3 465,00
---	---	-----------	--	--------	--------	----------	-----------

"rozpočet"-5 -5,000

"skutečnost"2 2,000

Součet -3,000

5	R	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	-3,000	1 045,00	-3 135,00
---	---	-----------	--	--------	--------	----------	-----------

"rozpočet"-7 -7,000

"skutečnost herna pod jídelnou"1 1,000

"skutečnost KU WC"1 1,000

"skutečnost KU "1 1,000

"skutečnost robotika "1 1,000

Součet -3,000

Celkem -19 470,00