

Č.j. KRPS- 74201-75/ČJ-2016-0100MN-VZ

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla – Stavební úpravy části objektu OOP Mníšek pod Brdy, Náměstí F. X. Svobody 27, 252 10 Mníšek pod Brdy, za účelem zřízení dílny TOV, vedené u objednatele pod Č. j. KRPS-74201-49/ČJ-2016-0100MN-VZ (Identifikátor VZ.: ev. č. P16V00000031), uzavřené dne 22. 02. 2017 (dále jen „smlouva“),

uzavřený mezi smluvními stranami:

Stavba a Interiér Praha s.r.o.


Zastoupená: Ladou Havelkovou, jednatelkou společnosti
 Sídlo: Perucká 2522/1, 120 00 Praha 2
 IČ: 25959506
 DIČ: CZ25959506
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu:
 Telefon:
 e-mail:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 101557

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Miladou Benešovou, vedoucí odboru správy majetku
 Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
 IČ: 75151481
 DIČ: CZ75151481
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu:
 Telefon:
 e-mail:

(dále jen „objednatel“)

S ohledem na navýšení nákladů stavebních prací ve formě dodatečných, nepředvídaných stavebních víceprací při stavebních úpravách objektu OOP Mnišek pod Brdy, se smluvní strany, **v souladu s čl. XVI odst. 3 smlouvy**, dohodly na dále uvedených změnách.

I.

1. Mění se cena díla upravená v čl. V. smlouvy. Původní cena za dílo se navýší o částku **60 031,97 Kč včetně DPH** (slovy: šedesát tisíc třicet jedna korun českých a devadesát sedm haléřů).
2. K tomuto navýšení ceny za dílo dochází v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově upraveny ve změnovém listu vyhotoveném v souladu s článkem VIII smlouvy. Předmětný změnový list, vztahující se ke změně ceny za dílo je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, která se stává z dvou stran textu.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Praze dne 18. 09. 2017

V Praze dne 11. 09. 2017



Lada Havelková, jednatelka společnosti



Milada Benešová





Perucká 2522/1

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Průběh převodu podle st. 14 odst. 4 zákona č. 182/2005 Sb.
JED. PČR 04ETR.pa. 1196462.02
Jednotka příjmu: KAROL TICHÝ



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby: „STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU ZA ÚČELEM ZŘÍZENÍ DÍLNY TOV“

ZMĚNA č.: 01		k SoD: KRP5-74201-49/ČI-2016-0100MN-VZ	
zhotovitel: Stavba a Interier Praha s.r.o., Perucká 2522/1 120 00 Praha 2, IČ: 25095906		objednatel: KŘP STČK, Na Baních 1535, Plo 5 Zbraslav, 156 00	
projektant: Agroprojekt Praha s.r.o., Ve Smečcích 33, 110 00 Praha 1, IČ: 25096524			
Ing. Blanka Příkopová ČKAIT 0010330	jmeno, příjmení: podpis:	datum: Ve Smečcích 33, 110 00 Praha 1, IČ: 25096524	strany příloh:
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
důvod změny členění podle MNV č. 10/2016: 1a – vada projektu – projektové nepřesnosti			
I.1.1 Úprava vjezdu do dílny TOV			
čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): D.1.6 Půdorys - stavební úpravy, D.1.7 Řez AA - stavební úpravy.			
specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:			
Po dohodě s projektantem bylo odsouhlaseno řešení výškového rozdílu mezi podlahou dílny a obecní komunikací, které by umožňovalo bezproblémové najetí vozidla do TOV.			
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:			
viz I.1.1:			
- Stavební úprava vjezdu - instalace rolovacích vrat			
I.2 změna ceny díla			

Na Baních 1535,
156 00 Praha 5 Zbraslav



(+) přípočty:	114.774,44 Kč bez DPH 21%
přípočty ceny celkem za změnový list	138.877,07 Kč s DPH 21%
(-) odpočty	
odpočty ceny celkem za změnový list:	65.161,20 Kč bez DPH 21%
	78.845,05 Kč včetně DPH 21%
+ přípočty:	49.613,20 Kč bez DPH 21%
	60.031,97 Kč včetně DPH 21%

1.2 změna harmonogramu realizace díla

ovlivnění harmonogramu

prodloužení lhůty výstavby (+): ne

zkrácení lhůty výstavby (-): ne

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění, ano

1.3 potvrzení objednávky změny

zhotovitel:	objednatel:
datum: 15.3.2017	datum: 15.3.2017
jméno, příjmení: Lada Havelková	jméno, příjmení: ing. Petr Dostál
podpis: 	podpis: 

II. Provedení změny

provedené práce a dodávky:

práce a dodávky byly provedeny podle zadání.

zhotovitel:	objednatel:
provedeno dne:	souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení
konečná cena:	pověřeným pracovníkem OPF MV:
potvrzení zhotovitele:	
datum:	datum: 14.6.2017
jméno, příjmení:	jméno, příjmení:
Lada Havelková	ing. Petr Dostál
podpis: 	podpis: 

Tímto změnovým listem je dokladována dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2005 Sb v platném znění.