

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku č.1:

1. Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....



.....


Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Ivan EIS
generální ředitel
Severočeská servisní a.s

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
④1

F115a_Změnový list (stavební práce)

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 1/2026
Zhotovitel:	Severočeská servisní a.s., Přítkovská 1698/14, Trnovany				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 5. 2. 2026	
Název akce: DC 007 343 Děčín, Dobrovského, ČSLA, Labská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem x	faxem	osobně x	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy: DPS 12/2023				
	na rozpočtové podklady: 11750/4				
	na jinou část smlouvy: Odst. 4.1 cena za dílo SoD				
Popis a zdůvodnění změny:					
<ol style="list-style-type: none"> 1) 01.1.-1. – Stoka A – rozšíření výkopu: Z důvodu kolize s potrubím stávající kanalizace a skrytých šachet dochází k rozšíření výkopové rýhy v úseku ŠA1 – ŠA4 na průměrnou šířku 3m. 2) 01.1.-2. – Stoka A – změna trasy: Na základě kolize s potrubím stávajícího plynovodu je třeba realizovat změnu trasy rekonstruované stoky A v úseku ŠA3-ŠA4 vložení dvou nových šachet (ŠA3a, ŠA3b). 3) 02.1.-2. – Jáma č. 2 u dílen SPŠS: Jedná se o práce související s opětovnou montáží a dodávkou armatur ve věci zaslepení vodovodního řádu OC DN 200 (ul. Labská – Arrigo). 4) 02.1.-3. – Jámy a sondy: Z důvodu potřeby odstavení stávajících vodovodních řadů je třeba realizovat sondy a jámy v trase rekonstruovaných řadů A a C, včetně výměny jednotlivých armatur a tvarovek. 5) 02.3.-2. – ŘAD C Labská x Duchcovská: Jedná se o ponížení výměry zemních prací realizovaných strojně z důvodu kolize se stávajícími kolektory. 6) 02.3.-3. – Bourání kolektoru: V důsledku kolize se stávajícím již neprovozovaným kolektorem v úseku ŠA3 – ŠA3a stoky A je nutné odbourat těleso kolektoru, včetně vyřezání trubního vedení a zaslepení obou konců kolektoru betonovou zátkou. 7) 03.-2. – Provizorní povrchy komunikace v místech jam a sond: Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti je třeba realizovat dočasné provizorní povrchy v místech jam a sond prováděných v trase stávajících inženýrských sítí (plynovod, kolektory) a vodovodních řadů. 					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 1 233 040,21 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 18 016 861,30 Kč bez DPH ZL č. 1 1 233 040,21 Kč bez DPH Celkem 19 249 901,51 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): x kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1 233 040,21 Kč bez DPH					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí: 1 284 885,41 Kč bez DPH.					
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí: 51 845,20 Kč bez DPH.					
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 32

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis _____

Datum 5.2.2026

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena více a méněprací je stanovena dle základního rozpočtu a nových výkazů výměr.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí 1 336 730,61 Kč bez DPH, tj. 7,42 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle všech Změnových listů činí 1 336 730,61 Kč bez DPH, tj. 7,42 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla:

Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis _____

Datum 6.2.2026

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

_____ Podpis _____

6.2.2026

_____ Podpis _____

Datum 19.1.2026

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.