




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBSCC

MMOPP00NBSCC

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 19.01.2026, jejímž předmětem je zhotovení díla

„Most přes řeku Opavu ul. U Lávky - demolice (oprava povodňových škod)“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech
smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
Kontaktní osoby ve věcech
technických: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
[REDACTED] referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **DAV, a.s.**
Sídlo: **Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava**
IČ, DIČ: **00575381, CZ00575381**
Datová schránka: **sj4t66n**



E-mailová adresa:

Číslo účtu:

Zastoupen:

člen představenstva

Zapsán:

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,
vložka 81

Kontaktní osoby ve věcech
smluvních:

člen představenstva

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

vedoucí výroby

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 19.01.2026 Smlouvu o dílo označenou jako zakázka: **Most přes řeku Opavu ul. U Lávky - demolice (oprava povodňových škod)** (PID smlouvy: MMOPP00NBRRG) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a osazení zabezpečení proti průjezdu přes původní mostní objekt umístěním pevných překážek (betonových zábran),
- předmět díla se upravuje o množství odstraňovaného živичného a betonového podkladu,
- předmět díla se upravuje o množství odvážené a uskladněné asfaltové a betonové suti,
- předmět díla se zužuje o vypracování havarijního a povodňového plánu.

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla, je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

-	původní cena díla dle Smlouvy	1.236.774,25 Kč
-	změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 108.449,55 Kč
-	nová celková cena díla	1.345.223,80 Kč
-	DPH 21 %	282.496,99 Kč
-	nová cena díla celkem s DPH	1.627.720,80 Kč

(slovy: jeden milion šest set dvacet sedm tisíc sedm set dvacet a 80/100 korun českých)



Článek V.
Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 17.02.2026, č. usnesení 4698/103/RM/26, bod 1a.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové zprávy. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Přílohy: - položkový rozpočet

V Opavě dne _____

V Ostravě dne _____

Digitálně
podepsal _____
Datum:
2026.02.18
11:02:31 +01'00'

Za objednatele

primátor

Digitálně podepsal
Datum: 2026.02.17
14:38:54 +01'00'

Za zhotovitele

člen představenstva