

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10489/2017/OIMH**

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I  
Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Stanislavem Blahutem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství – odborným dohledem objednatel

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| IČO:           | 00845451                 |
| DIČ:           | CZ 00845451 (plátce DPH) |
| Peněžní ústav: | XXXXXXXXXX               |
|                | XXXXXXXXXX               |
| Číslo účtu:    | XXXXXXXXXX               |

---

dále jen objednatel

**a**

**Ing. Luděk Maceček**

XXXXXXXXXX

---

|                |   |
|----------------|---|
| IČO:           | 76391191  |
| DIČ:           | CZ7510044938 (neplátce DPH)   |
| Peněžní ústav: | XXXXXXXXXX  |
| Číslo účtu     | XXXXXXXXXX  |
| Zapsán:        | Magistrát města Frýdku-Místku, Živnostenský úřad,<br>Č.j. ŽÚ/7075/2009/La/5 |

---

dále jen zhotovitel

## Článek II Úvodní ustanovení

Dne 26. 6. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10489/2017/OIMH na realizaci zakázky „**Rekonstrukce ulice Žofínská**“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s odst. 7, čl. XIV smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

## Článek III Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění termín plnění sjednaný v odst. 2, čl. IV smlouvy následovně:

2. Projektová dokumentace v požadovaném rozsahu včetně předložení dokladu o skutečnosti, že stavební úřad převzal žádost o stavební povolení, případně ohlášení stavby vč. plánu BOZP bude objednateli předána do 31. 10. 2017. Důvodem prodloužení termínu je rozšíření původního zájmového území a s tím souvisejícího řešení odvodnění.

## Článek IV Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl v souladu se směrnicí SME 2016 – 08 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

**Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Datum: 6. 9. 2017

Místo: Ostrava

---

Ing. Jiří Vozňák  
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

**Za zhotovitele**

Datum: 6. 9. 2017

Místo: Ostrava

---

XXXXXXXXXX