



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy objednatele: 2017-01/MMR

DODATEK č. 4 ke SMLouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Psí útulek Rožnovsko s.r.o.
1. máje 1000
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

RADEKOV spol. s r.o.
U trati 2620
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech smluvních:

Ing. Jindřich Žák, jednatel
tel.: 602 764 753
email: zak@psiutulekroznovsko.cz

Ing. Antonín Hadač, jednatel
602 506 089
radekov@radekov.cz

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
číslo účtu: 273557621/0300

KB, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo:
048 17 087

410 35 933

Daňové identifikační číslo:
CZ04817087

CZ41035933

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě
oddíl C vložka č. 65259

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě
oddíl C vložka č. 1885



Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento **Dodatek č. 4** ke smlouvě o dílo č. **2017-01/MMR** ze dne 16.1. 2017. Důvodem uzavření dodatku č. 4 jsou schválené méněpráce a vícepráce na základě odsouhlasených změnových listů, ve kterých je odůvodnění jednotlivých změn.

I.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje znění čl. **IV. CENA DÍLA, odst. 1** takto:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

6.799.902,- Kč (bez DPH)
1.427.979,- Kč DPH 21%
8.227.881,- Kč (včetně DPH)

(slovy: osmmilionůdvěstědvacetšedmtisícosmsetosmdesátjedna korun českých)
(původní cena)

- 1.1. **Smluvní strany se vzájemně dohodly** a odsouhlasují u předmětu zakázky **provedení změn nepatrného rozsahu**, které se dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Jedná se o tyto změny:

ZL č.1	1 VP - Vstup do m.č.10 karanténa	34 435,- Kč
ZL č.3	3 VP - Vyzdívka Ytong místo luxfer	88 539,- Kč
ZL č.3	3-1 Méněpráce - Stěna zděná ze sklen.tvárnic	- 69 580,- Kč
ZL č.4	4 VP - Kartáčovaný beton	372 174,- Kč
ZL č.4	4-1 Méněpráce - Podlaha+beton.příčky	- 240 772,- Kč
ZL č.5	5 VP - Přeložení strouhy a nap.na stáv.kanal.	42 460,- Kč
ZL č.5	5-1 Méněpráce - Výustní objekt	- 21 669,- Kč
ZL č.6	6 VP - Chodník ze zámkové dlažby	51 156,- Kč
ZL č.6	6-1 Méněpráce - Terénní úpravy	- 26 449,- Kč
ZL č.7	7 VP - Kce tesařské - kotce celoplošná výdřeva	17 195,- Kč
ZL č.9	9 Méněpráce - Ověření geologických poměrů	- 4 000,- Kč

Celkový součet provedených změn dle § 222 odst. 4) je ve výši 968 429,- Kč (bez DPH), což je 14,24 % z původní hodnoty závazku. (Součet víceprací = 605 959,- Kč; součet méněprací = 362 470,- Kč).

Celkem změna ceny díla podle odst. 1.1: 243 489,- Kč (bez DPH)



1.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly a odsouhlasují u předmětu zakázky provedení záměny položek soupisu stavebních prací (záměna materiálu), které se dle § 222 odst. 7) zákona č. 134/2016 Sb., nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Jedná se o tyto změny:

ZL č.2 2-1 Méněpráce - záměna stropní konstrukce	- 161 758,- Kč
ZL č.2 2 VP - záměna stropní konstrukce ze SDK	131 104,- Kč
ZL č.8 8-1 Méněpráce - záměna dveří vnitřních	- 33 400,- Kč
ZL č.8 8 VP - záměna dveří vnitřních	32 000,- Kč

Celkový součet provedených změn dle § 222 odst. 7) je:

Vícepráce ve výši 163 104,- Kč, méněpráce ve výši 195 158,- Kč.

Celkem změna ceny díla podle odst. 1.2: - 32 054,- Kč (bez DPH)

1.3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, a na základě provedených změn díla, v souladu s ust. § 222 odst. 4) a 7) zákona č. 134/2016 Sb., dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo (po odpočtu odsouhlasených méněprací a připočtení odsouhlasených víceprací) takto:

7.011.337,00 Kč (bez DPH)

(slovy: sedmmilionůjedenácttisíctřístatřicet sedm korun českých)

1.472.380,77 Kč DPH 21%

8.483.717,77 Kč (včetně DPH)

Nedílnou součástí dodatku č. 4 jsou Změnové listy č. 1 - 9 a položkové rozpočty k jednotlivým změnovým listům.

Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

II.

1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
2. Dodatek č. 4 ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne: 12.9.2017

Za objednatele:



Ing. Jindřich Žák, jednatel

V Rožnově pod Radhoštěm, dne: 13.9.2017

Za zhotovitele:

RADEKOV spol. s r.o.



Ing. Antonín Hadač, jednatel