

DODATEK č. 1

Ke smlouvě

O AGILNÍM VÝVOJI A IMPLEMENTACI SOFTWARE

uzavřený dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Slezská univerzita v Opavě

IČ: 47813059

DIČ: CZ47813059

Sídlo: Opava – Předměstí, Na Rybníčku 626/1, 74601
zastoupena Ing. Ivanou Růžickovou, MPA, kvestorkou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

AI Web, s. r. o.

IČ: 21012288

DIČ: není plátce DPH

sídlo: **Petýrkova 1962/17, Chodov, 148 00 Praha**
zastoupena Pavlem Hejným, jednatelem
bankovní spojení a č. účtu: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

I.

Základní ustanovení

I.1

Smluvní strany uzavřely dne 26. 8. 2025 smlouvu (SML_0999_0079_25) za účelem úpravy vzájemné spolupráce, jejímž předmětem je vývoj a implementace softwaru na míru – aplikace Projektový asistent Slezské univerzity v Opavě (dále jen “software”).

I.2

V průběhu realizace smlouvy vyvstala potřeba do testovacího procesu zapojit více odborných pracovníků oproti původním předpokladům. Z toho důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení 3. Fáze dodání software PASU s následnou úpravou platebních podmínek. Třetí fáze dodání bude prodloužena o 3 měsíce.

II.

Změny smlouvy

II.1

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

- V.2: d) **Čtvrtá platba ve výši 100 000 Kč včetně DPH** bude uhrazena po dokončení 3. Fáze realizace (Testování, ladění a nasazení: 17. – 36. týden), a to na základě předávacího protokolu, který shrne vykonané činnosti zhotovitele v souladu s Přílohami č. 1 a č. 3 a vystaveného daňového dokladu.
- VI.1 Smluvní strany se dohodly na harmonogramu dodání software PASU, a to ve třech fázích, s celkovou délkou realizace **9 měsíců od účinnosti smlouvy**. Jednotlivé fáze se dělí takto:

1. Příprava a analýza (1. – 4. týden)

- Specifikace požadavků, definice funkcí a priorit.
- Analýza dostupných datových zdrojů, návrh konverzačních scénářů a uživatelských toků.

2. Technická příprava a vývoj (5. – 16. týden)

- Nastavení a konfigurace prostředí v systému Promptbook.
- Implementace výběru výzvy (včetně integrací datových zdrojů).
- Vytvoření datového modelu/FAQ.
- Implementace FÁZE 1 (výběr výzvy) a FÁZE 2 (příprava žádosti).
- Integrace podpory pro generování grafických výstupů (např. Ganttův diagram).
- Testování s reálnými uživateli, zpětná vazba a případné úpravy.

3. Testování, ladění a nasazení (17. – 36. týden)

- Interní a uživatelské testování všech funkcí.
- Opravy, ladění, zátěžové testy.
- Nasazení do produkčního prostředí a předání uživatelské dokumentace.
- Testování s reálnými uživateli, zpětná vazba a případné úpravy.

III.

Závěrečná ustanovení

III.1

Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

III.2

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

III.3

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Slezská univerzita v Opavě.

III 4.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž jeden náleží každé smluvní straně.

Zhotovitel

Objednatel

