



TSKRP006V0NL

4/20

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 2. 2017,
č. sml. objednatele: 3/17/6200/005, č. sml. zhotovitele: 1217690126
(dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany a účel Dodatku**1.1. Objednatel:**

Název: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.
Sídlo: Řásnovka 770/8, 110 15, Praha 1
IČ: 03447286
DIČ: CZ03447286
Zástupce – osoba oprávněná k právnímu jednání za účastníka Smlouvy: Ing. Petr Smolka, předseda představenstva
Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva
Filip Neusser, místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Svoboda, člen představenstva
Ing. Jiří Tumpach, MBA, člen představenstva
Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.
Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Jiří Sládek, ředitel úseku spec. staveb
Tel./E-mail (kontaktní osoba ve věcech technických): [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma: ELTODO, a.s.
Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČ: 45274517
DIČ: CZ45274517
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku*: Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 1573, den zápisu 6. 5. 1992.
Zástupce – osoba oprávněná k právnímu jednání za účastníka Smlouvy: Hariclia Mona Sandescu, předsedkyně představenstva
Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva
Ing. Libor Povejšil, člen představenstva
Bankovní spojení – banka: Československá obchodní banka, a.s.
Bankovní spojení – číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] manažer úseku Dálnice
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „Smluvní strany“)

- 1.3. Smluvní strany uzavřely dne 8. 2. 2017 Smlouvu o dílo, č. sml. Objednatele: 3/17/6200/005, č. sml. Zhotovitele: 1217690126 (dále jen „Smlouva“); Zhotovitel byl k uzavření smlouvy vybrán Objednatelem na základě užšího řízení ve smyslu § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výběr dodavatele veřejné zakázky „Moderního požárního odvětrání Strahovského automobilového tunelu“.
- 1.4. Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně závazku ze Smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za tímto účelem uzavírají tento Dodatek.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na provedení změn předmětu Smlouvy spočívajících ve vícepracích a méněpracích v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby „Modifikace požárního odvětrání Strahovského automobilového tunelu“ z měsíce května 2017, zpracovanou obchodní společností SATRA, spol. s r.o., IČ: 18584209, se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3014 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Projektová dokumentace“). Seznam víceprací a méněprací je obsažen v Rozdílovém protokolu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
- 2.2. V souvislosti se změnou předmětu Smlouvy se Smluvní strany dohodly na úpravě celkové ceny za provedení předmětu Smlouvy, která se mění takto:
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| Původní celková cena bez DPH: | 49 579 543,00 Kč |
| DPH 21 %: | 10 411 704,03 Kč |
| Původní celková cena vč. DPH: | 59 991 247,03 Kč |
| Cena víceprací dle Dodatku bez DPH: | 1 793 130,93 Kč |
| DPH 21%: | 376 557,50 Kč |
| Cena víceprací dle Dodatku vč. DPH: | 2 169 688,43 Kč |
| Cena méněprací dle Dodatku bez DPH: | -1 792 315,17 Kč |
| DPH 21%: | -376 386,19 Kč |
| Cena méněprací dle Dodatku vč. DPH: | -2 168 701,36 Kč |
| Celková cena dle Dodatku bez DPH: | 49 580 358,77 Kč |
| DPH 21/% | 10 411 875,34 Kč |
| Celková cena dle Dodatku vč. DPH: | 59 992 234,11 Kč |
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle tohoto Dodatku nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy – Výkaz výměr, se ruší a v celém rozsahu se nahrazuje se Výkazem výměr dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

3. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 3.1. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že v ostatních částech, tímto Dodatkem nedotčených, zůstává Smlouva nezměněna.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Výkaz výměr
Příloha č. 2 - Rozdílový protokol
- 3.3 Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 2 společně s údaji o identifikaci smluvních stran, jeho předmětu, jeho ceně či hodnotě a datu jeho uzavření bude uveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“) zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
- 3.4 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
- 3.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany shodně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a že tyto údaje a další skutečnosti obchodní tajemství netvoří. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku souhlasí s uveřejněním všech údajů a skutečností obsažených v tomto Dodatku v Registru smluv, a to bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.6 Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
- 3.7 Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Praze, dne:2017

V Praze, dne: 2017

13. 09. 2017



Technická správa komunikací hl. m. Prahy,
a.s. Objednatel

.....



ELTODO, a.s.
Mgr. Ladislav Beran
místopředseda představenstva



Technická správa komunikací hl. m. Prahy,
a.s. Objednatel

.....



ELTODO, a.s.
Ing. Libor Povejšil
člen představenstva

