

Příloha č. 4: Harmonogram plnění

	Termín zahájení	Termín ukončení
Zahájení zpracování Detailního návrhu řešení	T0	T0
Vypracování Detailního návrhu řešení	T0	T0 +3
Odsouhlasení Detailního návrhu řešení zadavatelem	T1	T1
Dodávka a implementace PAM části IPM včetně integrace s v Detailním návrhu řešení definovanými systémy, školení pracovníků zadavatele pro uživatele PAM a zpracování dokumentace.	T1	T1+12
Zkušební provoz řešení PAM ukončený startem ostrého provozu.	T1+12	T1+14
Dodávka a implementace IDM části IPM a integrace se systémy dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace, školení pracovníků zadavatele pro administrátory a pro uživatele IDM a zpracování dokumentace.	T1	T1 +12
Zkušební provoz řešení IDM ukončený startem ostrého provozu.	T1 +12	T1 +14
Poskytování služeb technické podpory provozu IPM a údržby (maintenance) PAM a IDM produktů po dobu 48 měsíců. Podpora začíná běžet předáním obou částí IDM a IPM do zkušebního provozu – T2.	T2	T2 +48

Jednotlivé etapy jsou uvedeny v kalendářních měsících.