

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **841/RD/119/2017** ze dne 10.8.2017 na stavbu

„Oprava komunikace v ulici Javornická, Krocínova a výspravy výtluků na místních komunikacích v Rychnově nad Kněžnou“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Rychnov nad Kněžnou**
sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136
IČ: 00275336
DIČ: CZ00275336
zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města
telefon: 494 509 100
bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou
č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města
telefon: 494 509 100, 739 409 181
e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Miloslav Trejtnar, referent odboru správy nemovitostí
telefon: 494 509 045, 603 510 859
e-mail: miloslav.trejtnar@rychnov-city.cz

(dále jen objednatel)

1. 2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha,
oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744
DIČ: CZ 608 38 744
Bankovní spojení: [redacted]

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Číslo stavby zhotovitele: **RDI9**

(dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/RD/119/2017 ze dne 10.8.2017.
2. Předmět díla dle čl. 2. smlouvy o dílo se rozšiřuje o **ulici Balbínovu** a dále vícepráce podrobněji definované soupisem prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č.1.
3. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku 4.1. smlouvy o dílo navyšuje o vícepráce uvedené v příloženém soupisu prací.

DODATEK č. 1

Cena bez DPH	588 084,0 Kč
DPH 21%	123 497,6 Kč
Cena celkem včetně DPH	711 581,6 Kč

REKAPITULACE

Smlouva o dílo	2 581 737,8 Kč
Dodatek č.1	588 084,0 Kč
Cena celkem	3 169 821,8 Kč
DPH 21%	665 662,6 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 835 484,3 Kč

4. Smluvní strany se dohodly, že původní termín dokončení stavebních prací dle článku 3.1. smlouvy o dílo se nahrazuje tímto termínem :

- a) Předání staveniště: 15.7.2017
- b) Zahájení díla: 15.7.2017
- c) Provedení díla: **ulice Javornická do 31.8.2017**
ulice Krocínova do 30.9.2017
výspravy výtluků na MK do 31.8.2017
ulice Balbínova do 30.11.2017

5. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se článek 4.2. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Stavební práce budou uhrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů-faktur, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek potvrzených objednatelem i zhotovitelem se splatností 30 dnů.

Po řádném dokončení a úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů konečný daňový doklad-fakturu, ve které budou odečtena všechna doposud uskutečněná dílčí daňová plnění.

Zálohy nebudou poskytovány.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací

V Rychnově nad Kněžnou dne.....

V Hradci králové dne 29.8.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

za Město Rychnov nad Kněžnou

za STRABAG a.s.

.....
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
[Redacted signature]

[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]