

Číslo smlouvy objednatele: 990/2016

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 422/2017

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 816/2017

Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele: VD20616

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

Hrušovany nad Jevišovkou, žel.st., přestupní uzel IDS JMK – DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, Břeclav 690 02
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem společnosti

IČO 27696880
oddíl C, vložka 52797

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 03. 01. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 4. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění změny ceny a posunu termínu:

Zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení (dále jen DUR) a ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) přeložky vodovodu délky 200 m na základě vyjádření a požadavku dotčeného vlastníka a provozovatele předmětného vodovodu (Vodárenská akciová společnost, a.s.) a následné projednávání zpracovaného návrhu s dotčenými orgány a organizacemi. Tyto skutečnosti byly projednány na výrobním výboru dne 29. 06. 2017.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Dokumentace rekonstrukce přestupního uzlu IDS JMK na sil. III/4155, u vlakového nádraží v Hrušovanech nad Jevišovkou, včetně veškerých souvisejících stavebních objektů (mimo dokumentace přeložky vodovodu)

Koncept DSP/PDPS, SP, průzkumy a studie do 15. 5. 2017

Výstupy inženýrské činnosti do 30 dnů po předání konceptu DSP/PDPS

Konečná DSP/PDPS, SP do 10 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Dokumentace přeložky vodovodu

Konečná DUR	do 29. 9. 2017
Výstupy inženýrské činnosti k DUR	do 60 dnů po předání DUR
Konečná DSP/PDPS, SP	do 30 dnů od předání výstupů inženýrské činnosti k DUR
Výstupy inženýrské činnosti k DSP	do 60 dnů po předání DSP

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

275.080,00 Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňové dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla – DSP/PDPS, SP a IČ přestupního uzlu IDS JMK na sil. III/4155, u vlakového nádraží v Hrušovanech nad Jevišovkou, druhá pak bude vystavena pro část díla DUR, IČ k DUR, DSP, SP a IČ k DSP přeložky vodovodu. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je aktualizovaná Příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

V Břeclavi, dne 23. 8. 2017

V Brně, dne

Ing. Pavel Balcar

Jednatel společnosti

Viadesigne s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
ověření existence a polohy inženýrských sítí	
průzkum inženýrských sítí	
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	
dendrologický průzkum	
diagnostika vozovky	
geologický průzkum	
Průzkumy a studie celkem *	
DSP/PDPS celkem	
Soupis prací celkem	
Inženýrská činnost celkem	
Dokumentace přeložky vodovodu	
CENA CELKEM BEZ DPH	275 080,-

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Břeclavi, dne 23. 8. 2017

Ing. Pavel Balcar
Jednatel společnosti
Viadesigne s.r.o.