

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. S945/2025/348 ze dne 18. 9. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství západní

Čechy, na základě Pověření ze dne 3. 1. 2025

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

STRIX Inženýring, spol. s.r.o.

se sídlem Polní 4795, 430 01 Chomutov

IČO: 254 35 396

DIČ: CZ25435396

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18196

zastoupená: Ing. Milanem Větrovským, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5247910287/0100

datová schránka:

RAD4ZSB

kontakt:

tel. [redacted]

další údaje:

STRIX Inženýring, spol. s.r.o., Polní 4795, 430 01 Chomutov

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S945/2025/348 – Zajištění skalního masivu – Bečov nad Teplou (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřeli dne 18. 9. 2025 Smlouvu o dílo č. S945/2025/348 – Zajištění skalního masivu – Bečov nad Teplou (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Zajištění skalního masivu – Bečov nad Teplou**“.
2. Z důvodu přijetí žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení inženýrské činnosti odůvodněné probíhajícími správními řízeními u AOPK (řízení ve věci záměru „Zajištění skalního masivu – Bečov nad Teplou“) a Magistrátu města Karlovy Vary, odbor životního prostředí (řízení o vydání jednotného environmentálního stanoviska) se smluvní strany dohodly na změně čl. II odst. 5 věta první smlouvy následovně:

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 19. 12. 2025 a inženýrskou činnost do **17. 4. 2026**.

II.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s tímto dodatkem vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy-cr.cz/ccp).

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení inženýrské činnosti



V Karlových Varech, dne

V Chomutově, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


 Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Milan Větrovský
jednatel společnosti
STRIX Inženýring, spol s.r.o.

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 23. února 2026 18:43
Komu: [REDACTED]
Předmět: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} Žádost o prodloužení termínu dokončení inženýrské činnosti - SoD č. S945/2025/348
Přílohy: VÝZVA K DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI - Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí.pdf; OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ - AOPK.pdf; Souhlas vlastníka pozemku - manželé [REDACTED].pdf; SoD S945_2025_348 - Zajištění skalního masivu - Bečov nad Teplou.pdf

Dobrý den,

V návaznosti na Smlouvu o dílo č. S945/2025/348 na akci „Zajištění skalního masivu – Bečov nad Teplou“ bychom Vás chtěli požádat o prodloužení termínu dokončení inženýrské činnosti.

V rámci inženýrské činnosti byly žádosti o závazná stanoviska s podklady rozeslány dotčeným orgánům v období 12/2025. K dnešnímu dni je stav následující:

- *Manželé [REDACTED]* – žádost o souhlas vlastníka pozemku pro přístup na stavbu – souhlas s využitím pozemku byl udělen.
- *Město Bečov nad Teplou* – žádost o souhlas vlastníka pozemku pro přístup na stavbu; vyjádření dosud nebylo doručeno. Kladné vyřízení bylo přislíbeno, nicméně oficiální stanovisko zatím nebylo vydáno (urgováno 2× telefonicky a 1× osobně).
- *Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí* – řízení o vydání jednotného environmentálního stanoviska; dne 16. 2. 2026 byla doručena výzva k doplnění žádosti s lhůtou do 31. 3. 2026, přičemž běh lhůty pro vydání stanoviska je do doplnění podkladů přerušen.
- *Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les* – dne 21. 1. 2026 bylo oznámeno zahájení správního řízení a nařízeno ústní jednání na den 18. 2. 2026. Na základě tohoto jednání byly vyjasněny okolnosti projektu a v současné době očekáváme vydání stanoviska.

Z výše uvedeného je zřejmé, že probíhající správní řízení a doplňování podkladů vyžádaných orgány státní správy mají přímý vliv na časový harmonogram a jejich délku nemůže zhotovitel objektivně ovlivnit. Tyto skutečnosti mají zásadní dopad na možnost dokončení inženýrské činnosti ve smluvním termínu.

Z uvedených důvodů navrhuje prodloužení termínu dokončení inženýrské činnosti do 31. 5. 2026. Současně deklarujeme, že bude-li inženýrská činnost dokončena dříve, bude bezodkladně předána objednateli.

V příloze zasíláme relevantní doručená vyjádření dotčených orgánů k doložení výše uvedených skutečností.

Děkujeme Vám za zvážení této žádosti.

S pozdravem



STRIX Inženýring, spol. s.r.o.

Polní 4795

430 01 Chomutov

tel. [REDACTED]