

Harmonogram povinného malování 2026 - podle dotazníků

č. dotazníku	VS	PAVILON	PODLAŽÍ	STANICE	NÁKL. STŘEDISKA	Poznámky	Pevný termín malování
21	Schönová	F	Přízemí, 1. podlaží	Plánovací jednotka radioterapie		Termín ani místnosti nevím. Jsou to nové prostory, upřesníme po nastěhování.	(prázdné)
23	Kollerová	A1	Přízemí	(prázdné)	570	Logické by to bylo udělat společně, netuším však, kdy budeme místnosti mít k dispozici.	Neumím říct termín, ale přizpůsobíme se.
43	Poláková	H, A1	Pav. H 1 patro, A1 suterén	Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN	54061		dle domluvy
60	Jakešová	F	Suterén, přízemí, 1.patro, 2.patro	Společné schodiště	HEO, IT, MT2 vnější audit		Dle vašich možností
74	Stárková	B2	2. patro, 2. patro, suterén, přízemí	C	12121, 12141, 12132, 12123, 12100, 12128		
1	Vaicová/Fáberová	A4	přízemí	přijímová ambulance/urgent	1231		leden-únor 2026
4	Vaicová	B3	2.p.	muži	1221		leden-únor 2026
62	Žáková	U	3.p.	JIP a intermediární odd.	19041, 19021		12.-16.1.2026
64	Žáková	U	2.p.	Novorozenecké odd.		Společně s gyn-por odd.	19. – 22.1.2026
55	Cejpková / Dubnická	U	2. podlaží	Poperační gynekologie / P6N - šestinedělí přízemí / Šestinedělí	18025		19.1.-22.1.2026
56	Pechová/Korbelářová	G2	Přízemí, 1.patro.	(prázdné)	16033		24. – 25.1.2026
50	Cejpková	U	1. patro	Porodní sál	18022		přibližný datum 26.1.-29.1.2026
63	Žáková	U	přízemí	Novorozenecké odd.		Společně s gyn-por odd..	2.2.-5.2.2026
54	Cejpková / Dubnická	U	přízemí	P6N - šestinedělí přízemí	18026		2.2.-5.2. 2026
11	Patná	B5	přízemí	CT		termín je nutné dožít, máme vyblokované objednávání !!!!	4.2.2026
12	Patná	B5	Přízemí	Rentgen-pohotovost		Prosím od 7.00, tak aby bylo do služby od 12.00 hodová. (Poznámka: Azdov je datum 2024, formulář je označen pro malování v roce 2026).	19.2.2024 čtvrtek
13	Patná	B3	Přízemí	skioskopie		Prosím o dodržení termínu - máme vyblokované objednávání. Provádíme angiografie, intervenční výkony, ERCP.	27. a 28.2.2026
6	Vaicová	A4		A	1224		březen
20	Schönová	X	přízemí	Radioterapie-ozarovny		Celé oddělení, včetně ozarov. V místnostech, kde je požadavek škrábání je nutná sanace pláště.	13.3. - 15.3.
8B	Vaicová	B3	2.	JIP+MEDIAL, Dialýza	1241		13.3.2026-19.3.2026
7	Vaicová/Sikarová	B3		JIP	1241		14.3.-16.3.2026
10	Patná	B2	přízemí	CT		Prosím o dodržení termínu, máme zastavené objednávání.	19. a 20. 3. 2026
20	Schönová	X	1. patro	Radioterapie-ozarovny		celé oddělení, včetně ozarov. V místnostech, kde je požadavek škrábání je nutná sanace pláště.	20.3. - 22.3.
41	Hrstková	KOMPAS	1 a 2 patro, přízemí mléčná kuchyň / celá bílá /	Odd. A, odd. C, odd. K	99021, 99022	Barevné vzory: ano. Ostatní: chodby.	Na jaře dle domluvy s vámi
2	Vaicová	A4		JIP	1242		21.-22.3.2026
68	Hasová	B5	Přízemí	(prázdné)	39021		23.3-12.4.2026
38	Kobesová	B4	3.	ODM		Malování celého oddělení.	13. – 14.4.2026
53	Cejpková/Kačerová	U	2NP	GYN. POR. - JIP		Barevné vzory: BARVA MÁTOVÁ (S 0515-G).	13.4.-16.4.2026
5	Vaicová/Suková	A4	přízemí	(prázdné)	1232		5/16/2025
8	Vaicová/Suková	B3	přízemí, suterén	ambulance	1231		5/16/2025
3	Vaicová/Safránková	B3	přízemí	Endoskopie	1254	celá stanice	18.5.-22.5.2026
36	Kocourková	B2	přízemí	transfuze	51061, 51062		21.5.-22.5.2026
34	Tomková	A1	suterén	COM	500		21.5.-22.5.
65	Hlinová	A2	Suterén - celý včetně chodby	rehabilitace	3035	Místnost 024, 024.1,0.24.2, 036, ala, jsou WC, kde je třeba vymalovat úzky pruhy náde dveřmi (stěny jsou převážně vydlážděkové).	červen
74	Stárková	B2	přízemí	ambulance	12121, 12141, 12132, 12123, 12100, 12130		červen
74	Stárková	B2	suterén	suterén	12121, 12141, 12132, 12123, 12100, 12131		červen
17	Trubačová	G3	přízemí	ambulance		Ostatní: amb.	Dle provozu 15.-19.6
26	Dvořáková	K-TBC	1.patro	TBC modrá	11126+11127	celé stanice, jako každý rok.	15.6.-21.6.
26	Dvořáková	K-TBC	Přízemí	TBC zelená	11126+11127	celé stanice, jako každý rok.	22.6.-28.6.
59	Pechová/Loucká	G2	1.patro	(prázdné)	16021		29.6.-1.7.2026
70	Janů	P-Lékárna	přízemí	(prázdné)	80300		Letní měsíce
30	Dvořáková	G1	2. NP	JIP		Původní barva - Dulux.	1.7.-14.7. - plánována uzavěra (pokud bude schválena)
22	Philippová	A1	přízemí	Odd. Klinické logopedie	536	Malba barevná stěny/bílá stropy: jedna stěna pastelová meruňková, strop a 3 stěny bílé.	Možná flexibilně dle vašeho termínu v období červenec - září.
37	Konrádová	U	suterén	(prázdné)	37061		8.-10.7.
18	Trubačová	G3	1. patro	(prázdné)	20024		8.7.-12.7.
67	Hasová	B4	2. patro	(prázdné)	39022		8 – 14.7.2026
45	Michálčková	B1	1. patro	Lůžkové oddělení		15.-17.7.2026 kompletní úklid lůžkového oddělení včetně mytí oken a vozkování podlahy. Malování celého oddělení - barva bílá a látě.	13.-14.7.2026 malování
69	Hasová	B5	Přízemí	ambulance, čekárna	39031		Červenec - 3 týden
74	Stárková	B2	3. patro, 2. patro, suterén, přízemí	B	12121, 12141, 12132, 12123, 12100, 12127		15.7. – 16. 7.

Harmonogram povinného malování 2026 - podle dotazníků

[illegible]

[illegible]