



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
č. objednatele 233/2017  
č. zhotovitele 117 202**

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Město Kopřivnice**

Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupené: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. arch. Milan Šmíd – pověřený řízením ORM  
kontaktní osoba ve věcech technických: Martin Lapčík, vedoucí oddělení investic  
Ludvík Michalec – referent oddělení investic  
IČ: 002 98 077  
DIČ: CZ 002 98 077  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
Telefon: xxx  
IDDS: 42bb7zg

*dále jen „objednatel“*

**2. Zhotovitel**

**THERM spol. s r. o.**

Sídlo: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh  
Zastoupen: Ing. Jiří Figala a Ing. Radim Barták - jednatelé  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Figala - jednatel  
Ing. Radim Barták – jednatel  
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx  
IČ: 42766991  
DIČ: CZ42766991  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
zapsán v OR: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1770

*dále jen zhotovitel*

V souladu s ustanovením čl. XXI. bod 3. uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 na akci:

**„MŠ Francouzská – energetická opatření“**

kterým se v článku VI. odst. 2 z důvodu nemožnosti zahájit realizaci díla v původním předpokládaném termínu 1.6.2017 mění termín plnění na základě dohody smluvních stran následovně:

1. Termín zahájení prací: 26.6.2017
2. Termín dokončení a předání celého díla: 9.9.2017
  - závazný termín pro dokončení stavebních prací uvnitř objektů vč. malby a



úklidů: 26.8.2017.

Důvodem pro změnu termínu je pozdější podepsání smlouvy o dílo ve vazbě na ukončený proces výběrového řízení a zejména pak provoz mateřské školky, který byl ukončen teprve ke dni 30.6.2017.

## **XXI. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 233/2017 a 117202 (číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 9.6.2017 zůstávají v platnosti v plném rozsahu a nemění se. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem tohoto dodatku souhlasí. Dodatek obdrží každá smluvní strana ve dvou vyhotoveních.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 69. schůzi dne 18.7.2017, usnesením č. 2215.

V Kopřivnici dne

V Ostravě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Miroslav Kopečný  
starosta

.....  
Ing. Jiří Figala  
jednatel