



**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. objednatele 233/2017, č. zhotovitele 117 202
ze dne 09. 06. 2017**

**I.
Smluvní strany**

1. Město Kopřivnice

Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupené: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Mgr. Jiří Štěpán – vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba ve věcech technických:
Martin Lapčík, vedoucí oddělení investic
Ludvík Michalec – referent oddělení investic
IČ: 002 98 077
DIČ: CZ 002 98 077
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Telefon: xxx
IDDS: 42bb7zg

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel

THERM spol. s r. o.

Sídlo: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Zastoupen: Ing. Jiří Figala a Ing. Radim Barták - jednatelé
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Figala - jednatel
Ing. Radim Barták – jednatel
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
IČ: 42766991
DIČ: CZ42766991
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
zapsán v OR: xxx

dále jen „zhotovitel“

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 09. 06. 2017 smlouvu o dílo č. objednatele 233/2017, č. zhotovitele 117 202 (*dále jen „smlouva“*).
2. Předmětem smlouvy je realizace díla s názvem

„MŠ Francouzská – energetická opatření“

v rozsahu dle DPS vypracované společností **brücknerprojekt s.r.o.**, xxx



3. Vzhledem k tomu, že:

- a. objednatel požaduje po zhotoviteli provést práce nad rámec rozsahu díla sjednaného smlouvou (tzv. vícepráce, viz čl. III. odst. 3 a 5 smlouvy), a to práce technicky neoddělitelné od původního zadání, které jsou specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku (Změnové listy 1 – 6) a zhotovitel s provedením těchto prací souhlasí,
- b. v souvislosti s provedením víceprací, uvedených v předchozím bodě a., zhotovitelem, pak současně dojde i k omezení rozsahu díla sjednaného smlouvou (tzv. méněpráce, viz čl. III. odst. 5 smlouvy), a to o práce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku (Změnové listy 1 – 6) a zhotovitel s neprovedením těchto prací souhlasí,
- c. v souvislosti s rozšířením nebo omezením rozsahu díla sjednaného smlouvou, dojde:

ke zvýšení ceny díla (ceny díla bez rezervy) sjednané smlouvou o 42 493,00 Kč bez DPH

(slovy: čtyřicetdvatisícčtyřistadevadesáttřikorunčeských bez DPH), resp.

ke snížení ceny díla (ceny díla s rezervou) sjednané smlouvou o 297 538,00 Kč bez DPH

(slovy: dvěstědevadesátsedmtisícpětsetřicetosmkorunčeských bez DPH),

se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 233/2017, č. zhotovitele 117 202.

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. Předmět smlouvy. Rozsah předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen resp. snížen dle změnových listů č. 1 - 6, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. Cena díla odst. 1 smlouvy, který upravuje cenu za dílo, a to následovně:

Článek V. odst. 1:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	6 800 629,- Kč
Rezerva 5% z ceny díla dle smlouvy bez DPH	340 031,- Kč
Cena díla celkem vč. rezervy dle smlouvy bez DPH	7 140 660,- Kč

Méněpráce celkem	-167 619,- Kč
Vícepráce celkem	210 112,- Kč

Dopad změn do ceny díla / Čerpaná rezerva dle Dodatku č. 2 bez DPH	42 493,- Kč
Nedočerpaná rezerva dle Dodatku č. 2 bez DPH	-297 538,- Kč

Cena díla celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH	6 843 122,- Kč
DPH celkem	1 437 056,- Kč



Cena díla celkem dle Dodatku č. 2 vč. DPH

8 280 178,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 2 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 233/2017, č. zhotovitele 117 202 ze dne 09. 06. 2017 a Dodatku č. 1 ze dne 26. 07. 2017 zůstávají v platnosti v plném rozsahu a nemění se.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 – 6 včetně položkových rozpočtů

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 233/2017, č. zhotovitele 117 202 ze dne 09. 06. 2017 schválila Rada města Kopřivnice na své 71. schůzi dne 05. 09. 2017, usnesením č. 2276.

V Kopřivnici dne

V Ostravě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Kopečný
starosta

Ing. Jiří Figala
jednatel