

KRPS-18289- 101 /ČJ-2017-0100MN-VZ

Počet stran: 1  
Přílohy: 1/1**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo k provedení stavebního díla – „ZBRASLAV OPRAVY VNITŘNÍ INFRASTRUKTURY - OBJEKTY A, B, C ROZVODY 1. PP A OBJEKT B SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ“, vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-18289/ČJ-2017-0100MN-VZ (Identifikátor v.z.: ev.č. P17V00000130), uzavřené dne 23. 5. 2017 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

I.

**Smluvní strany**

**Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

se sídlem Na Baních 1535, 156 00 Praha 5-Zbraslav, IČ: 75151481,

zastoupená Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

jako objednatel na straně jedné

a

**APZB trading, s.r.o.**

se sídlem Korunní 2206/127, IČ: 24196029, DIČ: CZ24196029

zastoupená Denisa Polydorová, na základě plné moci - jednatelka

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, Vložka 187643  
jako zhotovitel na straně druhé

dále také jen „smluvní strany“

II.

1/ S ohledem na navýšení nákladů stavebních prací ve formě dodatečného nacenění všech položek (viz Příloha tohoto dodatku č. 1) se smluvní strany dohodly dle čl. XVII. odst. 3 a čl. IX. smlouvy na navýšení celkové ceny díla uvedené v čl. VI. smlouvy o 430 557,12 Kč včetně DPH / slovy: čtyřstaficettisícpětsetpadesátšedm12/100 korun českých.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

V.

1/ Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel, jeden výtisk zhotovitel.

2/ Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Praha dne: 19-09-2017

Praha dne: 14.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

