

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. HA-2025-0029

"Instalace 3 ks plynových kotlů v centrální plynové kotelně"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace

se sídlem 28. října 2707, 470 06 Česká Lípa

IČO: 14451018

DIČ: CZ14451018

zastoupená Mgr. Hanou Kubátovou Ortovou, ředitelkou školy

dále jen „objednatel“

a

APLEONA Czech Republic s.r.o.

se sídlem Za Strahovem 19, 169 00 Praha

IČO: 49703765

DIČ: CZ49703765

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Jiří Folta, jednatel

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 9. 2025 smlouvu o dílo č. HA-2025-0029, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo " Instalace 3 ks plynových kotlů v centrální plynové kotelně" (dále jen „*smlouva*“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „*zákon č. 134/2016*“).
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se

navyšuje o částku ve výši **47 697,09 Kč** bez DPH, tj. **57 713,48 Kč**, včetně DPH.

3. Přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	5 510 000,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	54 614,53 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	6 917,44 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	5 557 697,09 Kč
DPH	1 167 116,39 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	6 724 813,48 Kč

4. Termín pro dokončení veškerých prací a pro předání a díla včetně dokladů zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit dílo včetně dodatečných stavebních i jiných prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou pro dokončení veškerých prací.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven **v elektronické podobě** a každá strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného **uznávaného elektronického podpisu** dle zákona č. 297/2016 Sb. Smluvní strany se dohodly, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany objednatele v registru smluv, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 1, Soupis prací, dodávek a služeb.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Hana Kubátová Ortová
ředitelka SZŠ a SOŠ, Česká Lípa

Ing. Jiří Folta
jednatel