

Základní škola Brno, Měšťanská 21
1.Etapa - Rozšíření kapacity školní kuchyně

DODATEK Č. 2 - rekapitulace

	VÍCEPRÁCE		MÉNĚPRÁCE		CELKEM	
	CENA BEZ DPH	CENA S DPH 21%	CENA BEZ DPH	CENA S DPH 21%	CENA BEZ DPH	CENA S DPH 21%
Stavební řešení	477 211,0 Kč	577 425,3 Kč	-86 189,0 Kč	-104 288,7 Kč	391 022,0 Kč	473 136,6 Kč
Elektroinstalace - silnoproud	17 620,0 Kč	21 320,2 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	17 620,0 Kč	21 320,2 Kč
Technologie	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
Školní rozhlas - doplněno dle dod. Info.	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
Vytápění	121 985,0 Kč	147 601,9 Kč	-191 969,0 Kč	-232 282,5 Kč	-69 984,0 Kč	-84 680,6 Kč
Vzduchotechnika	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
Zdravotní technika	148 572,0 Kč	179 772,1 Kč	-16 256,0 Kč	-19 669,8 Kč	132 316,0 Kč	160 102,4 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč

CELKEM dodatek č. 2	765 388 Kč	926 119 Kč	-294 414 Kč	-356 241 Kč	470 974 Kč	569 879 Kč
----------------------------	-------------------	------------	--------------------	-------------	-------------------	------------

V Brně, dne 6.9.2017

Za zhotovitele STAVBY PLUS s.r.o.:

Ing. Jan Váňa

Za objednatele - TDI:

Ing. Hana Tupá