

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Retenční nádrž Bába - PD, AD, č. S954/2024/154 ze dne 9. 9. 2024****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků – oblast povodí Vltavy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Karel Barták

se sídlem Zahradní 1234, Horní Ledeč, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČO: 190 76 002

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

datová schránka: mib9cw4

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo Retenční nádrž Bába - PD, AD, č. S954/2024/154 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení **III. Etapy – část III / II** projektové dokumentace na základě zpoždění vydání povolení k nakládání s vodami.
2. Změna termínu dokončení III. Etapy - část III / II do 30. 4. 2026.

II.**Změna smlouvy**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na těchto změnách:
Čl. II. odst. 5 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
*„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 30. 4. 2026.
Z toho dílčí plnění:
**I. Etapa – Zpracování návrhu projektové dokumentace stavby a vstupních podkladů
Dokončení I. Etapy do 31. 12. 2024.**
**II. Etapa – Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení
Dokončení II. Etapy do 30. 9. 2025.**
**III. etapa – Zpracování dokumentace pro provádění stavby
III. Etapa – část III / I
Dokončení III. Etapy - část III / I do 15. 12. 2025.**
**III. Etapa – část III / II
Dokončení III. Etapy - část III / II do 30. 4. 2026.**“*

III.**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále zůstávají platná a účinná.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V, dne

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....

.....

..... Správy toků – Oblast povodí Vltavy

Lesy České republiky, s.p.

V, dne

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....

Ing. Karel Barták