

D O D A T E K Č . 3
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 6 . 8 . 2 0 2 5

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 mezi smluvními stranami:

Sídlo:	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Zapsaná:	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
	v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
	oddíl Pr, vložka 1342
Zastoupená:	Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO:	60460580
DIČ:	CZ60460580
ID datové schránky:	dugmkm6
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
- ve věcech technických:	[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

	HP Stavdesign s.r.o.
Sídlo:	Štúrova 1154/30, 14200 Praha 4- Krč
Zapsaný/á:	v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
	vložka 84118
Zastoupený/á:	[REDACTED]
IČO:	26465825
DIČ:	CZ26465825
ID datové schránky:	ki4qktb
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních	[REDACTED]
a technických:	[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIV. Závěrečná ustanovení odst. 5, na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „VUZ Podbaba – stavební opravy 1. PP, prostory CASRI“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 6. 8. 2025 ve znění dodatku č. 2 ze dne 27. 1. 2026. Tímto dodatkem č. 3 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) Článek III. Termín a místo plnění**Ruší se znění „Termín realizace díla“ a nahrazuje novým zněním:**

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 205 dnů ode dne předání staveniště.

2) Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD včetně dodatků č. 1 a 2:

Cena víceprací dle dodatku č. 3:

Cena dle SoD a dodatků č. 1, 2 a 3:

6 730 942,15 Kč

slovy: „šestmilionůsedmsettřicettisícdevětsetčtyřicet dva korun českých patnáct haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

3) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 5: Oznámení změny a změnový list č. 3 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 3 nemění.

Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze


Za objednatele:


V Praze

Za zhotovitele:





Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

HP Stavdesign s.r.o.

jednatel









Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1451** **Vojenské ubytovací zařízení, Podbabská 1589 a 1590, Praha 6**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

HP Stavdesign s.r.o.

IČO: **26465825**

Štúrova 1154/30

DIČ: **CZ26465825**

142 00

Praha 4 - Krč

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

