

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/24/594 D2**

Číslo smlouvy zhotovitele: **XEN-24-232**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 828/25, 638 00 Brno-Lesná
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 786
IČO: 46347534
DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 37744003/2700
Zastoupení: RNDr. Jiřím Hermanem, Ph.D., předsedou představenstva
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
Ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: XENIUM Europe s.r.o.

Sídlo: Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 57492
IČO: 29193991
DIČ: CZ29193991
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 345410961/0300
Zastoupení: Bc. Jakubem Hausem, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

a

MSEM a.s.

Sídlo: Collo – louky 126, 738 01 Frýdek – Místek
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1197
IČO: 64610080
DIČ: CZ64610080
Zastoupení: Milošem Sládečkem, předsedou představenstva

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/24/594, č. smlouvy zhotovitele XEN-24-232 uzavřené dne 24.09.2024 (dále jen „**Smlouva**“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo Fotovoltaická elektrárna Oslavany
2. Smlouva byla doplněna dodatkem č. 1 ze dne 30.09.2025
3. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu rozšíření předmětu smlouvy o dílo a prodloužení termínu realizace viz změnové listy č. 9 a 10 a aktualizovaný harmonogram prací.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě vzájemné dohody smluvních stran a v návaznosti na schválené změnové listy č. 9 a 10 dochází tímto dodatkem ke změně Smlouvy. Předmětem této změny je navýšení ceny díla o částku 4 415 628,67 Kč bez DPH, a to v souladu s obsahem výše uvedených změnových listů. Celková cena díla se tímto navyšuje z původní částky 37 375 821,87 Kč bez DPH na novou částku 41 791 450,54 Kč bez DPH, přičemž v čl. 8 odst. 8.1. Smlouvy se tak mění následovně:

Znění dle Dodatku č. 1:

Cena díla je stanovena jako pevná celková částka za provedení Díla a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla, přičemž její výše

činí

37.375.821,87 Kč bez DPH

(slovy: třicet sedm milionů tři sta sedmdesát pět tisíc osm set dvacet jedna korun českých a osmdesát sedm haléřů)

přičemž jednotlivé její složky jsou uvedeny v rámci vyplněného soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy a změnových listů č. 1 až 8, které tvoří přílohy dodatku č. 1 ke Smlouvě.

Nové znění dle Dodatku č. 2:

Cena díla je stanovena jako pevná celková částka za provedení Díla a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla, přičemž její výše

činí

41.791.450,54 Kč bez DPH

(slovy: čtyřicet jedna milionů sedm set devadesát jedna tisíc čtyři sta padesát korun českých a padesát čtyři haléřů)

přičemž jednotlivé její složky jsou uvedeny v rámci vyplněného soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy a změnových listů č. 1 až 10, které tvoří přílohy dodatku č. 1 ke Smlouvě.

2. V důsledku provedených víceprací definovaných ve změnových listech č. 9 a 10, Smluvní strany dále upravují čl. 7 odst. 7.1. Smlouvy následovně:

Znění dle Dodatku č. 1:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 13 měsíců od předání staveniště.

Nové znění dle Dodatku č. 2:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 17 měsíců od předání staveniště.

3. V návaznosti na změnu čl. 7 odst. 7.1. Smlouvy smluvní strany aktualizují harmonogram prací, jehož nové znění je přílohou tohoto dodatku.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Přílohy:
Změnové listy č. 9 a 10
Aktualizovaný harmonogram prací

V Brně dne:

V Ostravě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
předseda představenstva

.....
Bc. Jakub Haus
jednatel

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva