

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

č. 0189/FVE11/24, 0190/FVE01/24, 0191/FVE07/24 (objednatele)

č. 216/24 (zhotovitele)
ze dne 21.8.2024

pro provedení stavebních činností pro akci

Fotovoltaika - PČOV Miškovice
Fotovoltaika - ČS a VDJ Strážovská, P5
Fotovoltaika - ČS a VDJ Uhříněves
(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena: Ing. Pavlem Válkem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Petrem Burešem, členem představenstva a ředitelem obchodní divize
IČO: 256 56 112
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupena: Ing. Tomášem Jílkem, předsedou představenstva
Michalem Fišerem, členem představenstva
IČO: 25672541
DIČ: CZ25672541
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 5402
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě jen „smluvní strana“).

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku je změna předmětu Smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1 a č. 2 spočívající v doplnění odvodňovacích karbonových spon, změně řídicí jednotky dle nové legislativy a zpracování geodetického zaměření FVE na ČS a VDJ Uhříněves. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

Článek I.

1. Ustanovení **čl. 3. odst. 3.3 pododst. 3.3.3** Smlouvy se doplňuje a nově zní následovně:

FOTOVOLTAIKA – ČS A VDJ UHŘÍNĚVES o instalovaném výkonu 217,12 kWp, na pozemku parc. č. 1835/2,1835/3,1835/4,1835/5,1835/6, 1835/14, v k.ú. Uhříněves, obec Praha 22 – Uhříněves (dále jen „**Staveniště 3**“), včetně doplnění ochranných protipožárních krytek konektorů MC4 a opravy střešního pláště před pokládkou FVE a včetně dodání odvodňovacích karbonových spon, dodání řídicí jednotky dle nové legislativy a geometrického zaměření FVE, (shora specifikované všechny dílčí části Díla společně dále jen „**FVE**“) a (všechny shora specifikované pozemky dále společně jen „**Staveniště**“) dle projektové dokumentace objednatele, která je nedílnou

součástí smlouvy a tvoří Přílohu č. 2 (dále jen „**Projekt**“ nebo také „**Projektová dokumentace**“ nebo „**PD**“), (dále ve smlouvě pouze jako „**Dílo**“).

2. Ustanovení **čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy** se nahrazuje tímto novým zněním:
„*Objednatel se zavazuje uhradit za provedení Díla konečnou **cenu bez DPH ve výši: 20 984 356,87 Kč** (slovy: dvacet milionů devět set osmdesát čtyři tisíc tři sta padesát šest korun českých osmdesát sedm haléřů), a to řádně a včas v souladu s touto smlouvou. Cena Díla je konkretizována v orientačním položkovém rozpočtu (dále jen „**Orientační položkový rozpočet**“), který je nedílnou Přílohou č. 6 této smlouvy.*“
3. Současně se tímto dodatkem aktualizuje **Příloha č. 6 Smlouvy – Orientační položkový rozpočet**, který nově obsahuje aktualizovaný rozpočet a položkový soupis dodatečných stavebních prací. Aktualizovaná příloha č. 6 Smlouvy tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje přílohu č. 6 Smlouvy.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek smluvními stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., smluvní strana na tyto části upozorní, objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. V případě, že bude dodatek uzavírán elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tento dodatek uzavřít.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
č. 1 - Příloha č. 6 Smlouvy – Orientační položkový rozpočet

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne

Ing. Pavel Válek, MBA
předseda představenstva

Tomáš Jílek
předseda představenstva

Ing. Petr Bureš
člen představenstva
a ředitel obchodní divize

Michal Fišer
člen představenstva

Orientační rozpočet FVE

Číslo	Staveniště	Výkon FVE	Cena bez DPH
1	FVE PČOV Miškovice	59,04 kWp	
2	FVE ČS a VDJ Strážovská	254,84 kWp	
3	FVE ČS a VDJ Uhřetěves	217,12 kWp	

celkem 20 984 356,87 Kč

Celkem bez DPH 20 984 356,87 Kč

Místo/zakázka:Uhříněves, Praha-Uhříněves/Fotovoltaika – ČS a VDJ Uhříněves

Zadavatel:Pražská vodohospodářská společnost, a.s. Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

Uchazeč/účastníkTHMP a.s

Akce:


Rozsah

Datum:7.1.2026

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST

Doplněný položkový rozpočet o položky dle požadavku Investora, dále dle změny legislativy a podklad pro dodatek č. 3 Smlouvy

Díl	cena bez DPH (Kč)	cena po změně bez DPH (Kč)
Materiál		
1.F-D.M.1. Panely		
1.F-D.M.2. Konstrukce		
1.F-D.M.3. Optimizéry		
1.F-D.M.4. Rozvaděče		
1.F-D.M.5. Střídače		
1.F-D.M.6. Vodiče, kabely, konektory, chráničky, koryta		
1.F-D.M.7. Doplnkový materiál		
Montáž		
2.F-D.P.1. Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		
2.F-D.P.2. Elektroinstalace - silnoproud		
2.F-D.P.3. Elektroinstalace - slaboproud		
2.F-D.P.4. Elektromontáže		
2.F-D.P.5. Zemní práce při extr.mont.pracích		
2.F-D.P.6. Skládkovné		
3.FVE. Ostatní náklady		
Stavební a instalační část hromosvody		
Materiál hromosvody		
1.L-D.M.1. Jímač		
1.L-D.M.2. Konstrukce		
1.L-D.M.3. Vodiče		
1.L-D.M.4. Svorky		
1.L-D.M.5. Doplnkový materiál		
2.LPS-Dodávka. Práce. (L-D.P.)		
Montáž hromosvody		
2.L-D.P.1. Elektroinstalační		
2.L-D.P. 2.Stavební. Exteriérová.		
2.L-D.P. 3.Stavební. Zemní (Výkopová).		
3.LPS. Ostatní náklady		
4. FVE - Projektová činnost/ Dokumentace skutečného provedení stavby		
5. FVE - Vícepráce /požadavky TDI a Investora pro zvýšení ochranu/		
6. Oprava střešního pláště před pokládkou FVE		
7. Vícepráce /požadavky TDI a Investora - Odvodňovací karbonové spony		
8. Změna řídicí jednotky		
9. Geodetické zeměření		
CELKEM zhotovitel / účastník		



Místo/zakázka:

Miškovice, Praha-Čakovice/Fotovoltaika – PČOV Miškovice

Datum:

5.11.2025

Zadavatel:

Pražská vodohospodářská společnost, a.s.; Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
IČ:25656112; DIČ: CZ25656112

Uchazeč/účastník


THMP a.s.

Akce:

Rozsah

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST

Díl	cena bez DPH (Kč)	cena po změně bez DPH (Kč)	
Materiál			
1.F-D.M.1. Panely			
1.F-D.M.2. Konstrukce			
1.F-D.M.3. Optimizéry			
1.F-D.M.4. Rozvaděče			
1.F-D.M.5. Střídače			
1.F-D.M.6. Vodiče, kabely, konektory, chráničky, koryta			
1.F-D.M.7. Doplňkový materiál			
Montáž			
2.F-D.P.1. Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			
2.F-D.P.2. Elektroinstalace - silnoprúd			
2.F-D.P.3. Elektroinstalace - slaboprúd			
2.F-D.P.4. Elektromontáže			
2.F-D.P.5. Zemní práce při extr.mont.pracích			
2.F-D.P.6. Skládkovné			
3.FVE. Ostatní náklady			
Stavební a instalační část hromosvody			
Materiál hromosvody			
1.L-D.M.1. Jímač			
1.L-D.M.2. Konstrukce			
1.L-D.M.3. Vodiče			
1.L-D.M.4. Svorky			
1.L-D.M.5. Doplňkový materiál			
2.LPS-Dodávka. Práce. (L-D.P.)			
Montáž hromosvody			
2.L-D.P.1. Elektroinstalační			
2.L-D.P. 2.Stavební. Exteriérová.			
2.L-D.P. 3.Stavební. Zemní (Výkopová).			
3.LPS. Ostatní náklady			
4. FVE - Projektová činnost/ Dokumentace skutečného provedení stavby			
5. FVE - Vícepráce /požadavky TDI a Investora pro zvýšení ochranu/			
6. Vícepráce LPS			
7. Vícepráce /požadavky TDI a Investora - Odvodňovací karbonové spony			
CELKEM zhotovitel / účastník			



Místo/zakázka: Strážovská, Praha 16 Radotín/Fotovoltaika – ČS a VDI Strážovská

Zadavatel: Pražská vodohospodářská společnost, a.s.; Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

Uchazeč/účastník THMP a.s

Datum:

Datum:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST

Díl	cena bez DPH (Kč)	cena po změně bez DPH (Kč)	
Materiál			
1.F-D.M.1. Panely			
1.F-D.M.2. Konstrukce			
1.F-D.M.3. Optimizéry			
1.F-D.M.4. Rozvaděče			
1.F-D.M.5. Střídače			
1.F-D.M.6. Vodiče, kabely, konektory, chráničky, koryta			
1.F-D.M.7. Doplňkový materiál			
Montáž			
2.F-D.P.1. Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			
2.F-D.P.2. Elektroinstalace - silnoprúd			
2.F-D.P.3. Elektroinstalace - slaboprúd			
2.F-D.P.4. Elektromontáže			
2.F-D.P.5. Zemní práce při extr.mont.pracích			
2.F-D.P.6. Skládkovné			
3.FVE. Ostatní náklady			
Stavební a instalační část hromosvody			
Materiál hromosvody			
1.L-D.M.1. Jímač			
1.L-D.M.2. Konstrukce			
1.L-D.M.3. Vodiče			
1.L-D.M.4. Svorky			
1.L-D.M.5. Doplňkový materiál			
2.LPS-Dodávka. Práce. (L-D.P.)			
Montáž hromosvody			
2.L-D.P.1. Elektroinstalační			
2.L-D.P. 2.Stavební. Exteriérová.			
2.L-D.P. 3.Stavební. Zemní (Výkopová).			
3.LPS. Ostatní náklady			
4. FVE - Projektová činnost/ Dkumentace skutečného provedení stavby			
5. FVE - Vícepráce /požadavky TDI a Investora pro zvýšenu ochranu/			
6. Dispečerské řízení			
CELKEM zhotovitel / účastník			

