



**Dodatek č. 2**  
**ke SMLouvĚ O DíLO č. 236/2017**  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.**  
**Smluvní strany**

- 1. Objednatel**                                    **Město Kopřivnice**  
Na adrese:                                        Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupené:                                      Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
    Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
    Martin Lapčík, vedoucí oddělení investic  
    Ing. Pavlína Gajdušková – referent oddělení investic  
IČ:    002 98 077  
DIČ:    CZ 002 98 077  
Bankovní spojení:                                xxx  
Číslo účtu:    xxx  
Telefon:    +420 556 879 411  
IDDS:    42bb7zg

*dále jen „objednatel“*

- 2. Zhotovitel**                                    **MH-STAVBY, s.r.o.**  
Sídlo:    V Poli 904/16, 70030 Ostrava  
Zastoupen:                                         Ing. Daniel Martišovský, jednatel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Daniel Martišovský, jednatel  
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx  
IČ:    277 76 506  
DIČ:    CZ27776506  
Bankovní spojení:                                xxx  
Číslo účtu:    xxx  
zapsán v OR:                                         xxx  
*dále jen „zhotovitel“*

**II.**



## Preambule

1. Na základě Smlouvy o dílo č. 236/2017 (dále jen „*smlouva*“) se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v provedení zateplení obvodových stěn a soklu vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem ETICS, částečné výměně otvorových výplní (okna, dveře), sanování atiky, provedení vzduchotechniky (větrání) objektu, úpravě zpevněných ploch a oplocení v objektu Domu dětí a mládeže v Kopřivnici (dále jen „*dílo*“), kdy rozsah díla je stanoven mimo jiné projektovou dokumentací pro provedení stavby „Dům dětí mládeže v Kopřivnici – energetická opatření“ v Kopřivnici“ v rozsahu dle DPS z 10/2015 vypracovanou společností Kamil Mrva Architects, s.r.o. xxx (dále jen „*projektová dokumentace*“). Objednatel se výše uvedenou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Vzhledem k tomu, že:

a. objednatel požaduje po zhotoviteli provést práce nad rámec rozsahu díla sjednaného smlouvou (tzv. vícepráce, viz čl. III. odst. 4 a 6 smlouvy), a to práce technicky neoddělitelné od původního zadání, které jsou specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, a zhotovitel s provedením těchto prací souhlasí,

b. v souvislosti s provedením víceprací, uvedených v předchozím bodě a., zhotovitelem, pak současně dojde i k omezení rozsahu díla sjednaného smlouvou (tzv. méněpráce, viz čl. III. odst. 6 smlouvy), a to o práce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku a zhotovitel s neprovedením těchto prací souhlasí,

c. v souvislosti s rozšířením nebo omezením rozsahu díla sjednaného smlouvou, dojde:

ke zvýšení ceny díla sjednané smlouvou o 359.729,- Kč bez DPH

(slovy: třístapadesátdevět tisíc sedm set dvacet devět korun českých bez DPH), resp.

ke snížení ceny díla sjednané smlouvou o 548.009,- Kč bez DPH

(slovy: pět set čtyřicet osm tisíc devět korun českých bez DPH),

se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 236/2017.

## III.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. Předmět smlouvy. Rozsah předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen resp. snížen dle změnových listů, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. Cena díla odst. 1 smlouvy, který upravuje cenu za dílo, a to následovně:

### Článek V. odst. 1:

Cena celkem bez DPH dle zpracované projektové dokumentace	6.768.000,- Kč
Rezerva v rámci projektu bez DPH (5% z celkové ceny díla)	338.400,-Kč



Cena celkem vč. rezervy bez DPH	7.106.400,- Kč
-----	
Dodatek č. 2 - méněpráce celkem	- 548.009,- Kč
Dodatek č. 2 - vícepráce celkem	359.729,- Kč
-----	
Cena za provedení prací v rozsahu dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	-188.280,- Kč
Nečerpaná rezerva dle Dodatku č. 2 bez DPH	338.400,- Kč
-----	
<b>Cena díla celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>6.579.720,- Kč</b>
DPH 21%	1.381.741,20 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 2 vč. DPH	7.961.461,20 Kč

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 2 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 236/2017 ze dne 09. 06. 2017 a Dodatku č. 1 ze dne 24. 8. 2017 zůstávají v platnosti v plném rozsahu a nemění se.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou přílohy:  
Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 – 2 včetně položkových rozpočtů
6. Tento Dodatek č. 2 ke schválila Rada města Kopřivnice na své 71. schůzi dne 5.9.2017, usnesením č. 2271.

V Kopřivnici dne

V Ostravě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Město Kopřivnice**  
Ing. Miroslav Kopečný  
starosta

.....  
**MH-STAVBY, s.r.o.**  
Ing. Daniel Martišovský  
jednatel společnosti