




Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1

na systémy technické ochrany
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem nář. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1

IČ: 000 06 599 DIČ: není plátcem DPH

zastoupený: Ing. Tomášem Knoppem, ředitelem odboru vnitřní bezpečnosti

(dále jen „objednatel“)

a

Security Technologies s.r.o.

Hrubého 11

612 00 Brno

IČ: 44015542 DIČ: CZ44015542

zastoupený: Ing. Jaromírem Fránkem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku ke smlouvě o dílo č.1 ke **Smlouvě o dílo** uzavřené mezi objednatel pod č. 12/028-0 a zhotovitelem pod č. SEC 2012/002 ze dne 6. března 2012 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.

Změna článků výše specifikované smlouvy

S ohledem na změnu místa a rozsahu plnění díla se smluvní strany, ve smyslu ustanovení čl. II odst. 5, čl. IV odst. 4 a čl. IX odst. 1, dohodli na změně následujících článků a příloh výše specifikované smlouvy, uvedené ceny jsou bez DPH:

- a) V čl. III se ruší místo plnění díla Ladronka uvedené pod písm. i);
- b) V čl. III odst. 6 písm. a) se slova „servisní protokol“ nahrazují slovy „servisní list“ a nově zní:
„a) zpracuje zápis (servisní list) který musí obsahovat mimo jiné datum zahájení a ukončení opravy, popis opravy a použitý materiál, který mu potvrdí podpisem oprávněný zaměstnanec objednatele. Tento servisní list bude sepsán ve dvou vyhotoveních (nebo pořízena jeho kopie), z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, ihned po dokončení práce v daném objektu;“
- c) V čl. IV odst. 1. písm. a), tj. za objekt Strakova akademie se snižuje u systému EPS (vypouští se prvky plynové ústředny DEGA včetně provádění souvisejících revizí elektroinstalace ústředny) částka 147 849,00 Kč na částku 122 495,- Kč, tj. snížení o 25 354,- Kč a o uvedenou částku se zároveň snižuje celková cena za objekt (tj. z částky 381 484,- Kč na částku 356 130,- Kč) a kalkulovaná cena revizí a kontrol uvedená v příloze č. 1, kterou se nahrazuje příloha č. 1 smlouvy;
- d) V čl. IV odst. 1. písm. c), tj. za objekt Lichtenštejnský palác se snižuje u systému EPS částka 84 968,00 Kč na částku 46 382,- Kč, tj. snížení o 38 586,- Kč a o uvedenou částku se snižuje celková cena za objekt (tj. z částky 121 528,- Kč na částku 82 943,- Kč) a kalkulovaná cena revizí a kontrol uvedená v příloze č. 1;
- e) V čl. IV odst. 1. se zrušuje písm. i), tj. za objekt Ladronka a o uvedenou částku 7 735,00 Kč se snižuje celková kalkulovaná cena revizí a kontrol uvedená v příloze č. 1;

- f) V čl. IV odst. 3. písm. a), tj. za objekt Strakova akademie se snižuje u systému EPS částka 81 895,00 Kč na částku 79 676,- Kč, tj. snížení o 2 119,- Kč a o uvedenou částku se zároveň snižuje celková cena za objekt (tj. z částky 470 502,- Kč na částku 468 283,- Kč) kalkulovaná cena údržby a oprav uvedená v příloze č. 3, kterou se nahrazuje příloha č. 3 smlouvy;
- g) V čl. IV odst. 3. písm. c), tj. za objekt Lichtenštejnský palác se snižuje u systému EPS částka 36 708,00 Kč na částku 32 552,- Kč, tj. snížení o 4 156,- Kč a o uvedenou částku se snižuje celková cena za objekt (tj. z částky 65 609,- Kč na částku 61 465,- Kč) kalkulovaná cena údržby a oprav revizí a kontrol uvedená v příloze č. 3;
- h) V čl. IV odst. 3. se zrušuje písm. i), tj. za objekt Ladronka a o uvedenou částku 3 679,00 Kč se snižuje celková kalkulovaná cena údržby a oprav uvedená v příloze č. 3;
- i) Čl. IV odst. 9. písm. b) nově zní:
- „b) na základě porovnání průměrné míry inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem. Tato úprava může být provedena na základě návrhu zhotovitele a schválení objednatelem vždy nejpozději do konce února kalendářního roku. První úprava v tomto případě může být provedena nejdříve k únoru 2014;“
- j) V čl. IV odst. 9. se vkládá písm. c), které zní:
- „c) na základě průměrné ceny práce v daném oboru činností (služeb). Tato úprava může být provedena na základě návrhu zhotovitele a schválení objednatelem vždy nejpozději do konce února kalendářního roku. První úprava v tomto případě může být provedena nejdříve k únoru 2015 a dále vždy nejdříve po 2 letech.“
- k) V předposledním odstavci bodu 1. přílohy č. 2 se vypouští poslední věta („Přehled vybraných norem je uveden v tabulce č. 1“);
- l) V bodu 2.3. přílohy č. 2 poslední odrážka zní:
- „d) podkladem pro fakturaci je řádně vypsáný a pověřeným zástupcem objednatele podepsaný servisní list (zpracovává se pro revize, kontrolu, údržbu a opravy). Servisní list musí obsahovat mimo jiné datum zahájení a ukončení opravy, popis opravy a použitý materiál s rozpisem cen. Při výměně komponentů dále typ původních a nových komponentů včetně jejich výrobního čísla nebo jiného identifikačního čísla pokud je uvedeno, zápis o neopravitelnosti nebo návrh na opravu prvku s uvedením předpokládané ceny. Měněné neopravitelné komponenty jsou ponechány u objednatele. Kopie servisního listu bude nedílnou přílohou faktury.“

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují svůj vlastnoruční podpis.

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem 10. června 2013.

V Praze dne 11.5. 2013
Za objednatele

V Brně dne 15.5. 2013
Za zhotovitele

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

..... odbor vnitřní bezpečnosti

118 01 PRAHA 1, nábr. E. Beneše

Ing. Tomáš Knopp

Ředitel odboru vnitřní bezpečnosti

Úřad vlády České republiky

Ing. Jaromír Fránek

jednatel společnosti

SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o.

Cenová kalkulace údržby a oprav systémů technické ochrany

Bezpečnostní systémy v objektech ÚV ČR	Objekty v majetku ÚV ČR										Celkem za systémy [Kč]
	Areál ÚV ČR [Kč]	Vladislav vova [Kč]	Licht. palác [Kč]	Hrzánský palác [Kč]	Kramář. vila [Kč]	Benešova vila [Kč]	Chabry [Kč]	Slavičkova vila [Kč]	U Ladronky [Kč]		
	162 834,-	8 053,-	10 726,-	2 656,-	16 289,-	3 328,-	3 646,-	2 019,-	x	209 551,-	
	9 165,-	x	x	x	x	x	x	x	x	9 165,-	
	79 676,-	28 485,-	32 552,-	16 226,-	x	x	x	x	x	156 939,-	
	70 491,-	10 473,-	16 668,-	11 098,-	151 048,-	9 789,-	x	x	x	269 567,-	
	20 204,-	x	x	4 825,-	x	x	x	x	x	25 029,-	
	8 630,-	x	x	x	x	x	x	x	x	8 630,-	
	10 507,-	x	x	x	2 643,-	x	x	x	x	13 150,-	
	30 559,-	x	x	x	x	x	x	x	x	30 559,-	
	3 726,-	3 220,-	x	x	x	x	x	x	x	6 946,-	
	20 299,-	x	x	x	x	x	x	x	x	20 299,-	
	47 253,-	4 386,-	x	x	x	x	x	x	x	51 639,-	
	1 871,-	1 519,-	1 519,-	1 518,-	1 883,-	x	x	1 546,-	x	9 856,-	
	3 068,-	x	x	x	x	x	x	x	x	3 068,-	
Celkem za objekty (bez DPH):	468 283,-	56 136,-	61 465,-	36 323,-	171 863,-	13 117,-	3 646,-	3 565,-	0,-	x	
DPH 21%	98 339,-	11 789,-	12 908,-	7 628,-	36 091,-	2 755,-	766,-	749,-	0,-	x	
Celkem za objekty s DPH:	566 622,-	67 925,-	74 373,-	43 951,-	207 954,-	15 872,-	4 412,-	4 314,-	0,-	x	
Celkem za objekty ve vlastnictví ÚV ČR, včetně dopravy (bez DPH):											
DPH 21%										814 398,-	
Celkem za objekty ve vlastnictví ÚV ČR s DPH:										171 024,-	
										985 422,-	

POMOCNÉ ÚDAJE (bez DPH):

Hodinová cena práce technika
včetně nákladů na dopravu

540,-	540,-	540,-	540,-	540,-	540,-	540,-	540,-	540,-	540,-
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Poznámka: Do hodinové ceny práce technika jsou započítány náklady na dopravu vycházející z předpokládané doby opravy (údržby) prvků systémů ochrany.

Cenová kalkulace revizí a kontrol systémů
technické ochrany

Bezpečnostní systémy v objektech ÚV ČR	Objekty v majetku ÚV ČR										Celkem za systémy [Kč]
	Areál ÚV ČR [Kč]	Vladislav- vova [Kč]	Licht. palác [Kč]	Hrzánský palác [Kč]	Kramář. vila [Kč]	Benešova vila [Kč]	Chabry [Kč]	Slavičková vila [Kč]	U Ladronky [Kč]		
	42 511,-	7 961,-	12 953,-	10 013,-	26 309,-	6 464,-	6 609,-	6 852,-	x	119 672,-	
	12 761,-	x	x	x	x	x	x	x	x	12 761,-	
	122 495,-	28 781,-	46 382,-	27 276,-	x	x	x	x	x	224 934,-	
	59 196,-	8 199,-	22 309,-	5 709,-	50 562,-	14 500,-	x	x	x	160 475,-	
	14 607,-	x	x	2 783,-	x	x	x	x	x	17 390,-	
	9 242,-	x	x	x	x	x	x	x	x	9 242,-	
	22 666,-	x	x	x	6 281,-	x	x	x	x	28 947,-	
	15 210,-	x	x	x	x	x	x	x	x	15 210,-	
	6 470,-	8 128,-	x	x	x	x	x	x	x	14 598,-	
	26 080,-	x	x	x	x	x	x	x	x	26 080,-	
	17 360,-	1 980,-	x	x	x	x	x	x	x	19 340,-	
	4 063,-	1 511,-	1 298,-	1 529,-	4 575,-	x	x	1 433,-	x	14 409,-	
	3 469,-	x	x	x	x	x	x	x	x	3 469,-	
Celkem za objekty (bez DPH):	356 130,-	56 560,-	82 942,-	47 310,-	87 727,-	20 964,-	6 609,-	8 285,-	0,-	x	
DPH 21%	74 787,-	11 878,-	17 418,-	9 935,-	18 423,-	4 402,-	1 388,-	1 740,-	0,-	x	
Celkem za objekty s DPH:	430 917,-	68 438,-	100 360,-	57 245,-	106 150,-	25 366,-	7 997,-	10 025,-	0,-	x	
Celkem za objekty ve vlastnictví ÚV ČR, včetně dopravy a spotř. materiálu (bez DPH):											666 527,-
DPH 21%											139 971,-
Celkem za objekty ve vlastnictví ÚV ČR s DPH:											806 498,-