

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 29.09.2025

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : Město Semily
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lena Mlejnková - starostka
IČ : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 27-1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických: Ing. Vladimír Bělonohý

Tel. : 481 629 235

E-mail : belonohy@mu.semily.cz

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : Ing. arch. Martin Prokš - PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI
Sídlo : Vinařská 1134/7, 170 00 Praha 7

Zastoupený : Ing. arch. Martin Prokš

IČ : 75887185

DIČ :

Bankovní spojení :

Oprávněný k jednání

ve věcech technických:

Tel. :

E-mail :

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Článek 2 Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 29.09.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je úprava části projektové dokumentace stavby **„Provozní budova městského stadionu v Semilech“** zpracované autorským kolektivem Ing. Tomáš Kalhous, Ing. arch. Martin Prokš, Ing. arch. MgA. Marek Přikryl, konkrétně projektové dokumentace ve stupni Prováděcí projekt (dále jen „DPS“).
- 2.2. Dodatek č. 1 Smlouvy se uzavírá z důvodu víceprací vzniklých v průběhu provádění díla. O tyto vícepráce se upravuje předmět díla sjednaný ve Smlouvě. Rozsah víceprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
- 2.3. Cena za dílo se na základě provedených víceprací Dodatkem č. 1 zvyšuje celkem o 27.000 Kč. Nově cena za dílo činí 477.000 Kč. Cena za dílo je konečná, zhotovitel není plátcem DPH.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.


Článek 3 Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 1 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
- 3.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

Článek 4 Závěrečná ujednání


- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 4.2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
- 4.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – soupis víceprací.
- 4.5. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 260302/RM/90.

V Semilech dne dle el. podpisu



Bc. Lena Mlejnková
.....
za Objednatele

V Praze dne dle el. podpisu



Ing. arch. Martin Prokš
.....
za Zhotovitele

Příloha č. 1

- 1 - fotovoltaika na střeše + místnost pro baterii a střídač - koordinace PBŘ, VZT, stavební část - **5000 Kč**
- 2 - vedení vodovodu a silového kabelu podél domu - koordinace – **3000 Kč**
- 3 - změny v místnostech 2.23 zasedací místnost a 2.30 správce - stavební část, návrh nábytku - **2000 Kč**
- 4- změna dveří u správce 2.30 - úprava PBŘ, úprava stavební části – **3000 Kč**
- 5 - změna počtu skříněk v šatně domácích z původních 36 na 25ks – **2000 Kč**
- 6 - změny v tabulce dveří - **2000kč**
- 7 - návrh vsakování dešťových vod - návrh umístění + koordinace – **5000 Kč**
- 8 - návrh digestoře v přípravně - koordinace VZT + stavební část – **3000 Kč**
- 9 - úprava řešení oken ve věži – **2000 Kč**

Celkem 27 000 Kč