



VSb/26/013194

S55/25-9540-03

vsboes9df3f774



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S55/25-9540-01

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

prof. Ing. Igorem Ivanem, Ph.D., rektorem

61989100

CZ61989100

ČSOB a.s.

100954151/0300

Pověřené osoby k jednání ve
věcech technických a realizace
stavby:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

Tel:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřené osoby k jednání ve
věcech smluvních:

Pověřené osoby k jednání ve
věcech technických a realizace
stavby:

EUROprojekt build and technology s. r. o.

Hasičská 551/52, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

777 828 445

Bc. Martinem Čechem, jednatelem

26843226

CZ26843226

vedená u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 40323

MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 245261321/0600

Bc. Martin Čech, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též společně „smluvní strany“)

I. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S55/25-9540-01 uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 10. 12. 2025, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 1. 2026 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) z důvodu provedení víceprací a méněprací:

- nerealizované konstrukční vrstvy podlah,

- změna rozměru revizních dvířek pro přístup k rozvodům napojení digestoří,
- navýšení počtu kulových kohoutů rozvodů vody,
- nerealizování požárních klapek na rozvodech VZT a jejich revize,
- novou instalací kabelových parapetních kanálů pro rozvody silnoproudu,
- nerealizování dvou vestavných skříní v místnosti G314.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

- Cena díla dle čl. VII. odst. 1 smlouvy se upravuje následovně:

Celková cena bez DPH	3 048 781,82 Kč
Cena méněprací dle Rozpočtu víceprací a méněprací č. 1 bez DPH	-395 183,62 Kč
<u>Cena víceprací dle Rozpočtu víceprací a méněprací č. 1 bez DPH</u>	12 418,20 Kč
Celková cena bez DPH ve znění dodatku č. 2	2 666 016,40 Kč
DPH 21 %	559 863,44 Kč
Celková cena včetně DPH	3 225 879,84 Kč

Souhrn změn dle Rozpočtu víceprací a méněprací č. 1:

a) Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona (v Kč bez DPH):

- Vícepráce:	12 418,20 Kč
- Méněpráce:	-395 183,62 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky, a to s elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede v souladu se zákonem uvedeným v předchozí větě objednatel.

Příloha:

Rozpočet víceprací a méněprací č. 1

V Ostravě

V Ostravě

.....
Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava
 prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
 rektor

.....
EUROprojekt build and technology s.r.o.
 Bc. Martin Čech
 jednatel

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

PODLAHY

Stavba: Stavební úpravy učeben G316, G314 G322 pavilon 6, VŠB
Objekt: D.1.1 - ASŘ
Zadavatel: VŠB-TUO
Zhotovitel: EUROprojekt build and technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	Množství aktuální	Množství rozdíl	J.cena [CZK]	Cena SoD [CZK]	Cena aktuální [CZK]	Cena rozdíl [CZK]	Cenová soustava	MPC	VCP
Náklady soupisu celkem									231 598,73	4 909,46	-226 689,27		-226 689,27	0,00
71	K	777000000.RP01.1	Srovnání podkladu, výtluk opravnou hmotou - dodávka+montáž dle skladby P/01 (kalkulovány 3 mm)					299,00	49 921,04	0,00	-49 921,04	R-položka	-49 921,04	0,00
72	K	777000000.RP01.1 P	Srovnání podkladu, výtluk opravnou hmotou - dodávka+montáž dle skladby P/01 - příplatek za každý další 1 mm					58,00	9 683,68	0,00	-9 683,68	R-položka	-9 683,68	0,00
74	K	777000000.RP01.3 A	Litá podlahovina na bázi cementu a modifikantů s vláknem - dodávka+montáž dle skladby P/01 - tl. 20 mm					982,00	163 954,72	0,00	-163 954,72	R-položka	-163 954,72	0,00
96	K	998777313	Přesun hmot procentní pro podlahy lité ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	5 742,350	3 506,760	-2 235,590	1,40	8 039,29	4 909,46	-3 129,83	CS ÚRS 2025 02	-3 129,83	0,00

PP Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez
užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m -2235,59

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998777313

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

ASŘ

Stavba: Stavební úpravy učeben G316, G314 G322 pavilon 6, VŠB
Objekt: D.1.1 - ASŘ
Zadavatel: VŠB-TUO
Zhotovitel: EUROprojekt build and technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	Množství aktuální	Množství rozdíl	J.cena [CZK]	Cena SoD [CZK]	Cena aktuální [CZK]	Cena rozdíl [CZK]	Cenová soustava	MPC	VCP
Náklady soupisu celkem														
D 34			Stěny a příčky						181 865,15	172 969,80	-8 895,35		-12 149,35	3 254,00
24	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm					999,00	3 986,01	1 888,11	-2 097,90	CS ÚRS 2025 02	-2 097,90	0,00
	PP		Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2; objemová množství jsou											
	VV		"313/314"											
	VV		(1*2,1)											
	VV		Mezisoučet											
	VV		"322"											
	VV		(0,9*2,1)											
	VV		Mezisoučet											
	VV		Součet											
52	K	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přestukováním tl do 3 mm					470,00	139 533,60	132 213,74	-7 319,86	CS ÚRS 2025 02	-7 319,86	0,00
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tl. štučky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%											
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání											
D 96			Bourání konstrukcí											
23	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2					260,00	1 300,00	832,00	-468,00	CS ÚRS 2025 02	-468,00	0,00
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2											
	VV		"314/315"(0,8*2)											
	VV		Mezisoučet											
	VV		"314/313"(0,9*2)											
	VV		Mezisoučet											
	VV		"322"(0,8*2)											
	VV		Mezisoučet											
	VV		Součet											
D 997			Přesun sutě											
6	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km					390,00	10 119,72	10 058,10	-61,62	CS ÚRS 2025 02	-61,62	0,00
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km											
	VV													
			Součet											
7	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km					14,50	3 762,46	3 739,55	-22,91	CS ÚRS 2025 02	-22,91	0,00
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -8512 za každý další i započatý 1 km											
	VV		-0,158*10											
	VV		Součet											
65	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně					2 500,00	750,00	355,00	-395,00	CS ÚRS 2025 02	-395,00	0,00
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m											
	VV		sut se zárubní											
	VV		Součet											
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					570,00	14 790,36	14 700,30	-90,06	CS ÚRS 2025 02	-90,06	0,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04											
	VV		-0,158											
			Součet											
85	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a představené stěny	kus	9,000	7,000	-2,000	300,00	2 700,00	2 100,00	-600,00	CS ÚRS 2025 02	-600,00	0,00
86	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	9,000	7,000	-2,000	547,00	4 923,00	3 829,00	-1 094,00	CS ÚRS 2025 02	-1 094,00	0,00
510	K	763172324	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 500x500 mm pro příčky a představené stěny	kus	0,000	2,000	2,000	577,00	0,00	1 154,00	1 154,00	CS ÚRS 2026 01	0,00	1 154,00
511	M	59030713	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm	kus	0,000	2,000	2,000	1 050,00	0,00	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2026 01	0,00	2 100,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

ZTI

Stavba: Stavební úpravy učeben G316, G314 G322 pavilon 6, VŠB
Objekt: D.1.4.1 - ZTI
Zadavatel: VŠB-TUO
Zhotovitel: EUROprojekt build and technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MI	Množství SoD	Množství	Množství rozdíl	Cena [CZK]	Cena SoD [CZK]	Cena aktuální [CZK]	Cena rozdíl [CZK]	Cenová soustava	MPC	VCP
Náklady soupisu celkem									1 280,00	3 023,00	1 743,00		0,00	1 743,00
27	K	722235122R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm					132,00	264,00	528,00	264,00	CS ÚRS 2025 02	0,00	264,00
	PP		Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm											
	VV		"KK u digestoře G314" 1											
	VV		"KK -vyvedení u umyvadla G314"1											
	VV		Součet											
28	K	722237121R00	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 15 mm					89,00	356,00	445,00	89,00	CS ÚRS 2025 02	0,00	89,00
	PP		Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 15 mm											
	VV		4											
	VV		Součet											
29	K	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2"					100,00	400,00	500,00	100,00	CS ÚRS 2025 02	0,00	100,00
	PP		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2"											
	VV		4											
	VV		Součet											
30	K	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4"					130,00	260,00	520,00	260,00	CS ÚRS 2025 02	0,00	260,00
502	K	767646410	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,25 m2					434,00	0,00	434,00	434,00	CS ÚRS 2026 01	0,00	434,00
	PP		Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,25 m2											
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767646410											
	VV		"dvířka do podlahy v místě zaslepení vodovodu G314"1			1,000								
503	M	56245709	dvířka revizní 400x400 bílá	kus	0,000	1,000	1,000	596,00	0,00	596,00	596,00	CS ÚRS 2026 01	0,00	596,00

ba: Stavební úpravy učeben G316, G314 G322 pavilon 6, VŠB
kt: D.1.4.2 - VZT
vatel: VŠB-TUO
ovitel: EUROprojekt build and technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	Množství aktuální	Množství rozdíl	J.cena [CZK]	Cena SoD [CZK]	Cena aktuální [CZK]	Cena rozdíl [CZK]	Cenová soustava	MPC	VCP
:lady soupisu celkem								114 645,00	0,00	-114 645,00		-114 645,00	0,00
K	Pol11	Požární klapka s mechanickým ovládáním, s koncovým spínačem (signalizace polohy zavřeno). Tepelné pojistky +72°C (2x). Provedení 11. Rozměry potrubí 300x200 mm. Požární odolnost min. EIS90.					10 722,00	32 166,00	0,00	-32 166,00	R-položka	-32 166,00	0,00
PP		Požární klapka s mechanickým ovládáním, s koncovým spínačem (signalizace polohy zavřeno). Tepelné pojistky +72°C (2x). Provedení 11. Rozměry potrubí 300x200 mm. Požární odolnost min. EIS90.											
P		Poznámka k položce: Označení ve výkrese 2.2											
K	Pol12	Požární klapka s mechanickým ovládáním, s koncovým spínačem (signalizace polohy zavřeno). Tepelné pojistky +72°C (2x). Provedení 11. Rozměry potrubí 500x200 mm. Požární odolnost min. EIS90.					12 693,00	38 079,00	0,00	-38 079,00	R-položka	-38 079,00	0,00
PP		Požární klapka s mechanickým ovládáním, s koncovým spínačem (signalizace polohy zavřeno). Tepelné pojistky +72°C (2x). Provedení 11. Rozměry potrubí 500x200 mm. Požární odolnost min. EIS90.											
P		Poznámka k položce: Označení ve výkrese 2.3											
K	Pol22	Protipožární ucpávky prostupů VZT rozvodů. Požární odolnost do EI 90, dle požadované odolnosti kce. Prostupu do 0,15 m2.					1 900,00	22 800,00	0,00	-22 800,00	R-položka	-22 800,00	0,00
PP		Protipožární ucpávky prostupů VZT rozvodů. Požární odolnost do EI 90, dle požadované odolnosti kce. Prostupu do 0,15 m2.											
K	Pol23	Revize požárních klapek a ucpávek	ks	18,000	0,000	-18,000	1 200,00	21 600,00	0,00	-21 600,00	R-položka	-21 600,00	0,00
PP		Revize požárních klapek a ucpávek											

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

SILNOPROUD

Stavba: Stavební úpravy učeben G316, G314 G322 pavilon 6, VŠB
Objekt: **D.1.4.5 - Elektroinstalace a slaboproud**
Zadavatel: VŠB-TUO
Zhotovitel: EUROprojekt build and technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množství SoD	Množství	Množství rozdíl	Cena [CZK]	Cena SoD [CZK]	Cena aktuální [CZK]	Cena rozdíl [CZK]	Cenová soustava	MPC	VCP
Náklady soupisu celkem									0,00	7 421,20	7 421,20		0,00	7 421,20
501	K	210010119	Kanál parapetní PVC š. do 120 mm					204,30	0,00	2 451,60	2 451,60	R-položka	0,00	2 451,60
	PP		Kanál parapetní PVC š. do 120 mm											
502	K	8402_HB	KRYT spojovací PK 90x55 D					127,10	0,00	508,40	508,40	R-položka	0,00	508,40
	PP		KRYT spojovací PK 90x55 D											
503	K	8404_HB	KRYT ODBOČNÝ PK 90x55 D					147,80	0,00	591,20	591,20	R-položka	0,00	591,20
	PP		KRYT ODBOČNÝ PK 90x55 D											
504	K	PK 90x55 D_HD	PK 90x55 KANAL PARAPETNI DUTY	m	0,000	12,000	12,000	322,50	0,00	3 870,00	3 870,00	R-položka	0,00	3 870,00
	PP		PK 90x55 KANAL PARAPETNI DUTY											

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6

INTERIÉR

Stavba: Stavební úpravy učeben G316, G314 G322 pavilon 6, VŠB
Objekt: D.1.4.10 - Interiér
Zadavatel: VŠB-TUO
Zhotovitel: EUROprojekt build and technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	Množství aktuální	Množství rozdíl	J.cena [CZK]	Cena SoD [CZK]	Cena aktuální [CZK]	Cena rozdíl [CZK]	Cenová soustava	MPC	VCP
Náklady soupisu celkem									74 700,00	33 000,00	-41 700,00		-41 700,00	0,00
3	K	INTERIER.R03	SKŘÍŇ POLICOVÁ UZAVŘENÁ 1000- kompletní dodávka+montáž dle specifikace prvku I/03						16 500,00	49 500,00	33 000,00	-16 500,00	R-položka	-16 500,00
PP			SKŘÍŇ POLICOVÁ UZAVŘENÁ 1000- kompletní dodávka+montáž dle specifikace prvku I/03											
4	K	INTERIER.R04	SKŘÍŇ POLICOVÁ UZAVŘENÁ 1460- kompletní dodávka+montáž dle specifikace prvku I/04	KUS	1,000	0,000	-1,000	25 200,00	25 200,00	0,00	-25 200,00	R-položka	-25 200,00	0,00
PP			SKŘÍŇ POLICOVÁ UZAVŘENÁ 1460- kompletní dodávka+montáž dle specifikace prvku I/04											