



Dodatek č. 2 ke smlouvě na realizaci exponátních zón

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Jihomoravský kraj

zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmánem
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
plátce DPH: ANO
bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Muzea Servis, spol. s r.o.

zastoupená: Ing. Petrem Petkovským, jednatelem
se sídlem: Žebětínská 952/47, Kohoutovice, 623 00 Brno
IČO: 03570762
DIČ: CZ03570762
plátce DPH: ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 85487

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tento dodatek č. 2 ke smlouvě na realizaci exponátních zón ze dne 30. 4. 2025, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 12. 2025 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Revitalizace dětského science centra – učení objevem II**“, zadanou v souladu s § 56 a násl. ZZVZ, dne 30. 4. 2025 smlouvu na realizaci exponátních zón, která byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 31. 12. 2025 (dále jen „**Smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem Dodatku je potřeba provedení změn spočívajících v realizaci dodatečných stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek a služeb (dále jen „**vícepráce**“) a potřeba neprovedení některých stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek a služeb (dále jen „**méněpráce**“), a to v souladu s čl. VI. Smlouvy a postupem dle § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah víceprací a méněprací včetně položkových rozpočtů, které budou mít dopad na změnu rozsahu plnění a výši ceny za předmět plnění, je podrobně upraven v přílohách č. 1 až 4 Dodatku. Položkový rozpočet dle přílohy č. 1 Smlouvy tak bude doplněn o změnové rozpočty uvedené v přílohách č. 1 až 4 Dodatku.
3. V čl. VI. Smlouvy se odst. 1 ruší a nahrazuje novým odst. 1, který zní:

„Cena za řádnou realizaci Předmětu plnění Poskytovatelem dle Smlouvy činí:

Cena v Kč bez DPH „ETAPA I.“:	20 028 972,65 Kč
Cena v Kč bez DPH „ETAPA II.“:	1 232 289,54 Kč
Cena celkem v Kč bez DPH za „ETAPA I.“ a „ETAPA II.“:	21 261 262,19 Kč
Sazba DPH v procentech	21 %
Výše DPH:	4 464 865,06 Kč
Cena celkem v Kč včetně DPH za „ETAPA I.“ a „ETAPA II.“:	25 726 127,25 Kč

(cena včetně DPH dále jen „**Cena**“).“

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ budou provedeny vícepráce a méněpráce, přičemž tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ v Dodatku představuje **2,23 % původní hodnoty závazku**. Tyto změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ jsou obsaženy ve změnových rozpočtech č. 1, č. 3 a č. 4.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba změn, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, přičemž hodnota těchto změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ v Dodatku představuje **3,40 % původní hodnoty závazku**. Tyto změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ jsou obsaženy ve změnovém rozpočtu č. 2B.
3. Cenový nárůst dle ust. § 222 odst. 9 ZZVZ v Dodatku představuje **3,40 % původní hodnoty závazku**.
4. Celkový cenový nárůst dle dodatku č. 1 a č. 2 dle ust. § 222 odst. 9 ZZVZ činí **6,13 % původní hodnoty závazku**.
5. Celková hodnota změn dle dodatku č. 1 a č. 2 dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí **2,23 % původní hodnoty závazku**.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že Poskytovatel změny uvedené v tomto Dodatku projednal s Objednatелеm; Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil změnové listy č. 1, č. 2B, č. 3 a č. 4.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak [zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů]. Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
3. V případě uzavření Dodatku v listinné podobě je Dodatek vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
5. **Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:**

O schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě rozhodla Rada Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své 42. schůzi konané dne 29. 1. 2026 usnesením č. 2933/26/R42.

6. Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový rozpočet č. 1

Příloha č. 2 – Změnový rozpočet č. 2B

Příloha č. 3 – Změnový rozpočet č. 3

Příloha č. 4 – Změnový rozpočet č. 4

V Brně dne 2. 3. 2026
Za Objednatele

Jihomoravský kraj
Mgr. Jan Čížek, hejtmán

V Brně dne 9. 2. 2026
Za Poskytovatele

Muzea Servis, spol. s r.o.
Ing. Petr Petkovský, jednatel

VIDA! - REVITALIZACE DSC - méněpráce

R: ZL01 - Etapa I (ZL01 se váže pouze k Etapě I)

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-35 942,40	
	1	342267113RT4	Obklad sádkokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m, desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm	m	-18,43200	1 950,00	-35 942,40
			položka "8"				
			4,8*2*(1,32+0,60)		-18,43200		
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				-4 608,00	
	7	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	-18,43200	250,00	-4 608,00
			položka "8"				
			4,8*2*(0,60+1,32)		-18,43200		
Díl:	97	Prorážení otvorů				-7 075,36	
	38	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	-0,16600	1 250,00	-207,50
	39	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,16600	285,00	-47,31
	40	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	-0,16600	1 850,00	-307,10
	41	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 20 km	t	-0,16600	25,00	-4,15
	42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-0,16600	350,00	-58,10
	45	978200020RA0	Otlučení vnitřních omítek sloupů cementových 100 %	m2	-18,43200	350,00	-6 451,20
			položka "8", "16"				
			4,8*2*(1,32+0,60)		-18,43200		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				-1 619,27	
	222	VRN01	Provozní vlivy 0,9 %	-	0,00900	-47 625,76	-428,63
	223	VRN02	Zařízení staveniště 2,5 %	-	0,02500	-47 625,76	-1 190,64

Celkem

-49 245,03

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

ETAPA I. - REVITALIZACE DĚTSKÉHO SCIENCE CENTRA

S:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
				smlouva	skutečnost						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					301 997,25		4,22		0,00
10	632417102R00	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm	m2	413,20000	34,70000	420,00	-158 970,00	0,00	-1,27	0,00	0,00
		položka "2a"			0,00000						
		položka "5"			34,70000						
10a	77121011 + 771121019	Dvojnásobná epoxidová penetrace pod samonivelační potěr	m2	0,00000	34,70000	375,00	13 012,50	0,00	0,12	0,00	0,00
		položka "2a"			0,00000						
		položka "5"			34,70000						
11	632417102R00	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm	m2	15,30000	15,30000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		položka "14a"									
11a	77121011 + 771121019	Dvojnásobná epoxidová penetrace pod samonivelační potěr	m2	0,00000	15,30000	375,00	5 737,50	0,00	0,05	0,00	0,00
		položka "14a"									
12	632473104R00	Potěr samonivelační ručně do tl. 4 mm	m2	44,90000	457,68000	520,00	214 645,60	0,01	2,51	0,00	0,00
		položka "3"			0,00000						
		položka "2a"			457,68000						
12a	77121011 + 771121019	Dvojnásobná epoxidová penetrace pod samonivelační potěr	m2	0,00000	457,68000	375,00	171 630,00	0,01	2,79	0,00	0,00
		položka "3"			0,00000						
		položka "2a"			457,68000						
13	632473104R00	Potěr samonivelační ručně do tl. 4 mm	m2	32,20000	0,00000	520,00	-16 744,00	0,01	-0,20	0,00	0,00
		položka "4"			0,00000						
14	632473104R00	Potěr samonivelační ručně do tl. 4 mm	m2	32,70000	0,00000	520,00	-17 004,00	0,01	-0,20	0,00	0,00
		položka "5"									
		32,7			0,00000						
15	632441491R00	Broušení potěrů - odstranění šlemu	m2	413,20000	457,68000	45,00	2 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		položka "2a"			457,68000						
16	632441491R00	Broušení potěrů - odstranění šlemu	m2	15,30000	15,30000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		položka "14a"									
17	632441491R00	Broušení potěrů - odstranění šlemu	m2	44,90000	0,00000	45,00	-2 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		položka "3"									
18	632441491R00	Broušení potěrů - odstranění šlemu	m2	32,20000	0,00000	45,00	-1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		položka "4"									
19	632441491R00	Broušení potěrů - odstranění šlemu	m2	32,70000	34,70000	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		položka "5"									
225	631663111.R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	mb	0,00000	141,19000	645,00	91 067,55	0,00	0,42	0,00	0,00
		oprav trhlin včetně sponkované stávajícím anhydridu viz výkres zaměření		0,00000	141,19000						

Díl:	96	Bourání konstrukcí				-6 851,10	0,00	2,40	-0,86
30	961055111R00	Bourání podlah železobetonových položka "3"	m3	2,20000	2,02000	7 950,00	0,00	2,40	-0,43
		44,88*0,045			2,02000				
31	961055111R00	Bourání podlah železobetonových položka "4"	m3	1,60000	1,56000	7 950,00	0,00	2,40	-0,10
		(25,39+9,28)*0,045			1,56000				
32	961055111R00	Bourání podlah železobetonových položka "5"	m3	1,60000	1,56200	7 950,00	0,00	2,40	-0,09
		(4,25+1,13+0,53+0,15+4,45+13,71+7,24+1,82+0,29+1,13)*0,045			1,56200				
33	9610551.R	Bourání podlah železobetonových, - sekání položka "13"	kus	6,00000	0,00000	800,00	0,00	0,04	-0,24
		výbourání otvoru v podlaže pro osazení ocelového otvorcca 200/200/50 mm							
		nutná koordinace s konstrukcí prvku "opící dráha" - před							
Díl:	97	Prorážení otvorů				-4 394,60	0,00		0,00
38	979095312R00	Naložení a složení sutí	t		-0,86000	1 250,00	0,00	0,00	0,00
39	979081111R00	Odvoz sutí a výbor. hmot na skládku do 1 km	t		-0,86000	285,00	0,00	0,00	0,00
40	979990104R00	Plopatěk za skládku sutí - beton	t		-0,86000	1 850,00	0,00	0,00	0,00
41	979081121R00	Připlatek k odvozu za každý další 1 km, 20 km	t		-16,34000	25,00	0,00	0,00	0,00
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t		-0,86000	350,00	0,00	0,00	0,00
43	979082121R00	Připlatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m, 100 m	t		-17,20000	45,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 110,00	0,00		0,00
46	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,00000	4,22000	500,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				56 792,56	0,05		0,00
226	711261111R00	Izolace proti vodě, na ploše vodorovné, izolační pás do tmele položka "g"	m2	0,00000	22,02000	2 578,00	0,00	0,00	0,00
227	798711101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00000	0,05000	500,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				124 686,80	0,00		0,00
64	767-R2	Nerezová lemující ukončovací lišta 50x3mm položka "4"	m	37,00000	35,33000	1 250,00	0,00	0,00	0,00
65	767-R3	Montáž nerezové lišty položka "4"	m	37,00000	35,33000	50,00	0,00	0,00	0,00
66	767-R4	Nerezová lemující ukončovací lišta 50x3mm položka "5"	m	57,00000	59,06000	950,00	0,00	0,00	0,00
		nerezová lišta (50x3 mm) v úrovni podlahy, lokálně				1 292,00			
67	767-R5	Montáž nerezové lišty položka "5"	m	57,00000	59,06000	50,00	0,00	0,00	0,00
228	767-R7	Nerezová lemující lišta nová ukončující lišta na rozhraní ploch PU/PVC a PU/koberec	m	0,00000	80,46000	1 380,00	0,00	0,00	0,00
229	767-R8	Montáž nerezové lišty	m	0,00000	80,46000	50,00	0,00	0,00	0,00

68	767-R6	nová ukončující lišta na rozhraní ploch PU/PVC a PU/koberec	kus	6,00000	0,00000	500,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	767-R9	Osazení ocelového prvku do podlahy položka "13" - před osazení kovového jeklového výrobku na navařených - nutná koordinace s konstrukcí prvku "opičí dráha" - před Nepohledový poklop do podlahy 500x500 s odolností max EW 30/DP1 včetně osazení	kus	0,00000	2,00000	6 720,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	776	Podlahy povlakové					20 320,60	0,00	0,00	0,15	
70	776511820R00	Odstanění PVC a koberec lepených s podložkou viz výkres zaměření	m2	413,20000	582,94000	115,00	19 520,10	0,00	0,00	0,17	
71	776511820R00	Odstanění PVC a koberec lepených s podložkou položka "14a"	m2	15,30000	0,00000	115,00	-1 759,50	0,00	0,00	-0,02	
78	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	32,20000	32,20000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	776-R2	EPDM - podlaha, tl.50 mm, litá podlaha, barva dle PD položka "4"	m2	35,42000	38,14000	4 250,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	
80	776-R3	EPDM, barva RAL 5014 modrošedá 34,67*1,1	soubor	35,42000	38,14000	1 500,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	
83	998776101R00	Úprava stávajících šachet, víka stávající šachty, víka sjednotit s novou podlahou - Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,10000	0,10000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl:	783	Nátěry					39 354,35	0,18	0,00	0,00	
84	783893333R00	Nátěr betonových podlah PU trojnásobný položka "2a"	m2	413,20000	457,65000	350,00	15 557,50	0,00	0,06	0,00	
231	783-R1	barva NCS S 0520-Y Provedení dilatace u nátěru ztmelením Stávající příznaná dilatační spára v anhydridu Ukončení nátěru PU po obvodu řešené plochy u „L“ ukončovací lišty těsnícím tmelem pro spáry	mb	0,00000	97,13000	245,00	23 796,85	0,00	0,12	0,00	
Díl:	VN	Vedlejší náklady					16 225,59	0,00	0,00	0,00	
222	VRN01	Provozní vlivy 0,9 %	-	0,00900		477 223,30	4 295,01	0,00	0,00	0,00	
223	VRN02	Zařízení staveniště 2,5 %	-	0,02500		477 223,30	11 930,58	0,00	0,00	0,00	
							550 241,45				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

ETAPA II. - REVITALIZACE DĚTSKÉHO SCIENCE CENTRA

S:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
				smlouva	skutečnost						
Díl: 63	7 632417102R00	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	11,80000	11,80000	420,00	51 206,20	0,00	0,35	0,00	0,00
		Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm položka "2b"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	77121011 + 771121019	Dvojnásobná epoxidová penetrace pod samonivelační potěr položka "2b"	m2	0,00000	11,80000	375,00	4 425,00	0,00	0,04	0,00	0,00
8	632417102R00	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm položka "14b"	m2	57,40000	58,80000	420,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		položka "5b"			57,40000						
					1,40000						
8a	77121011 + 771121019	Dvojnásobná epoxidová penetrace pod samonivelační potěr položka "14b"	m2	0,00000	58,80000	375,00	22 050,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		položka "5b"			57,40000						
9	632473104R00	Potěr samonivelační ručně do tl. 4 mm položka "5b"	m2	1,40000	0,00000	520,00	-728,00	0,01	-0,01	0,00	0,00
82	631663111.R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí oprav trhlin včetně sponkované stávajícím anhydridu viz výkres zaměření	mb	1,40000	0,00000	645,00	24 871,20	0,00	0,12	0,00	0,00
				0,00000	38,56000						
Díl: 99	24 999281105R00	Staveništní přesun hmot	t			500,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m									
Díl: 767	83 767-R7	Konstrukce zámečnické	m	0,00000	39,95000	1 380,00	57 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nerezová lemuující lišta nová ukončující lišta na rozhraní ploch PU/PVC a PU/koberec			39,95000						
84	767-R8	Montáž nerezové lišty nová ukončující lišta na rozhraní ploch PU/PVC a PU/koberec	m	0,00000	39,95000	50,00	1 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 776	33 776511820R00	Podlahy povlakové	m2	11,80000	122,93000	115,00	6 278,95	0,00	0,00	0,00	0,05
		Odstranění PVC a koberec lepených s podložkou viz výkres zaměření			122,93000		12 779,95	0,00	0,00	0,00	0,11
34	776511820R00	Odstranění PVC a koberec lepených s podložkou	m2	57,40000	0,00000	115,00	-6 601,00	0,00	0,00	0,00	-0,06

43	998776101R00	položka "14b"	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,00000	0,20000	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 783		Nátěry						23 972,55			0,00
44	783893333R00	Nátěr betonových podlah PU trojnásobný		m2	11,80000	64,62000	350,00	18 487,00	0,00	0,10	0,00
		položka "2b"									0,00
85	783-R1	barva NCS S 0520-Y		mb	0,00000	22,39000	245,00	5 485,55	0,00	0,03	0,00
		Provedení dilatace u nátěru zatměním				4,80000					
		Stávající příznaná dilatační spára v anhydridu				17,59000					
		Ukončení nátěru PU po obvodu řešené plochy u „L“									
		ukončovací lišty těsnícím tmelem pro spáry									
Díl: VN		Vedlejší náklady						4 717,88		0,00	0,00
80	VRN01	Provozní vlivy 0,9 %		-	0,00900		138 761,20	1 248,85	0,00	0,00	0,00
81	VRN02	Zařízení staveniště 2,5 %		-	0,02500		138 761,20	3 469,03	0,00	0,00	0,00

143 479,08

VIDA! - REVITALIZACE DSC - méněpráce

R: ZL03 Etapa I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech					-284 933,00
170	101-EPS	Demontáž hlásiče automatického s paticí (strop či, podhled)	ks	-32,00000	250,00	-8 000,00	
171	102-EPS	Zpětná montáž hlásiče automatického s paticí na, strop či podhled	ks	-32,00000	250,00	-8 000,00	
172	103-EPS	Vyčištění, repase	ks	-32,00000	150,00	-4 800,00	
173	104-EPS	Rozebrání hlásiče, povrchová úprava hlásiče na podhledu (nátěr)	ks	-16,00000	500,00	-8 000,00	
174	105-EPS	Požární hlásič, kouře/teploty	ks	-5,00000	2 500,00	-12 500,00	
Požární hlásič kouře/teploty, multikriteriální optický + teplotní, individuálně adresovatelný – dodávka (míra využití hlásičů se upřesní při realizaci)							
175	106-EPS	Demontáž hlásiče manuálního	ks	-2,00000	250,00	-500,00	
176	107-EPS	Zpětná montáž hlásiče manuálního	ks	-2,00000	250,00	-500,00	
177	108-EPS	Vyčištění, repase	ks	-2,00000	150,00	-300,00	
178	109-EPS	Manuální hlásič EPS, individuálně	ks	-1,00000	2 500,00	-2 500,00	
Manuální hlásič EPS, individuálně adresovatelný, dodávka (míra využití hlásičů se upřesní při realizaci)							
179	110-EPS	Provizorní zprovoznění systému po dobu kdy budou, hlásiče v řešené části demontovány	hod	-4,00000	550,00	-2 200,00	
180	111-EPS	Požární hlásič kouře/teploty multikriteriální	ks	-12,00000	2 500,00	-30 000,00	
Bezdrátová část:							
Požární hlásič kouře/teploty, multikriteriální optický + teplotní, individuálně adresovatelný – dodávka							
181	112-EPS	Bezdrátová patice pro hlásič	ks	-12,00000	7 500,00	-90 000,00	
182	113-EPS	Zpětná montáž hlásiče automatického s paticí na, strop či podhled	ks	-12,00000	250,00	-3 000,00	
183	114-EPS	Ochranný koový košík pro zabezpečení hlásiče, D+M	ks	-12,00000	250,00	-3 000,00	
184	115-EPS	Bezdrátový koppler	ks	-1,00000	12 500,00	-12 500,00	
185	116-EPS	Montáž koppleru	ks	-1,00000	500,00	-500,00	
186	117-EPS	Kabel (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů do kruhu), B2ca, S1, D1	m	-320,00000	30,00	-9 600,00	
187	118-EPS	Instalační trubka či lišta nad podhled, D+M	m	-160,00000	85,00	-13 600,00	
Instalační trubka či lišta nad podhled, D+M (pro vedení k hlásičům nad podhledem), bezhalogenová							
188	119-EPS	Kabel PRAFLAGUAD 2x0,8 P30R – pro kopplerovou, kruhovou linku	m	-180,00000	28,00	-5 040,00	
189	120-EPS	Montáž kabelu na přichytky	m	-180,00000	85,00	-15 300,00	
190	121-EPS	MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS	ks	-35,00000	100,00	-3 500,00	
191	122-EPS	PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS	ks	-46,00000	100,00	-4 600,00	
192	123-EPS	UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU	ks	-46,00000	100,00	-4 600,00	
193	124-EPS	PROGRAMOVÁNÍ ZÁKAZ. TEXTU PRO HLÁS.	ks	-46,00000	100,00	-4 600,00	
194	125-EPS	Krabice instalační	ks	-2,00000	150,00	-300,00	
195	126-EPS	Znovuvvedení ústředny EPS do provozu, zaškolení obsluhy	ks	-1,00000	5 000,00	-5 000,00	
196	127-EPS	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kpl	-1,00000	2 500,00	-2 500,00	

197	101-ELD	Krabice odbočná/protahovací pod omítku, s víčkem, pr. 68mm - dodávka	ks	-6,00000	22,00	-132,00
198	101-ELM	Krabice odbočná/protahovací pod omítku, s víčkem, pr. 68mm - montáž	ks	-6,00000	150,00	-900,00
205	105-ELD	Ohebná plastová trubka DN 25 mm, uložení pod omítkou/v podlaze - dodávka	m	-104,00000	11,00	-1 144,00
206	105-ELM	Ohebná plastová trubka DN 25 mm, uložení pod omítkou/v podlaze - montáž	m	-104,00000	50,00	-5 200,00
211	100-ELD	Podružný materiál - 5%	-	-1,00000	2 454,00	-2 454,00
212	108-EL	Vysekání rýh v betonové podlaze, hl. do 50mm, šíře 50mm	m	-28,00000	250,00	-7 000,00
213	109-EL	Vysekání rýh v betonovém zdivu, hl. do 50mm, šíře 100mm	m	-15,00000	350,00	-5 250,00
214	110-EL	Vyplnění rýh v podlaze betonovým potěrem	kpl	-1,00000	3 000,00	-3 000,00
215	111-EL	Vyplnění rýh v betonovém zdivu	kpl	-1,00000	2 000,00	-2 000,00
216	112-EL	Vysekání kapes pro zapuštěné krabice v betonovém, zdivu	ks	-6,00000	250,00	-1 500,00
217	113-EL	Odvoz sutě do vzdálenosti 1 km, včetně naložení	t	-0,39000	500,00	-195,00
218	114-EL	Odvoz sutě za každý další km v okruhu do 20 km (0,, 4t x 20 = 8t)	t	-8,00000	35,00	-280,00
219	115-EL	Podružný materiál - 5%	-	-1,00000	938,00	-938,00
Díl: VN		Vedlejší rozpočtové náklady				-9 687,73
222	VRN01	Provozní vlivy 0,9 %	-	0,00900	-284 933,00	-2 564,40
223	VRN02	Zařízení staveniště 2,5 %	-	0,02500	-284 933,00	-7 123,33

Celkem

-294 620,73

VIDA! - REVITALIZACE DSC - méněpráce

R: ZL03 Etapa II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				-24 950,00
71	101	Požární hlásič kouře/teploty	ks	-2,00000	2 500,00	-5 000,00
		Bezdrátová část:				
		Požární hlásič kouře/teploty, multikriteriální optický + teplotní, individuálně adresovatelný – dodávka				
72	102	Bezdrátová patice pro hlásič	ks	-2,00000	7 500,00	-15 000,00
73	103	Zpětná montáž hlásiče automatického s paticí na, strop či podhled	ks	-2,00000	250,00	-500,00
74	104	Ochranný koový košík pro zabezpečení hlásiče, D+M	ks	-2,00000	250,00	-500,00
75	105	PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS	ks	-2,00000	100,00	-200,00
76	106	UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU	ks	-2,00000	100,00	-200,00
77	107	PROGRAMOVÁNÍ ZÁKAZ. TEXTU PRO HLÁS.	ks	-2,00000	100,00	-200,00
78	108	Znovuvedení ústředny EPS do provozu, zaškolení obsluhy	ks	-1,00000	2 500,00	-2 500,00
79	109	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kpl	-1,00000	850,00	-850,00
Díl:	VN	Vedlejší rozpočtové náklady				-848,30
222	VRN01	Provozní vlivy 0,9 %	-	0,00900	-24 950,00	-224,55
223	VRN02	Zařízení staveniště 2,5 %	-	0,02500	-24 950,00	-623,75

Celkem

-25 798,30

VIDA! - REVITALIZACE DSC - méněpráce

R:	ZL04	Etapa I
----	------	---------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	M21	Elektromontáže				-48 710,00
99	345R1	Úprava elektroinstalace položka "11" úprava elektroinstalace (slaboproud a silnoproud), napojení a nové vedení v chráničce v podlaze, zapravení do roviny s novou podlahou včetně míst rušených šachet Chránička v délce cca 3x22 m- kopoflex DN 40 včetně provedení a zapravení drážek - vyvedení elektrické zásuvky (dvourámeček) pro exponát fukar na sloup, vedení zasekané, v. 300 mm - nová šachta, silnoproud + slaboproud, max. šíře 200 mm, pro exponáty - hra se světly, - opičí dráha - lucerny (LED), - jeskyně (optická vlákna), vlastní příводы do exponátů vedeny skrytě v nich	soubor	-1,00000	20 000,00	-20 000,00
130	118D	Zásuvkový podlahový box max. šířka 200mm, min. 4, pozice, modul 45mm Zásuvkový podlahový box, max. šířka 200mm, min. 4 pozice, modul 45mm, min. 1x zásuvka s přepětovou ochranou 230V/16A + 1x zásuvka 230V/16A + 2x zásuvka ETH Cat. 6a" - dodávka	ks	-1,00000	4 500,00	-4 500,00
131	118M	Zásuvkový podlahový box max. šířka 200mm, min. 4, pozice, modul 45mm Zásuvkový podlahový box, max. šířka 200mm, min. 4 pozice, modul 45mm, min. 1x zásuvka s přepětovou ochranou 230V/16A + 1x zásuvka 230V/16A + 2x zásuvka ETH Cat. 6a" - montáž	ks	-1,00000	1 850,00	-1 850,00
160	135	Vysekání rýh v betonové podlaze, hl. do 50mm, šíře 100mm	m	-31,00000	350,00	-10 850,00
161	136	Vysekání rýh v betonové podlaze, hl. do 50mm, šíře 50mm položka částečně ponižena dle skutečnosti: celkem v projektu 92 m, realizováno 37 m, nerealizováno 55 m	m	-55,00000	250,00	-13 750,00
162	137	Vyplnění rýh v podlaze betonovým potěrem položka částečně ponižena dle výpočtu: (31*2 = 62 + 92 = 154 m; 3000 Kč/154*116 = 2260 Kč	kpl	-1,00000	2 260,00	-2 260,00
Díl:	VN	Vedlejší rozpočtové náklady				-1 656,14
222	VRN01	Provozní vlivy 0,9 %	-	0,00900	-48 710,00	-438,39
223	VRN02	Zařízení staveniště 2,5 %	-	0,02500	-48 710,00	-1 217,75

Celkem

-50 366,14

VIDA! - REVITALIZACE DSC - vícepráce

R: ZL04 Etapa I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	M21	Elektromontáže				27 250,00
99	345R1	Úprava elektroinstalace	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		nové vedení elektroinstalace vč. napojení na stávající infrastrukturu, napojení a vedení elektroinstalace v nových trasách, které lépe odpovídají ovládání expozice a způsobu používání DSC				
128	117D	Zásuvkový podlahový box min. 6 pozic, modul 45mm,, min. 1x zásuvka	ks	4,00000	5 350,00	21 400,00
		Zásuvkový podlahový box, min. 6 pozic, modul 45mm, min. 1x zásuvka s přepětovou ochranou 230V/16A + 3x zásuvka 230V/16A + 2x zásuvka ETH Cat. 6a				
		- dodávka				
129	117M	Zásuvkový podlahový box min. 6 pozic, modul 45mm,, min. 1x zásuvka	ks	4,00000	2 150,00	8 600,00
		Zásuvkový podlahový box, min. 6 pozic, modul 45mm, min. 1x zásuvka s přepětovou ochranou 230V/16A + 3x zásuvka 230V/16A + 2x zásuvka ETH Cat. 6a				
		- montáž				
159	134	Stávající zásuvkový podlahový box vč. vyzbrojení;, Demontáž likvidace	ks	5,00000	1 450,00	7 250,00
Díl:	VN	Vedlejší rozpočtové náklady				926,50
222	VRN01	Provozní vlivy 0,9 %	-	0,00900	27 250,00	245,25
223	VRN02	Zařízení staveniště 2,5 %	-	0,02500	27 250,00	681,25

Celkem

28 176,50

VIDA! - REVITALIZACE DSC - vícepráce

R: ZL04 Etapa II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: M21		Elektromontáže			5 800,00	
159	134	Stávající zásuvkový podlahový box vč. vyzbrojení,, Demontáž likvidace	ks	4,00000	1 450,00	5 800,00
Díl: VN		Vedlejší rozpočtové náklady			197,20	
222	VRN01	Provozní vlivy 0,9 %	-	0,00900	5 800,00	52,20
223	VRN02	Zařízení staveniště 2,5 %	-	0,02500	5 800,00	145,00

Celkem

5 997,20