

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ÚV KNĚŽPOLE“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

Zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 1164

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Trachtulec, místopředseda představenstva a.s.

Oprávnění zástupci ve věcech technických:

Ing. Jan Charvát, investiční technik

Karel Čejka, vedoucí provozu vodovodů

Radek Kužela, vedoucí úpravny

Bankovní spojení: KB Uherské Hradiště

Číslo účtu: 2006721/0100

Identifikační číslo: 49453866

DIČ: CZ49453866

dále jen „**Objednatel**“

KUNST, spol. s r.o.

Se sídlem: Palackého 1906, 753 01 Hranice

Zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 690

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Jan Kundrátek, technický ředitel

Osoba oprávněná jednat ve věci realizace stavby:

Ing. Aleš Rabel, obchodní manažer

Ing. Jiří Pupík, stavbyvedoucí

Ing. Karel Hübl, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**

Číslo účtu: **14070202/0800**

Identifikační číslo: 19010591

DIČ: CZ19010591

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II. Základní ustanovení Dodatku č. 2

1. Smluvní strany se dohodly, že **Dodatkem č. 2** se mění cena díla, a to z důvodu nutnosti provedení víceprací, méněprací vyvolaných nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci díla a změn z požadavku objednatele a s tím související úpravy rozsahu díla.

III. Předmět Dodatku č. 2

1. Rozsah předmětu díla se upravuje ve smyslu odsouhlasených změnových listů č. ZL1 až ZL11, které tvoří přílohy tohoto **Dodatku č. 2**.
2. Provedené změny jsou realizovány v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), konkrétně v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.
3. Smluvní strany uvádí, že níže uvedené práce budou realizovány v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Jedná se o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel i přes veškerou péči, nemohl předvídat. Tato změna nemění povahu zakázky. Jedná se o změny specifikované ve změnových listech: ZL č. 1, ZL č. 2, ZL č. 3, ZL č. 5, ZL č. 6, ZL č. 7, ZL č. 8, ZL č. 9, ZL č. 10
4. Smluvní strany uvádí, že níže uvedené práce budou realizovány v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, jelikož se jedná o změny nepodstatné, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změny specifikované ve změnových listech: ZL č. 4, ZL č. 11
5. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla uvedené v odstavci číslo VII., Cena díla a **Dodatkem č. 2** se tak původní znění tohoto odstavce ruší a nově zní takto:

VII. Cena díla dle Dodatku č. 2

<i>Původní cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo:</i>	<i>204 899 115,00 Kč</i>
<i>Navýšení ceny díla bez DPH Dodatkem č. 2:</i>	<i>2 475 471,24 Kč</i>
<i>Nová cena díla bez DPH včetně Dodatku č. 2:</i>	<i>207 374 586,24 Kč</i>
<i>Nová cena díla celkem s 21 % DPH činí</i>	<i>250 923 249,35 Kč</i>

Hodnota změn realizovaných dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ činí: 5 037 960,45 Kč bez DPH, tj. 2,459 % vůči ceně dle SoD.

Hodnota změn realizovaných dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí: 407 383,30 Kč bez DPH, tj. 0,199 % vůči ceně dle SoD.

6. Smluvní strany se dohodly, že **Dodatkem č. 2** se mění platební podmínky, a to z důvodu požadavku dotačního orgánu na plné uhrazení faktur, předkládaných k čerpání dotace. Následujícím ustanovením se nahrazuje bod 2 článku VIII.:

VIII.

Platební podmínky dle Dodatku č. 2

1. U fakturace realizace díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Zhotovitel vystaví dva daňové doklady. Jeden na 90 % a druhý na 10 % ceny skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený TDI a objednatelem. Nebude-li součástí daňového dokladu/faktury soupis skutečně provedených a odsouhlasených prací a dodávek, je objednatel oprávněn postupovat dle odst. 9 tohoto článku.

Daňové doklady na 10 % ceny provedených prací objednatel uhradí až po předání a převzetí díla. V případě, že dílo při předání a převzetí bude mít drobné vady a nedodělky, které nebudou bránit řádnému a bezpečnému užívání díla, budou pozastávky uvolněny do 21 dnů po termínu odstranění vad a nedodělků, ne však dříve, než je splatnost daňového dokladu, ze kterého byla pozastávka učiněna.

Platby daňových dokladů na 90 % ceny provedených prací budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 30 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele. Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.

IV.

Závěrečná ujednání Dodatku č. 2

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. **Dodatek č. 2** nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, je-li dána povinnost tuto smlouvu uveřejnit zákonem.
3. Nedílnou součástí tohoto **Dodatku č. 2** je položkový rozpočet méněprací a víceprací dle ZL1 až ZL11, změnové listy, zařídění a důvodový popis změny.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Změnové listy
Příloha č. 3 - Popisy změn
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Osoby podepisující tento dodatek ke smlouvě svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

V Uherském Hradišti dne dle otisku el. razítka
za Objednatele:

V Hranicích dne dle otisku el. razítka
za Zhotovitele:

Ing. Lubomír Trachtulec
místopředseda představenstva

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D
jednatel společnosti