

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 04353-S-G-01

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 7.2.2025 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469
DIČ: CZ49099469
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací
a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:HST Hydrosystémy s.r.o.

se sídlem: Na Bramši 3374, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
zastoupená: Mgr. Michal Bičovský, prokurista
zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 26212706
DIČ: CZ26212706
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., Ústí nad Labem
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), je zmocněna [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1 Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo SVS/TP/374/25, CES284/25/OLCE ze dne 7.2.2025 jsou změny následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 4.1 se mění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena původní smlouvy o dílo včetně předchozích dodatků:	21.735.404,- Kč bez DPH
Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku číslo 1:	390.642,51 Kč bez DPH
Nově navržená cena sjednané ceny díla:	22.126.046,51 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. změnový list 1/2025
2. položkový rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne 12.1.2026

Objednatel:

Zhotovitel:

Severočeská vodárna
415 50 Teplice
IČO 49099469,

Hydrosystémy s.r.o.
Na Bramši 3374
415 01 Teplice
IČ: 26212706
Č: CZ26212706

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Mgr. Michal Bičovský
prokurista
HST Hydrosystémy s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2026	
Zhotovitel:	HST Hydrosystémy s.r.o., Na Bramši 3374, Teplice				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 07.01. 2026	
Název akce: SM010059 Harrachov, ČOV – odvodnění kalu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	X			
	na výkresy:	X			
	na rozpočtové podklady:	X			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>V průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny nesrovnalosti mezi předpoklady v realizační dokumentaci a skutečností. Jedná se o větší mocnost a plochu betonových vrstev a konstrukcí při bourání a provádění vývrtů (zjištěno po zahájení bouracích, výkopových prací a po obnažení základů), podstatné zvětšení plochy nutných sanací stropů (zjištěno po předepsaném tlakovém otryskání), větší rozsah zemních prací z důvodu nutnosti jiného technického řešení odbočky potrubí kalu. Dále byl zjištěn nesoulad ve výkresu výztuže homogenizační nádrže a rozpisce výztuže, což bylo nutno napravit podle norem a předpisů.</p> <p>Dále byl zohledněn požadavek projektanta na zateplení průvlaku mezi budoucí strojovnou a kalovým polem 9 a dále pak na výměnu 3ks nefunkčních oken za plastová z důvodu lepší tepelné izolace strojovny.</p> <p>V technologické části bylo nutno přistoupit k jinému technickému provedení odbočky kalu pro strojní odvodnění z důvodu jiného materiálového složení stávajícího potrubí.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 390 642,51 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 22 126 046,51 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 390 642,51 Kč bez DPH</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 399 855,34 Kč bez DPH, tj. 1,84 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 9 212,83 Kč bez DPH, tj. 0,04 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 399 855,34 Kč bez DPH, tj. 1,84 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 9 212,83 Kč bez DPH, tj. 0,04 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 24					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 27.1.2026**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis .. Datum 2.7.2026**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis .. Datum 2.2.2026**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis 09-02-2026

Podpis 12.2.2026

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem po předložení a předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.