

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. UKFFS/1093/2022
(dále jen „**Dodatek**“)

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

sídlo: náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
zastoupena: Mgr. Evou Lehečkovou, Ph.D., děkankou
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
č. ú.: 85631011/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1001 technology systems s.r.o.

sídlo: Na příkopě 853/12, 110 00 Praha 1
zastoupena: Janem Ovečkou, jednatelem společnosti
IČO: 14433052
DIČ: CZ14433052

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 365591

(dále jen "**Zhotovitel**")

(dále společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. UKFFS/1093/2022 ze dne 24. 8. 2022 (dále jen „**Smlouva o dílo**“)

Článek I
Předmět Dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. odst. 2 Smlouvy o dílo, a to tak, že celková cena bez DPH je 2.697.476,- Kč, DPH 21% činí částku ve výši 566.470,- Kč a celková cena včetně DPH je 3.263.946,- Kč. Cena díla se snižuje z důvodu snížení ceny 2. etapy, která nově činí částku 42.750,- Kč bez DPH. Pro úplnost Objednatel uvádí, že se Smluvní strany se dohodly na tom, že v rámci 2. etapy Objednatel uhradí Zhotoviteli pouze částku ve výši 42.750,- Kč bez DPH za projektovou činnost a vyřízení TSK a věcných břemen dle výkazu výměr přiloženého ke Smlouvě o dílo. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že částku ve výši 192.000,- Kč bez DPH za Náklady na věcná břemena dle výkazu výměr uhradí Objednatel přímo Technické správě komunikací hl.m. Prahy, a.s., nikoliv Zhotoviteli.
- 1.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

Článek II Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento Dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá dnem podpisu oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon o registru smluv“*). Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace Dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví Dodatku.
- 2.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel uveřejní Dodatek v souladu se zákonem o registru smluv, a to neprodleně po podpisu Dodatku.
- 2.4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v Dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností Smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. Objednatel je nicméně oprávněn v případě potřeby z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto uveřejněním Dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností Smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá Smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl ujednáno po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.
- 2.6. Dodatek se uzavírá v elektronické podobě, Smluvní strany sdílejí originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou Smluvních stran, a to podpisy zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu nebo podpisy kvalifikované.
- 2.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 - Výkaz výměr/soupis prací

V Praze

V Praze

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Eva Lehečková Ph.D., děkanka
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Jan Ovečka, jednatel společnosti
1001 technology systems s.r.o.

Příloha č. 1 - Výkaz výměr/soupis prací				
Uváděné ceny jsou v Kč				
celková vzdálenost: 480m				
MATERIÁL	Jednotka	Jedn.cena bez DPH	Množství skutečnost	Celkem skutečnost bez DPH
Instalační materiál				
HDPE 40/33	m	28,5 Kč	960	27 360 Kč
Spojka PLASSON pr. 40 mm	ks	111,0 Kč	18	1 998 Kč
Koncovka PLASSON pr. 40 mm	ks	95,0 Kč	2	190 Kč
Drobný instalační materiál	clk	1 000,0 Kč	4	4 000 Kč
Mikrotrubičky				
Koncovka trubičky 7 mm (ES 7) s pojistkou	ks	29,0 Kč	8	232 Kč
Koncovka trubičky 10 mm (ES 10) s pojistkou	ks	39,0 Kč	4	156 Kč
Minitrubička gabo HDPE 7	m	5,5 Kč	2080	11 440 Kč
Minitrubička gabo HDPE 10/8 mm	m	6,0 Kč	1560	9 360 Kč
Spojka MT	ks	62,0 Kč	28	1 736 Kč
Koncovka MT	ks	43,0 Kč	14	602 Kč
LT MiDia 200 MICRO HX (2HX), 48 vl. AW FLEX	m	48,0 Kč	580	27 840 Kč
Spojka T MATRIX 40/40/40 mm	ks	1 143,0 Kč	2	2 286 Kč
Material pro výkopy				
krycí deska	m	24,0 Kč	520	12 480 Kč
Výstražná fólie š.22mm	m	2,0 Kč	520	1 040 Kč
Fólie červeno-bílá	m	1,5 Kč	960	1 440 Kč
Chránička korugovaná 125 mm do překopu	m	58,0 Kč	140	8 120 Kč
Kabelová komora 2436-660	ks	12 095,0 Kč	2	24 190 Kč
Víko kabelové komory 2436 - ocelové	ks	7 406,0 Kč	2	14 812 Kč
MATERIÁL CELKEM				149 282 Kč

INSTALACE	Jednotka	Jedn.cena bez DPH	Množství skutečnost	Celkem skutečnost bez DPH
Montáž spojky na HDPE	ks	80 Kč	18	1 440 Kč
Montáž koncovky na HDPE	ks	61 Kč	2	122 Kč
Vrtání zdiva - do 110 mm do 1m včetně utěsnění a začistění	ks	1 200 Kč	1	1 200 Kč
Vícepráce á 1h technika , kontrola site (koordinace vstupu)	hod.	820 Kč	2	1 640 Kč
Protipožární upěvňovací Intumex malá - do 45mm, vč. materiálu	ks	455 Kč	1	455 Kč
Instalace zemní komory vč. řezání a průvrtů na stávající síti	ks	2 000 Kč	2	4 000 Kč
Paušální cena DSP - 2 x paré	clk	1 600 Kč	1	1 600 Kč
Hodinová sazba na jednoho pracovníka (presun oplotenek, reseni vstupu csob)	hod.	820 Kč	25	20 500 Kč
Montáž koncovky, spojky , půchodky MT	ks	27 Kč	42	1 134 Kč
Montáž Matrix	ks	300 Kč	2	600 Kč
Kalibrace MT	m	2 Kč	3640	7 280 Kč
Kalibrace HDPE	m	3 Kč	480	1 440 Kč
Zafouknutí sestavy 4 x MT 7 a 3 x MT 10	m	33 Kč	520	17 160 Kč
Zřízení místa (nádražička) pro zafukování nebo přifukování OK nebo MT	ks	1 308 Kč	4	5 232 Kč
Zafouknutí OK-MK do MT	m	22 Kč	580	12 760 Kč
Smyčkování OK	m	5 Kč	120	600 Kč
Drobné instalační práce	hod.	820 Kč	24	19 680 Kč
Koordinace stavby	hod.	1 450 Kč	32	46 400 Kč
INSTALACE CELKEM		0,0 Kč		143 243 Kč

ZEMNÍ PRÁCE	Jednotka	Jedn.cena bez DPH	Množství skutečnost	Celkem skutečnost bez DPH
Základní zemní práce				
Sdružená cena rýhy 40x60 - Asfalt - řezání a bourání asfaltu, bourání betonu, výkop rýhy, lože z písku, fólie, hutnění, betonování, výkop ručně	m	790 Kč	210	165 900 Kč
Nad rámec výkopu - Asfalt - řezání a bourání asfaltu, bourání betonu, výkop rýhy, úprava lože, betonování, finální povrch	m2	1 359 Kč	630	856 170 Kč
Sdružená cena rýhy 40x60 - Mozaika - sejmutí mozaiky, výkop rýhy, lože z písku, fólie, hutnění, definitivní povrch - výkop ručně	m	665 Kč	182	121 030 Kč
pláně, definitivní povrch - výkop ručně	m2	1 859 Kč	182	338 338 Kč
bourání betonu, výkop rýhy, lože z písku, fólie, hutnění, betonování, výkop ručně,	m	1 629 Kč	35	57 015 Kč
dle normy - sejmutí dlažby, výkop rýhy, lože z písku, fólie, hutnění, definitivní	m	14 912 Kč	20	298 240 Kč
přesahem dle normy - sejmutí dlažby, výkop rýhy, lože z písku, fólie, hutnění,	m	2 568 Kč	20	51 360 Kč
Vytýčení - trasy	m	5 Kč	480	2 400 Kč
Zřízení a následné odstranění provizorní lávky	ks	500 Kč	20	10 000 Kč
Křížení se silovým kabelem vč. materiálu	ks	150 Kč	10	1 500 Kč
Obkopání stáv. sítí (příplatek za pracnost)	hod	290 Kč	12	3 480 Kč
Pokládka HDPE do výkopu	m	17 Kč	960	16 320 Kč
Uložení chráničky do překopů	m	25 Kč	70	1 750 Kč
Zatažení kombinace HDPE do chráničky	m	19 Kč	70	1 330 Kč
Práce s recyklátem	m ³	230 Kč	5	1 150 Kč
Odvoz zeminy se skládkovným do 20km	m ³	617 Kč	5	3 085 Kč
Hutnění zkouška dynamickou deskou autorizovanou firmou	ks	700 Kč	4	2 800 Kč
Řezání asfaltu chodník nad práce rozšíření pro definitivní povrch	m	65 Kč	230	14 950 Kč
Vyzvednutí silničních obrub (obrubníků)	ks	90 Kč	10	900 Kč
Uložení silničních obrub (obrubníků)	ks	225 Kč	10	2 250 Kč
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				1 949 968 Kč

OSTATNÍ POLOŽKY	Jednotka	Jedn.cena bez DPH	Množství skutečnost	Celkem skutečnost bez DPH
Zpracování DIO	---	5 700 Kč	1	5 700 Kč
oplocenky, dopravní značení	---	31 450 Kč	1	31 450 Kč
poplatky za zábor prostranství , vytýčení sítí	---	104 794 Kč	1	104 794 Kč
Geodetické zam. a mapování	---	14 750 Kč	1	14 750 Kč
Zpracování geometrických plánů	---	3 868 Kč	1	3 868 Kč
Řízení stavby a inženýring	---	38 444 Kč	1	38 444 Kč
Projektová činnost, a vyřízení TSK a věcných břemen	---	2 850 Kč	15	42 750 Kč
Náklady na věcná přeměna	m	100 Kč		0 Kč
Doprava	---	35 130 Kč	1	35 130 Kč
VRN	---	1 780 968 Kč	0,1	178 097 Kč
OSTATNÍ POLOŽKY CELKEM				454 983 Kč

CELKEM cena bez DPH	2 697 476 Kč
----------------------------	---------------------

Náklad na 1m	5 620 Kč
---------------------	-----------------

Rozdělení plateb:	
1. část - zemní práce, pokládka trubiček (cena v Kč bez DPH)	2 606 245,80 Kč
2. část - vyřízení věcných břemen (cena v Kč bez DPH)	42 750,00 Kč
3. část - instalace optických vláken* (cena v Kč bez DPH)	48 480,00 Kč
Cena celkem v Kč bez DPH:	2 697 475,80 Kč
Sazba DPH v %:	21,00 Kč
Sazba DPH v Kč:	566 470 Kč
Cena celkem v Kč včetně DPH:	3 263 946 Kč

* pozn. - instalace optických vláken bude realizována dle pokynu objednatele, v termínu do 31.12.2026